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Opinnäytetyön aiheena on Lapuan lukion pää- ja arkkitehtisuunnittelun valinta 
ideakilpailun avulla. Työn tilaajana on Lapuan kaupunki. Tutkimustehtävänä on löy-
tää tilaajan kannalta kokonaistaloudellisesti edullinen ja toiminnallisesti hyvä suun-
nitelma noin 260 opiskelijan lukiolle. Lukio rakentuu vuonna 1969 valmistuneen La-
puan kaupungin omistaman ja Koulutuskeskus Sedun hallinnoiman C-rakennuksen 
yhteyteen.  
Tämä opinnäytetyö on toiminnallinen työ, joka muodostuu kahdesta osasta: teoria-
osuudesta ja kehitettävästä hankkeesta. Teoriaosuudessa käsitellään aiheita, jotka 
tukevat kehitettävän hankkeen käsittelyä. Kehitettävänä työnä opinnäytetyössä on 
ideakilpailun kilpailuohjelma ja arvostelupöytäkirja.  
Ideakilpailun osallistujat valittiin rajoitetulla menettelyllä osallistumishakemuksensa 
lähettäneiden suunnittelutoimistojen joukosta. Suunnittelijavalinta tehtiin arvioimalla 
laadittujen idealuonnosten sisältöä sekä hankkeen uudisosan ja C-rakennuksen 1. 
kerroksen saneerauksen hintaa. 
Työn tuloksena valitaan Lapuan lukion pää- ja arkkitehtisuunnittelija, jonka laatiman 
idealuonnoksen perusteella hankeen jatkosuunnittelua viedään eteenpäin. Tilaaja 
voi hyödyntää tätä opinnäytetyötä pää- ja arkkitehtisuunnittelun hankinnassa myös 
tulevissa hankkeissa. 
 




SEINÄJOKI UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES 
Thesis abstract 
Faculty: School of Technology 
Degree programme: Master’s Degree Programme in Engineering 
Specialisation: Construction Engineering 
Author: Riina Rintamäki 
Title of thesis: Head designer and architect through an idea competition 
Supervisor: Ilkka Loukola 
Year: 2016  Number of pages: 75 Number of appendices: 2 
The purpose of the thesis was to find a head designer and an architect for an upper 
secondary school in Lapua through an idea competition. The main objective was to 
find an economically advantageous and functionally suitable plan from the cus-
tomer’s point of view, in order to build an upper secondary school which could ac-
commodate approximately 260 students. The client is the city of Lapua. The upper 
secondary school would be built beside C-building of vocational education centre 
Sedu. 
This thesis is a functional work which consists of a theory part and a developmental 
project. The theory part would support the processing of the developmental project 
by analyzing relevant information. In the developmental project, the aim was to de-
velop the program for the idea competition and a review protocol.  
In order to enter the idea competition, the participants sent applications, from which 
the subjects were selected by a restricted procedure. The selection of the head de-
signer and architect was determined by overall cost and quality of the plans. 
The results provide support to the client in the process of electing a new head de-
signer and an architect for the upper secondary school project. The upper secondary 
school project will continue on the basis of the winner’s work and a design draft. The 
client of the work can use the information provided by the study in similar projects 
in the future. 
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Käytetyt termit ja lyhenteet 
Arkkitehtuurikilpailu Arkkitehtuurikilpailu on suunnittelukilpailu, jossa Suomen 
Arkkitehtiliitto – Finlands Arkitektförbund ry (SAFA) toimii 
kilpailuprosessin puolueettomana asiantuntijana ja auttaa 
esimerkiksi kilpailun kokonaiskustannusten arvioinnissa, 
kilpailumuodon valinnassa ja kilpailun järjestelyissä. 
Arvostelupöytäkirja Suunnittelukilpailussa ehdotusten arvioinnista laaditaan 
pöytäkirja, johon kirjataan kilpailuehdotusten arvostelut, 
päätökset maksettavista palkkioista, jatkotoimenpiteet, asi-
antuntijalausunnot ja mahdolliset eriävät mielipiteet. 
Avoin menettely Avointa menettelyä käytettäessä hankintayksikkö julkaisee 
hankinnasta ilmoituksen, jonka jälkeen kaikki tarjouskilpai-
luun halukkaat osallistujat voivat tehdä tarjouksen.   
EU-hankinta EU-kynnysarvon ylittävä hankinta. EU-kynnysarvot ovat 
Maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevia 
kynnysarvoja.  
GPA-sopimus Government Procurement Agreement-sopimus eli GPA-
sopimus on Maailman kauppajärjestö World Trade Or-
ganizationin (WTO) julkisten hankintojen kansainvälinen 
sopimus, johon jäsenmaat ovat sitoutuneet. 
Hankesuunnittelu Hankesuunnittelulla rakennushankeen tarpeiden edellyttä-
mät toteuttamismahdollisuudet selvitetään ja arvioidaan 
yksityiskohtaisesti. 
HILMA Työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä sähköinen ilmoitus-
kanava, jonka kautta hankintayksiköt voivat ilmoittaa julki-
sista hankinnoista.  
Kansallinen hankinta Kansallisen kynnysarvot ylittävä hankinta, jossa tulee nou-




Kiinteistöleasing Kiinteistöleasing on Kuntarahoituksen tarjoama vaihtoeh-
toinen rahoitusmalli lainalle. 
Kilpailullinen neuvottelumenettely 
Kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä hankintayksikkö 
neuvottelee valittujen ehdokkaiden kanssa yhden tai use-
amman ratkaisun löytämiseksi. 
Kilpailuohjelma Kilpailuohjelma on suunnittelukilpailun tärkein asiakirja, 
jolla ohjataan suunnittelua. Kilpailuohjelmaan kirjataan tie-
dot kilpailun kulusta, järjestäjästä, osallistumisoikeudesta 
sekä tuomaristosta. Kilpailuohjelmassa kuvataan selkeästi 
hankkeen lähtötiedot, suunnitteluohjeet ja kilpailun tavoit-
teet. 
Käyttäjä Rakennushankkeen osapuolena käyttäjä on toiminnan asi-
antuntija perustettavassa hankkeessa. 
Käyttöönotto Käyttöönottovaiheessa käynnistetään rakennuksen toi-
minta ja todetaan rakennuksen käyttövalmiudet. 
Laki julkisista hankinnoista 
Julkisiin hankintoihin sovelletaan lakia julkisista hankin-
noista eli hankintalakia. Hankintalaki koskee hankinta-
laissa määriteltyjä yksikköjä. Hankintalakia on noudatet-
tava kansalliset kynnysarvot ja EU-kynnysarvot ylittävissä 
hankinnoissa. 
Leasing-rahoitus Leasing-rahoituksessa rahoittaja omistaa ja rahoittaa ra-
kennushankkeen, mutta tilaaja valitsee ja kilpailuttaa ura-
koitsijat. Hankkeen valmistuttua tilaaja vuokraa kohteen ra-
hoittajalta. 
Neuvottelumenettely Neuvottelumenettelyssä hankintayksikkö julkaisee hankin-




toimittamalla osallistumishakemuksen. Hankintayksikkö 
valitsee osallistumishakemukset lähettäneistä toimittajat, 
joiden kanssa neuvotellaan hankintasopimuksen sisäl-
löstä.   
PPP-rahoitusmalli Public-Private Partnership eli elinkaarimalli, jossa yksityi-
nen projektiyhtiö suunnitteluttaa, rakennuttaa ja rahoittaa 
rakennushankkeen sekä vastaa rakennuksen kunnossa- ja 
ylläpidosta koko sopimuskauden ajan. 
Rajoitettu menettely Rajoitettu menettely on kaksivaiheinen hankintamenettely. 
Ensimmäisessä vaiheessa hankintayksikkö julkaisee ilmoi-
tuksen hankinnasta ja ilmoituksen julkaisun jälkeen toimit-
tajat lähettävät hankintayksikölle osallistumishakemuksen. 
Toisessa vaiheessa hankintayksikkö valitsee osallistumis-
hakemukset lähettäneistä tarjouskilpailuun valittavat eh-
dokkaat. 
Rakennusosa-arvio Rakennusosa-arviossa rakennuksen hinta arvioidaan si-
ten, että rakennus jaetaan nimikkeistön mukaisiin raken-
nusosiin. 
Rakennussuunnittelu Rakennussuunnittelu on rakennuskohteen arkkitehtoni-
sen, toiminnallisen, teknisen ja ympäristöön soveltuvan rat-
kaisun kehittämistä tarve- ja hankesuunnitteluvaiheissa 
määriteltyjen tavoitteiden mukaan. 
Rakennuttaja Rakennuttaja on rakennushankkeen toimeenpaneva osa-
puoli, joka käynnistää ja johtaa hanketta. 
SAFA Suomen Arkkitehtiliitto – Finlands Arkitektförbund ry 
Standardointi Käyttämällä hinta- ja laatuperusteisessa suunnittelukilpai-
lussa kilpailutöiden arvioinnissa standardointia varmiste-




doinnissa pisteiden keskihajonta ei ohita pisteille tarkoitet-
tua arvoa, vaan hinta- ja laatupisteet skaalautuvat tarkoi-
tuksenmukaisesti. 
Suorahankinta Suorahankinnassa hankintayksikkö valitsee yhden tai use-
amman toimittajan, joiden kanssa neuvottelee sopimuksen 
ehdoista järjestämättä tarjouskilpailua. 
Suoritepohjainen kustannusarvio 
Suoritepohjaista kustannuslaskenta tehdään laskemalla 
tarkasti hankkeen materiaalien, töiden, alihankintojen ja 
muiden panosten hinnat. 
Suunnittelukilpailu Suunnittelukilpailussa tilaaja tilaa vähintään kahdelta suun-
nittelijalta kilpailuohjelmaan perustuvan ehdotuksen, suun-
nitelman tai idealuonnoksen. 
Tarveselvitys Tarveselvitysvaiheessa selvitetään hankkeen tarpeelli-
suus, tarvittavat tilat, edellytykset ja toteutusmahdollisuu-
det. Asiakirjaa, jossa esitetään selvityksen tulokset, kutsu-
taan tarveselvitykseksi. 
Tavoitehinta-arvio Tavoitehinta-arviolla hankkeen hinta määritellään toiminta- 
ja tilaperusteisesti. Tavoitehinta-arvio edellyttää hankkeen 









Opinnäytetyön aiheena on Lapuan lukion pää- ja arkkitehtisuunnittelun hankinta 
ideakilpailun avulla. Lapuan lukio rakennetaan Koulutuskeskus Sedun C-rakennuk-
sen yhteyteen. Tarkoituksena on löytää kokonaistaloudellinen ja toiminnallisesti 
hyvä ratkaisu hankkeen toteuttamiseksi.  
1.1 Työn tausta 
Lapuan lukio toimii entisen Kiviristin yhteiskoulun rakennuksessa, joka on suunni-
teltu yhteiskoulun tarpeiden pohjalta ja otettu käyttöön vuonna 1964. Valmistumisen 
jälkeen rakennuksessa ei ole tehty rakenteellisia muutostöitä ja peruskorjauksen 
tarve on ollut tiedossa yli 20 vuoden ajan. Lapuan lukion tilojen saneeraaminen on 
viivästynyt kohtuuttomasti. Lapuan lukion nykyiset tilat aiottiin saneerata, kunnes 
rakennuksesta teetettiin kuntotutkimus, jonka perusteella todettiin, että uudisraken-
taminen on korjausrakentamista kannattavampaa. 
Nykyisen lukiokiinteistön saneeraussuunnitelmien jälkeen lukiota suunniteltiin toteu-
tettavaksi osana Alangon päiväkoti-koulua. Alangon päiväkoti-koulusta käytettiin ni-
mitystä koulurakentamisen keskitetty malli. Keskitetyn mallin vaihtoehtona oli hajau-
tettu malli, jossa kaksi alakoulua, erityiskoulu, päiväkoti, keskuskeittiö ja lukio raken-
netaan erillisinä yksikköinään. Kaupunginvaltuuston kanta keskitetystä ja hajaute-
tusta mallista on jakautunut kahteen leiriin, mikä on osaltaan viivästyttänyt koulura-
kentamista Lapualla. 
Alangon päiväkoti-koulusta tehtiin toinen valtuustoaloite 2.2.2016 lukion rakentami-
sesta Kiviristin alueelle. Valtuustoaloitteella haluttiin rakentaa lukio Koulutuskeskus 
Sedun C-rakennuksen yhteyteen uudisrakennuksena. Kaupunginvaltuusto käsitteli 
ja hyväksyi valtuustoaloitteen kokouksessaan 14.3.2016. (Lapuan kaupunginval-
tuusto 2016.) 
Kaupunginvaltuusto päätti 14.3.2016, että uusi lukio rakennetaan olemassa olevan 




litus nimesi 31.3.2016 koulujen suunnittelutoimikunnan viemään Lapuan koulusuun-
nittelua eteenpäin. Suunnittelutoimikunta päätti, että Lapuan lukion pääsuunnitte-
lija/arkkitehti valitaan järjestämällä ideakilpailu. (Koulujen suunnittelutoimikunta 
2016.) 
1.2 Työn tavoite 
Lapuan lukion ideakilpailun tavoitteena on löytää tilaajan kannalta kokonaistalou-
dellisesti edullinen ja toiminnallisesti tarpeita vastaava ratkaisu hankkeen toteutta-
miseksi. Ideakilpailulla haetaan ratkaisua, jossa Lapuan lukion käyttäjille saadaan 
terveelliset, turvalliset ja muunneltavat tilat, jotka muodostavat mahdollisimman toi-
mivan kokonaisuuden Koulutuskeskus Sedun C-rakennuksen kanssa. Kilpailuun 
osallistuvilta toivotaan kokonaisratkaisua, joka muodostuu lukion uudisrakennuk-
sesta ja Sedun C-rakennuksen 1. kerroksesta.  
1.3 Työn rakenne ja työssä käytetyt menetelmät 
Tämä opinnäytetyön on toiminnallinen työ, joka muodostuu kahdesta osasta: teo-
riaosuudesta ja kehitettävästä hankkeesta. Teoriaosuudessa käsitellään aiheita, 
jotka tukevat kehitettävän hankkeen käsittelyä. Teoriaosuudessa käydään läpi ra-
kennushankkeen vaiheet ja osapuolet sekä hankintalain, hankintamenettelyiden, ra-
kennuskustannusten muodostumisen ja suunnittelukilpailuiden pääpiirteet. Kehitet-






2 RAKENNUSHANKKEEN VAIHEET  
Rakennushanke käynnistyy kun tehdään päätös, että tarvitaan rakennettavia tiloja 
toiminnalle. Rakennushanke päättyy tilojen käyttöönottoon. Rakennushankkeen 
käynnistää rakennuttaja, kiinteistökehittäjä tai -sijoittaja. (RT 10-10387 1989, 2.) Ra-
kennushankkeen vaiheet on kuvattu kuviossa 1.  
 
Kuvio 1. Rakennushankkeen vaiheet 
 
2.1 Tarveselvitys 
Tarve rakennushankkeelle syntyy toiminnan kasvaessa tai muuttuessa. Tilantar-
peen toteaminen on osa toiminnan suunnittelua. Tarveselvitysvaiheessa selvitetään 
hankkeen tarpeellisuus, tarvittavat tilat, edellytykset ja toteutusmahdollisuudet. 
Asiakirjaa, jossa esitetään selvityksen tulokset, kutsutaan tarveselvitykseksi. Tarve-
selvitys on ohjeena hankkeen jatkotyöskentelylle ja siinä määritellyt laatua, laa-
juutta, kustannuksia sekä aikataulua koskevat arviot määrittelevät hankkeen puit-
teet. (RT 10-10387 1989, 10.) 
Tarveselvityksessä kuvataan hankkeen alustava rakennusohjelma, aikataulu, kus-
tannukset ja kannattavuus. Tilanhankintatapoja ollessa useampia laaditaan jokai-
sesta ratkaisumallista oma selvitys. Tarveselvityksen on oltava laajuudeltaan pää-
töksenteon vaatimuksia vastaava. Hankepäätös voidaan tehdä karkeankin tarvesel-
vityksen perusteella, jolloin tarkemmat selvitykset tehdään hankesuunnitteluvai-
heessa. Tarveselvityksen perusteella tehdään hankesuunnittelupäätös. (RT 10-
10387 1989, 10.) Taulukossa 1 on kuvattu tarveselvitysvaiheessa vaikuttavat hank-

























Taulukko 1. Käyttäjä on tärkeässä roolissa hankkeen tarvesuunnitteluvaiheessa 




suunnittelu √         
Hanke- 
suunnittelu           
Rakennus-
suunnittelu           
Rakentami-
nen           
Käyttöön-
otto           
 
2.2 Hankesuunnittelu 
Hankesuunnittelulla rakennushankeen tarpeiden edellyttämät toteuttamismahdolli-
suudet selvitetään ja arvioidaan yksityiskohtaisesti. Tarveselvityksessä alustavasti 
määritellyt toiminalliset ja taloudelliset tavoitteet asettavat hankkeelle puitteet, joi-
den rajoissa hankesuunnitelma laaditaan. Hankesuunnitteluvaiheessa selvitetään 
hankkeen lopullinen ratkaisumalli ja tarkennetaan kustannusarvioita. (RT 10-10387 
1989, 11.) 
Hankesuunnitteluvaiheessa määritellään laatu-, laajuus-, kustannus- ja aikatauluta-
voitteet hankkeelle. Tulokset kootaan hankesuunnitelmaan, jossa asetetut laatu- ja 
laajuustavoitteet määrittävät hankkeen aikataulun sekä kustannustason. Hanke-
suunnitelman perusteella tehdään investointipäätös. (RT 10-10387 1989, 11.) Tau-











Taulukko 2. Hankkeen käyttäjä ja rakentaja ovat tärkeässä roolissa hankkeen han-
kesuunnitteluvaiheessa 
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2.3 Rakennussuunnittelu 
Rakennussuunnittelu on rakennuskohteen arkkitehtonisen, toiminnallisen, teknisen 
ja ympäristöön soveltuvan ratkaisun kehittämistä määriteltyjen tavoitteiden mukaan. 
Rakennussuunnittelu alkaa suunnittelijoiden valinnalla. Vaativissa ja haastavissa 
kohteissa sekä korjauskohteissa suunnittelijat voidaan valita jo hankesuunnittelu-
vaiheessa. Rakennussuunnittelu vaikuttaa merkittävästi hankkeen onnistumiseen, 
joten pääsuunnittelijan ja suunnitteluryhmän valinta on tehtävä huolellisesti. (RT 10-
10387 1989, 12.) 
Rakennussuunnittelua ohjaa hankesuunnitelma, jonka lähtökohdat ja tavoitteet tar-
kistetaan ennen suunnittelun alkamista. Rakennussuunnitelma ja sen eteneminen 
esitetään eri vaiheisina suunnitelma-asiakirjoina. Rakentamisen toteuttamistapa 
vaikuttaa asiakirjojen muotoon ja tarvittavaan asiakirjakokonaisuuteen. (RT 10-
10387 1989, 12.) 
Rakennussuunnittelu jakautuu ehdotus-, yleis- ja toteutussuunnitteluvaiheisiin. Eh-
dotusvaiheessa haetaan perusratkaisua, joka ottaa huomioon hankkeelle asetetut 
tavoitteet. Ehdotussuunnitelmien avulla vertaillaan ja tutkitaan erilaisia maankäyttö- 
ja toimintamalleja sekä vaihtoehtoisia perusratkaisuja. Suunnitteluratkaisuksi valittu 





Yleissuunnitteluvaiheessa selvitetään hankkeen arkkitehtoninen, tekninen ja toimin-
nallinen yleisratkaisu sekä osoitetaan rakennuksen sijoituspaikka tontille ja liittymi-
nen ympäristöön. Yleissuunnitteluvaiheessa tehdään myös rakennejärjestelmän pe-
riaateratkaisut ja tekniset tilavaraukset. Yleissuunnitelmien hyväksynnän jälkeen 
edetään toteutussuunnitteluvaiheeseen. (RT 10-10387 1989, 12.) 
Toteutussuunnittelussa rakennussuunnittelua jatketaan täydessä laajuudessa työ-
piirustusten ja rakennuslupa-asiakirjojen osalta. Suunnittelijan saatua pääpiirustuk-
set valmiiksi alkaa lupaprosessi rakennuslupahakemuksen jättämisellä.  Rakennus-
luvan myöntämisen jälkeen siirrytään hankkeen rakennusvaiheeseen. (RT 10-
10387 1989, 12.) Taulukossa 3 on kuvattu rakennussuunniteluvaiheessa vaikutta-
vat hankkeen osapuolet.  
Taulukko 3. Hankkeen suunnittelija on tärkeässä roolissa hankkeen rakennussuun-
nitteluvaiheessa 
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2.4 Rakentaminen 
Rakennusvaiheessa suunniteltu lopputuote rakennetaan. Rakennusvaihe alkaa 
urakkasopimusten solmimisen jälkeen. Rakentaminen toteutetaan sovitulla urakka-
muodolla urakkasopimuksen mukaan. Sopimusosapuolia sitovat velvoitteet ja vas-
tuut, jotka on kirjattu urakkasopimusasiakirjoihin. RT-kortti Rakennusurakan yleiset 
sopimusehdot YSE 1998 on tarkoitettu sopimusehdoiksi elinkeinoharjoittajien väli-




Rakentamisen aikana järjestetään säännöllisesti työmaakokouksia. Työmaako-
kouksilla luodaan kontakti osapuolten kesken, todetaan työmaan eteneminen, rat-
kaistaan mahdollisia työnaikaisia ongelmia sekä tutkitaan onnistuneen lopputulok-
sen aikaansaamiseksi tarvittavia vaihtoehtoisia toimintatapoja, ratkaisuja ja mene-
telmiä. (RT 10-10387 1989, 14.) 
Ennen vastaanottotarkastusta tehdään teknisten järjestelmien koekäyttöä ja toimin-
takokeita, joissa valmistellaan kohteen vastaanottoa. Vastaanottotarkastuksessa 
rakennuttaja vastaanottaa valmiin rakennuksen urakoitsijalta ja luovuttaa rakennuk-
sen käyttäjälle, jolloin myös vastuu rakennuksesta siirtyy käyttäjälle. (RT 10-10387 
1989, 14.) 
Urakoitsija on velvollinen korjaamaan loppukatselmuksessa ja vastaanottotarkas-
tuksessa todetut virheelliset työsuoritukset ja puutteet. Korjaustyöt tarkistetaan ja 
hyväksytään jälkitarkastuksessa. Taloudellisessa loppuselvityksessä urakkasopi-
muksen osapuolet selvittävät tilisuhteensa. Mahdollisista takuuajan tehtävistä sovi-
taan erikseen. Takuuajan päätyttyä pidetään takuutarkastus, jossa tarkistetaan ja 
hyväksytään takuun piiriin kuuluvat korjaustyöt. Rakennushanke päättyy takuutar-
kastukseen ja takuiden vapauttamiseen. (RT 10-10387 1989, 14.) Taulukossa 4 on 
kuvattu rakentamisvaiheessa vaikuttavat hankkeen osapuolet.  
Taulukko 4. Hankkeen urakoitsija on tärkeässä roolissa hankkeen rakennusvai-
heessa 
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Käyttöönottovaiheessa käynnistetään rakennuksen toiminta ja todetaan rakennuk-
sen käyttövalmiudet. Rakennuksen siirtyessä käyttäjien haltuun on käyttäjän huo-
lehdittava rakennuksen kunnossapidon ja huollon järjestämisestä sekä mahdollisten 
huoltosopimusten solmimisista ja takuuajan toimenpiteistä. (RT 10-10387 1989, 
15.) 
Kiinteistönhuoltosuunnitelmassa on kiinnitettävä erityistä huomiota LVIS-laitteiden 
käyttösuunnitteluun. Kiinteistönhoidosta vastaaville on järjestettävä käytönopas-
tusta rakennuksen ohjaus-, säätö- ja valvontalaitteista sekä energiakulutuksen seu-
rannasta. Rakennuksen käyttöä palvelevat asiakirjat kootaan huoltokirjaan. Huolto-
kirjaan on koottu kohteen ajantasapiirustukset sekä hoito-, huolto- ja käyttöohjeet 
sekä laitteita ja rakennusta koskevat toimintakaaviot. Rakennuttaja teettää raken-
nuksesta myös pelastussuunnitelman, johon on koottu palontorjunta-, väestönsuo-
jelu ja vartiointisuunnitelmat. (RT 10-10387 1989, 15.) Taulukossa 5 on kuvattu käyt-
töönottovaiheessa vaikuttavat hankkeen osapuolet.  
Taulukko 5. Käyttöönottovaiheessa rakennus siirtyy hankkeen käyttäjälle 
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3 RAKENNUSHANKEEN OSAPUOLET 
Talonrakennushankkeen osapuolet voidaan jakaa karkeasti rakennuttajiin, suunnit-
telijoihin, rakentajiin ja hanketta valvoviin viranomaisiin. Lisäksi rakennushankkeen 
käyttäjä edustaa toiminnan asiantuntijuutta. (RT 10-10387 1989, 3.) Kuviossa 2 on 
esitetty rakennushankkeen osapuolet ja tehtävät.  
 
Kuvio 2. Rakennushankkeen osapuolet voidaan jakaa rakennuttamiseen, suunnit-
teluun, rakentamiseen ja viranomaisiin (RT 10-11222 2016 , 1.) 
3.1 Käyttäjä 
Rakennushankkeen osapuolena käyttäjä on toiminnan asiantuntija perustettavassa 
hankkeessa. Hankkeen lähtökohtana ovat käyttäjän laadulliset ja toiminnalliset vaa-
timukset. Muut hankkeen osapuolet varmistavat käyttäjän tarpeiden ja tavoitteiden 




Rakennushankkeen käyttäjiä ovat toiminnan asiantuntijat sekä huollosta ja ylläpi-
dosta vastaavat. Rakennushankkeen tuloksen on vastattava käyttäjien asettamia 
käyttötarkoituksen vaatimuksia. Kiinteistöhuollosta vastaavien on huolehdittava, 
että kiinteistöhuollolliset näkökulmat otetaan huomioon hankkeessa. (RT 10-10387 
1989, 5.) 
Rakennuksen käyttäjäkunta voi olla hyvinkin laaja. Rakennuksessa toimivat eri käyt-
täjä-, henkilöstö- ja asiakasryhmät sekä kiinteistöpidon organisaatio. Käyttäjäryh-
millä, jotka eivät suoraan osallistu rakennushankkeeseen, voi olla yhteyshenkilö 
hankkeessa. Ellei rakennuksen tuleva käyttäjä ole tiedossa, on kuultava asiantunti-
jaa, joka tuntee käyttäjän toiminnan hyvin. Käyttäjän tarpeiden selvittämisellä on 
merkittävä vaikutus onnistuneen lopputuloksen kannalta. (RT 10-10387 1989, 5.) 
3.2 Rakennuttaja  
Rakennuttaja on toimeenpaneva osapuoli, joka käynnistää ja johtaa hanketta. Ra-
kennuttaja huolehtii, että valmistuvat tilat täyttävät käyttäjän tarpeet. Rakennus-
hankkeeseen ryhtyvästä tilaajasta tai rakennuttajasta voidaan käyttää termiä raken-
nuttaja. Rakennuttajana toimi yksittäinen henkilö tai organisaatio. Myös rakennuk-
sen käyttäjä voi toimia rakennuttajana. Hankkeesta riippuen käyttäjä, tilaaja ja ra-
kennuttaja voivat olla yksi ja sama. (RT 10-10387 1989, 6.) 
Rakennuttajaorganisaatio voidaan jakaa päättävään ja toimeenpanevaan tasoon. 
Julkisissa rakennushankkeissa rakennuttajalla tarkoitetaan yleensä toimeenpane-
vaa rakennusorganisaatiota ja muussa rakentamisessa juridista henkilöä tai yksik-
köä varsinaisen rakennuttajan ollessa toimeenpanija. (RT 10-10387 1989, 6.) 
Rakennuttajaorganisaation päätökset tekee lautakunta, rakennustoimikunta, kolle-
gio, lautakunta tai vastuuhenkilö. Toiminnasta käytännössä vastaa projektipäällikkö 
projektiryhmineen ja -yksiköineen. Päättävä yksikkö johtaa rakentamista ja tekee 
ajoissa työn edellyttämät päätökset kuullen tarvittaessa käyttäjiä. Projektipäällikkö 
huolehtii projektitehtävien suorittamisesta käytännössä. Rakennuttamisen osateh-




Rakennuttaminen on hankkeen organisointia, aikatauluttamista, seurantaa, valvon-
taa, kustannus- ja rahoitussuunnittelua sekä suunnittelun ja rakentamisen järjestä-
mistä. Rakennuttaja asettaa rakennushankkeen tavoitteet, hankkii suunnitelmat  ja 
rahoituksen sekä  teettää kohteen rakennustyöt. Rakennuttaja koordinoi ja ohjaa 
hanketta hyödyntämällä muiden osapuolten osaamista parhaalla mahdollisella ta-
valla. Rakennushankkeen onnistumisen kannalta on tärkeää, että rakennushank-
keella on selkeät tavoitteet, jotka ovat kaikkien hankkeen osapuolten tiedossa.  (RT 
10-10387 1989, 6.) 
3.3 Suunnittelija 
Suunnittelija vastaa rakennushankeen tuotesuunnittelusta. Suunnittelu voidaan ja-
kaa arkkitehti-, rakennustekniseen-, teknisten järjestelmien- ja kustannusten suun-
nitteluun. Suunnittelijaryhmässä on eri alojen suunnitteluasiantuntemusta. Hank-
keesta riippuen suunnittelutehtävät jakautuvat ja painottuvat eri tavoin. Tehtäviä va-
litaan hoitamaan tarvittavat suunnittelijaryhmät. Rakennushankkeelle valitaan pää-
suunnittelija, joka koordinoi suunnitteluryhmän työtä. (RT 10-10387 1989, 7.) 
Arkkitehtisuunnittelija kehittää hankesuunnitelmassa sovittujen tavoitteiden perus-
teella toiminallisen, teknisen, taiteellisen ja taloudellisen kokonaisratkaisun. Arkki-
tehti huolehtii osaltaan myös suunnitteluratkaisujen turvallisuus- ja terveellisyysvai-
kutuksista. (RT 10-10387 1989, 7.) 
Hankesuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden lisäksi arkkitehti vastaa siitä, että ra-
kennus on rikastuttava ja eheyttävä osa rakennus- ja ympäristökuvaa. Arkkitehdille 
sisältyy varsinaisen suunnittelutyön lisäksi myös tehtäviä, jotka erityisen vaativissa 
ja laajoissa suunnittelukohteissa jaetaan erikoissuunnittelijoille. Erilliseksi suunnit-
telutehtäväksi jaetaan tavallisimmin sisustus-, piha- ja vihersuunnittelu. Muita eri-
koissuunnittelukohteita ovat esimerkiksi akustinen suunnittelu tai keittiö- ja opaste-
suunnittelu. (RT 10-10387 1989, 7.) 
Rakennusteknisellä suunnittelulla mitoitetaan rakenteet, kehitetään perustus-, 




kennusteknisestä toimivuudesta. Rakennustekniset tehtävät voidaan jakaa ra-
kenne- ja elementtisuunnitteluun sekä geotekniseen suunnitteluun. Rakennesuun-
nittelun pohjaksi selvitetään erillisenä toimeksiantona rakennuspaikan perustamis-
olosuhteet. Sama asiantuntija voi toimia kaikissa rakennusteknisissä suunnitteluteh-
tävissä pienissä rakennushankkeissa. Vaativissa ja suurissa rakennushankkeissa 
tehtäviä voidaan jakaa useampaan rakennustekniseen kokonaisuuteen. (RT 10-
10387 1989, 7.) 
Lämmitys-, vesi-, viemäri- ja ilmanvaihtojärjestämien suunnittelu muodostavat erilli-
set suunnittelualueet, jotka kuuluvat jokaiseen talonrakennushankkeeseen. LVI-
suunnittelu voidaan jakaa erillisiin osiin, mutta yleensä yksi suunnittelija vastaa koh-
teen LVI-teknisestä kokonaisuudesta. (RT 10-10387 1989, 7.) 
Kiinteistöön liittyvien laitteiden ohjaukseen, valvontaan ja säätöön liittyvien järjestel-
mien tarve selvitetään yhdessä käyttäjän kanssa. Laitteiden ohjelmointi ja suunnit-
telu on automaatiosuunnittelua, josta vastaa yleensä kohteen LVI- tai sähkösuun-
nittelija. (RT 10-10387 1989, 7.) 
Sähkötekniseen suunnitteluun kuuluu valaistuksen, kuluttajaverkoston ja energia-
järjestelmien suunnittelu. Järjestelmien tarve selvitetään yhdessä rakennuttajan ja 
käyttäjän kanssa. Rakenteellisessa suunnittelussa yhteistyötä tehdään arkkitehti-, 
LVI- ja automaatiosuunnittelijan kanssa. Arkkitehti ottaa kantaa sähköteknisessä 
suunnittelussa näkyvien osien suunnitteluun ja valaistukseen. (RT 10-10387 1989, 
7.) 
Teletekninen suunnittelu on tiedonsiirron, viestinnän, henkilöpalveluiden järjestel-
mien sekä käyttö- ja toimintaturvallisuuden suunnittelua. Teleteknisessä suunnitte-
lussa tehdään paljon yhteistyötä kohteen käyttäjän kanssa. Rakenteellisessa suun-
nittelussa kuullaan arkkitehdin lisäksi sähkö- ja automaatiosuunnittelijaa. Teknisten 
järjestelmien suunnittelussa on huomioitava kiinteistönhuollolliset näkökohdat. (RT 
10-10387 1989, 7.) 
Toteutettavan hankkeen käyttö- ja rakennuskustannusten arvioinnissa tarvitaan 




tannussuunnittelijaa, ellei hankeorganisaatiossa ole riittävästi kustannusasiantunte-
musta. Kustannussuunnittelija toimii osana suunnittelutyöryhmää. Kustannussuun-
nittelija voi tehdä myös hankkeen määrälaskentaa. (RT 10-10387 1989, 7.) 
3.4 Rakentaja 
Rakentaja vastaa rakennuttajan toimeksiannosta ja lopputuotteen konkreettisesta 
tuottamisesta. Rakentaminen jaetaan useimmissa hankkeissa rakennus-, LVIS- ja 
mahdollisiin erikoisurakoihin. Rakennusurakoitsija toimii yleensä hankkeen pääura-
koitsijana. (RT 10-10387 1989, 8.) 
Rakennushankkeesta riippuen urakointimenetelmät, suoritusvelvollisuudet, maksu-
perusteet ja alistamissuhteet vaihtelevat. Rakentaminen voidaan toteuttaa koko-
naisurakkana, jakaa osiin tai käyttämällä muita urakkamuotoja. Yleisimmin hank-
keen urakoitsija valitaan urakkakilpailulla. Rakennusrakan osapuolten asema, vas-
tuut, velvollisuudet ja tehtävät sovitaan urakkasopimuksessa, urakkaohjelmassa 
sekä urakkarajaliitteessä. (RT 10-10387 1989, 8.) 
3.5 Viranomainen 
Viranomaiset valvovat, että rakennushanke suunnitellaan ja rakennetaan asetusten, 
lakien, kaavojen, määräysten, ohjeiden sekä normien mukaan. Rakentamiseen tar-
vitaan lupa. Rakennusluvan saamiseksi on osoitettava, että rakennustoimenpide 
noudattaa säännöksiä.  Rakennushankkeen viranomaisia ovat kaavoitusviranomai-
set, rakennusvalvontaviranomaiset ja rahoitusviranomaiset. (RT 10-10387 1989, 9.) 
Rakennusvalvonnalla on viranomaistoiminnan päävastuu. Kaavoitukseen ja kaaval-
lisiin lähtökohtiin perustuva valvonta ovat tärkeä osa valvontaa. Myös palo-, terveys- 





Rakennusvalvonta kiinnittää huomiota turvallisuuteen, tekniseen toimivuuteen, ter-
veellisyyteen ja rakennustöiden tekemiseen. Rakennusvalvonta tarkistaa suunnitel-
mat ennen toteuttamista sekä käy rakennuspaikalla tekemässä kohteen tarkastuk-
sia ja katselmuksia. (RT 10-10387 1989, 9.) 
Rakentamista, jota yhteiskunta on lainoittanut tai rahoittanut, koskee rakennuslain 
lisäksi erityissäännökset, joita rahoittaja valvoo. Säännösten perusteella arvioidaan 
hankkeen kiireellisyyttä, tarpeellisuutta, ajoitusta, mitoitusta, sijaintia, laatua, suun-
nitteluratkaisuja sekä perustamis- ja käyttökustannuksia. Rakentamista valvovia vir-
naomaisia ovat esimerkiksi lääninhallitukset, kunnat, valtion keskusvirastot, minis-







4 LAKI JULKISISTA HANKINNOISTA 
Julkisiin hankintoihin sovelletaan lakia julkisista hankinnoista eli hankintalakia. Han-
kintalaki koskee hankintalaissa määriteltyjä yksikköjä. Hankintalakia on noudatet-
tava kansalliset kynnysarvot ja EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa. Julkiset 
hankinnat voidaan jakaa niiden arvon perusteella kolmeen ryhmään: pienhankintoi-
hin, kansallisiin hankintoihin ja EU-hankintoihin. (L 30.7.2007/348.) 
Hankinnalla voidaan tarkoittaa palveluiden ja tavaroiden ostamista tai vuokraamista 
sekä teettämistä urakalla taloudellista vastiketta vastaan. Julkisia hankintoja ovat 
palveluiden ja tavaroiden ostaminen sekä käyttöoikeus- ja rakennusurakat. Julkisiin 
hankintoihin kuuluvat myös palveluiden ja tavaroiden käyttöoikeussopimukset, 
vuokraaminen, osamaksulla ostaminen sekä optio- ja leasing-sopimukset. (Julkis-
ten hankintojen neuvontayksikkö 2012.) 
4.1 Yleistä hankintalainsäädännöstä 
Hankintalain tavoitteena on edistää hankintojen laatua ja tehostaa julkisten varojen 
käyttöä. Hankintalailla varmistetaan yritysten ja muiden yhteisöjen tasavertaiset 
mahdollisuudet tarjota palveluita, tavaroita sekä rakennusurakointia julkisten han-
kintojen tarjouskilpailuissa. (L 30.7.2007/348.) 
Kansallinen lainsäädäntö määrittelee kansalliset kynnysarvot ja EU-kynnysarvot, 
jotka perustuvat Government Procurement Agreement-sopimukseen (GPA-sopi-
mus) ja komission antamaan asetukseen. GPA-sopimus on Maailman kauppajär-
jestö World Trade Organizationin (WTO) julkisten hankintojen kansainvälinen sopi-
mus, johon jäsenmaat ovat sitoutuneet. WTO:n tärkein tavoite on kaupan vapautta-
minen. Maailman kauppajärjestöön kuuluu tällä hetkellä 159 jäsenvaltiota, joiden 
osuus koko maailman kaupasta on 95 %. EU-kynnysarvot tarkistetaan kahden vuo-
den välein. Kansallinen julkisten hankintojen lainsäädäntö on Suomessa yhdenmu-





4.2 Hankintalain uudistus 
Maaliskuussa 2014 julkaistiin EU:n uudet hankintadirektiivit. EU-jäsenmaiden oli 
päivitettävä lainsäädäntönsä uusien direktiivien mukaiseksi 18.4.2016 mennessä ja 
samalla vuoden 2004 direktiivit kumottiin. Uuden hankintalain voimaantulo kuitenkin 
viivästyi. 3.3.2016 työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi tiedotteen, jossa kerrottiin uu-
den hankintalain tulevan eduskunnalle viimeistään kesäkuussa 2016. Uusi hankin-
talaki tulee voimaan viimeistään loppuvuodesta 2016. (PTCServices Oy 2016.) 
Hankintalainsäädännön keskeisimpiä tavoitteita ovat julkisten varojen käytön tehos-
taminen, hankintamenettelyn yksinkertaistaminen, keskeisten lain käsitteiden sel-
keyttäminen, pienten ja keskisuurten yritysten mahdollisuuksien parantaminen tar-
jouskilpailuissa, sosiaalisten ja ympäristönäkökohtien huomioinnin parantaminen 
sekä tarjoajien syrjimättömän ja tasapuolisen kohtelun turvaaminen julkisissa han-
kinnoissa. (PTCServices Oy 2016.) 
Uudistuksen myötä kynnysarvoja on ehdotettu nostettaviksi. Tavara- ja palveluhan-
kintojen sekä suunnittelukilpailuiden kynnysarvoksi on ehdotettu 60 000 €, sosiaali- 
ja terveyspalveluiden 400 000 € sekä käyttöoikeussopimusten 500 000 €. Raken-
nusurakoiden kynnysarvo säilyy ehdotuksen mukaan ennallaan. Ehdotuksen kyn-
nysarvoista on jätetty eriäviä mielipiteitä ja on mahdollista, että kynnysarvot muut-
tuvat. (PTCServices Oy 2016.) 
Lakiehdotuksessa on erilliset ehdotukset kansallisille hankinnoille, EU-kynnysarvot 
ylittäville hankinnoille, sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinnoille, käyttöoikeusso-
pimuksille sekä muille erityisille palveluhankinnoille (PTCServices Oy 2016). 
4.3 Hankintayksiköt 
Hankintalaki velvoittaa hankintalain ja erityisalojen mukaisia yksikköjä. Hankinta-
laissa määriteltyjä hankintayksiköitä ovat kuntien-, valtion ja kuntayhtymien viran-
omaiset, evankelis-luterilainen kirkko ja ortodoksinen kirkko sekä niiden seurakun-




talakia noudatetaan myös hankinnoissa, joihin on myönnetty tukea yli puolet han-
kinnan arvosta edellä mainituilta yksiköiltä. Erityisalojen hankintayksikköjä ovat kun-
tien, valtion ja kuntayhtymien viranomaiset, julkisoikeudelliset laitokset, liikelaitokset 
sekä edellä mainittujen hankintayksiköiden muodostamat yhteenliittymät, jotka toi-
mivat veden, liikenteen, postipalvelujen tai energiahuollon toimialoilla. (L 
30.3.2007/348.) 
4.4 Kynnysarvot 
Kynnysarvolla tarkoitetaan hankinnan suurinta mahdollista etukäteen arvioitua ar-
voa. Arvion perusteella määrittyy noudatetaanko hankinnassa kansallista vai EU-
menettelyä. Hankintalakia sovelletaan vain kansalliset kynnysarvot ja EU-kynnysar-
vot ylittäviin julkisten viranomaisten tekemiin hankintoihin. (PTCServices Oy 2016.) 
Taulukossa 6 on esitetty kynnysarvoja eri hankinnoissa. 
Taulukko 6. Kansallisten hankintojen ja EU-hankintojen kynnysarvoja hankinnoissa 
(PTCServices Oy 2016.) 
 
4.5 Hankintalain periaatteet 
Hankintalaki säätää toimintavelvoitteet ja kilpailuttamismenettelyt, joita hankintoja 




tayksiköiden on noudatettava hankinnoissaan. Velvoitteet perustuvat Euroopan yh-
teisön perustamissopimukseen, joka edellyttää noudattamaan hankinnoissa avoi-
muuden-, syrjimättömyyden-, yhdenvertaisuuden- ja suhteellisuuden periaatteita. 
(Julkisten hankintojen hankintayksikkö 2012.)   
4.5.1 Avoimuus 
Hankintojen avoimuusperiaate edellyttää, että hankinnan tietoja ei salata, hankin-
nasta tehdään julkinen ilmoitus, tarjouskilpailun ratkaisemisesta tiedotetaan kilpai-
luun osallistuneita ja hankinta-asiakirjat ovat julkisia. Avoimuusperiaatteen mukai-
sesti tarjouspyyntö on oltava avoimesti tarjoajien saatavilla. Rajoitetussa menette-
lyssä tarjouspyynnön on oltava tarjousmenettelyyn valittujen tarjoajien saatavilla. 
(Julkisten hankintojen hankintayksikkö 2012.)   
4.5.2 Syrjimättömyys 
Julkisissa hankinnoissa ehdokkaita ja tarjoajia on kohdeltava tasapuolisesti. Syrji-
mättömyysperiaate edellyttää, että ehdokkaita ja tarjoajia kohdellaan samalla ta-
valla riippumatta sukupuolesta, rodusta, etnisestä alkuperästä, uskonnosta, va-
kaumuksesta, vammaisuudesta, iästä tai seksuaalisesta suuntautumisesta. Oman 
kunnan yrityksiä on kohdeltava kuten muilta paikkakunnilta olevia ehdokkaita. Syr-
jimättömyys edellyttää, että hankinnoille asetetut vaatimukset eivät saa suosia tai 
syrjiä ehdokkaita paikallisuuden perusteella. (Julkisten hankintojen hankintayksikkö 
2012.)   
4.5.3 Yhdenvertaisuus 
Tarjouspyyntö on laadittava siten, että kaikki tarjoajat ovat tasa-arvoisessa ase-
massa. Tarjoajien ja tarjousten vertailussa on varmistettava, että kaikki asetetut 
vaatimukset koskevat tasavertaisesti kaikkia tarjoajia. Rinnastettavissa tapauksissa 
ja tilanteissa on toimittava tarjoajia kohtaan johdonmukaisesti sekä tasapuolisesti. 





Suhteellisuusperiaatteen mukaan hankintamenettelyn vaatimusten on oltava oike-
assa suhteessa hankinnan päämäärään. Tarjoajien soveltuvuusehtoja asettaessa 
on otettava huomioon hankinnan arvo ja luonne. Tarjousmenettelyn ehtojen ja tar-
jouspyynnön sisällön on oltava oikeassa suhteessa hankintojen laatuun nähden. 





5.1 Yleistä hankintamenettelyistä 
Julkisten hankintojen tekemistä ohjaa hankintalaki. Hankinnan laatu, luonne ja si-
sältö määrittelevät, mikä kilpailuttamismenettely on tarkoituksenmukaisin. Menette-
lyn valintaan ja käyttöön vaikuttaa myös hankinnan arvo. Hankinnoissa pyritään 
käyttämään ensisijaisesti rajoitettua tai avointa menettelyä, mutta voidaan käyttää 
myös neuvottelumenettelyä, kilpailullista neuvottelumenettelyä tai suunnittelukilpai-
lua. Sähköinen huutokauppa ja dynaaminen hankintamenettely ovat hankintatapoja, 
joiden käytöstä on säädetty erikseen 1.10.2011 voimaan tulleessa laissa. (Julkisten 
hankintojen hankintayksikkö 2012.) 
5.2 Suorahankinta 
Hankintalain perusperiaatteena on, että kaikki julkiset hankinnat kilpailutetaan. Suo-
rahankinta on kuitenkin poikkeus tästä pääsäännöstä. Suorahankinnassa hankin-
tayksikkö valitsee yhden tai useamman toimittajan neuvottelemaan sopimuksen eh-
doista järjestämättä tarjouskilpailua. Julkisella sektorilla suorahankinta on sallittu 
kansallisen hankintarajan ylittävissä hankinnoissa vain erityisin perustein ja sen 
käyttö on perusteltava kirjallisesti. (Julkisten hankintojen hankintayksikkö 2012.) 
Suorahankinnan voi tehdä julkisissa hankinnoissa vain seuraavissa tilanteissa: 
- avointa tai rajoitettua menettelyä käyttämällä ei ole saatu sopivia osallistumis-
hakemuksia tai tarjouksia 
- taiteellisesta, teknisestä tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain 
yksi toimittaja voi toteuttaa hankinnan 
- sopimuksen tekeminen on välttämätöntä eikä säädettyjä määräaikoja voida 
noudattaa hankintayksiköstä riippumattomasta ennalta arvaamattoman syyn 
aiheuttaneen äärimmäisen kiireen takia 
- hankittava tuote valmistetaan vain kokeilua, tuotekehitystä, tutkimusta tai tie-
teellistä tarkoitusta varten, eikä kyseessä ole tavaran massatuotanto taloudelli-
sessa tarkoituksessa 
- raaka-ainemarkkinoilla noteeratut ja sieltä hankittavat tavarat 
- kun tavarahankinta tehdään poikkeuksellisen edulliseen hintaan liiketoimin-




- palveluhankinta, joka tehdään suunnittelukilpailun voittajan kanssa. 
- yksittäistapauksissa sosiaali-, terveys-, tai koulutuspalvelujen hankinnassa, 
jossa tarjouskilpailun järjestäminen tai neuvottelumenettelyn käyttäminen olisi 
kohtuutonta tai epätarkoituksenmukaista asiakkaan hoito- tai asiakassuhteen 
turvaamiseksi 
- lisähankinta, joka tehdään korvaamalla tai laajentamalla aikaisempaa toimi-
tusta 
- hankinnan toteuttamiselle välttämättömäksi osoittautunut lisäurakka tai palvelu 
- aikaisemman palveluhankinnan tai rakennusurakan toisinto eli optio. Alkuperäi-
sessä hankintailmoituksessa on oltava maininta mahdollisesta lisähankinnasta. 
(Julkisten hankintojen hankintayksikkö 2012.) 
5.3 Avoin menettely 
Avointa menettelyä käytettäessä hankintayksikkö julkaisee HILMA-palvelussa 
(www.hankintailmoitukset.fi) ilmoituksen hankinnasta, jonka jälkeen kaikki tarjous-
kilpailuun halukkaat osallistujat voivat tehdä tarjouksen.  Hankintayksikkö voi lisäksi 
lähettää tarjouspyyntöjä tiedossa oleville mahdollisille palveluntuottajille hankintail-
moituksen julkaisun jälkeen. (Julkisten hankintojen hankintayksikkö 2012.)  
Avoimen menettelyn käyttäminen suunnittelupalvelun hankinnassa ei ole kuiten-
kaan suositeltavaa, koska tarjouksia saattaa tulla niin paljon, että tarjousten käsitte-
lytyössä menetetään tarjouskilpailun laadulliset ja taloudelliset hyödyt. (Tauriainen 
2007, 17.) 
5.4 Rajoitettu menettely 
Rajoitettu hankintamenettely on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa hankin-
tayksikkö julkaisee ilmoituksen hankinnasta HILMA-palvelussa. Ilmoituksen julkai-
sun jälkeen toimittajat lähettävät hankintayksikölle osallistumishakemuksen. Toi-
sessa vaiheessa hankintayksikkö valitsee ehdokkaat tarjouskilpailuun osallistumis-
hakemusten perusteella. (Julkisten hankintojen hankintayksikkö 2012.) 
Hankintayksikkö ilmoittaa hankintailmoituksessa tarjoajille asetetut vaatimukset, eh-




tettua menettelyä käytettäessä on tarjouskilpailuun kutsuttava vähintään viisi ehdo-
kasta. Osallistumishakemukset lähettäneet ehdokkaat arvioidaan, jonka jälkeen va-
litaan tarjouskilpailuun parhaiten hankintailmoituksessa määriteltyjä kriteereitä vas-
taavat. (Julkisten hankintojen hankintayksikkö 2012.) 
Tarjouskilpailuun valituille tarjoajille toimitetaan tarjouspyyntö, jossa määritellään 
tarkemmin suunnittelutehtävät, tarjouksen sisältö, tarjouksen valintaperusteet ja ar-
viointikriteerit. Saadut tarjoukset arvioidaan ja tehdään hankintapäätös. (Tauriainen 
2007, 14.) 
Rajoitettu menettely soveltuu käytettäväksi useimmissa suunnittelupalveluiden han-
kinnoissa. Rajoitettua menettelyä käyttämällä tilaaja voi soveltaa omaa hankinta-
strategiaansa. Suhdannevaihtelut eivät vaikuta tarjousten määrään. Esikarsinnalla 
rajataan sopivimmat ehdokkaat mukaan tarjouskilpailuun. Huolellinen ehdokkaiden 
arviointi esivalintavaiheessa vähentää tilaajan työmäärää tarjousten käsittelyvai-
heessa. (Tauriainen 2007, 15.) 
5.5 Neuvottelumenettely 
Neuvottelumenettelyssä hankintayksikkö julkaisee hankinnasta ilmoituksen, johon 
halukkaat ehdokkaat vastaavat toimittamalla osallistumishakemuksen. Hankintayk-
sikkö valitsee osallistumishakemukset lähettäneistä ehdokkaat, joiden kanssa neu-
votellaan hankintasopimuksen sisällöstä.  Julkisissa hankinnoissa neuvottelumenet-
telyn käyttö edellyttää hankintalaissa määriteltyjä perusteita. Hankintayksiköllä on 
perusteluvelvollisuus neuvottelumenettelyn käytölle. (Julkisten hankintojen neuvon-
tayksikkö 2012.) 
5.6 Kilpailullinen neuvottelumenettely 
Kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä hankintayksikkö neuvottelee valittujen eh-
dokkaiden kanssa yhden tai useamman ratkaisun löytämiseksi. Kilpailullisesta neu-




tumaan. Valittujen ehdokkaiden kanssa käydään neuvotteluita, joiden avulla määri-
tellään yksi tai useampi ratkaisuehdotus toteutukselle. Neuvotteluja käydään niin 
kauan, että hankintayksikkö pystyy valitsemaan ratkaisumallin, johon tarjouspyyntö 
perustuu. Hankintalain säännöksiä sovelletaan kilpailullisessa menettelyssä EU-
hankinta-arvon ylittäviin ja kansallisiin hankintoihin. (Julkisten hankintojen neuvon-
tayksikkö 2012.) 
Kilpailullista neuvottelumenettelyä käytetään yleensä monimutkaisissa hankin-
noissa, joiden oikeudellisia, rahoituksellisia tai teknisiä yksityiskohtia on hankala 
määritellä etukäteen objektiivisesti. Määrittelyn on oltava objektiivisesti arvioiden 
haastavaa eli hankintayksikön resurssiongelmat eivät ole tarkoituksenmukainen pe-
ruste menettelyn käytölle. Kilpailullista neuvottelumenettelyä käytetään esimerkiksi 
suurissa infrastruktuurihankkeissa, korkean teknologian hankkeissa, innovatiivisia 
ratkaisuja vaativissa hankkeissa ja hankkeissa, joissa sopivan riskinjakomallin tai 
rahoituskeinon valintaa ei ole tarkoituksenmukaista tehdä etukäteen. (Julkisten han-
kintojen neuvontayksikkö 2012.) 
Kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä on kiinnitettävä erityisesti huomiota siihen, 
että ehdokkaita kohdellaan tasapuolisesti. Ehdokkaiden tasapuolinen kohtelu on 
huomioitava erityisesti osapuolten välisissä neuvotteluissa. Hankintayksikön ei saa 
antaa tietoja tavalla, joka vaarantaa ehdokkaisen tasapuolisen kohtelun. (Julkisten 
hankintojen neuvontayksikkö 2012.) 
Tarjoajien ratkaisuehdotuksia on käsiteltävä hankintamenettelyn aikana luottamuk-
sellisina. Tarjoajien ehdottamia ratkaisuja ei saa paljastaa ilman tarjoajan suostu-
musta. Tarjouskilpailun jälkeen tarjoajien antamien tietojen käsittelyssä on nouda-
tettava viranomaistoiminnan julkisuudesta asetettua lakia. (Julkisten hankintojen 
neuvontayksikkö 2012.) 
Neuvottelumenettelyyn osallistuville ehdokkaille voidaan maksaa raha- tai muita 
palkkioita. Kulujen korvaaminen on tarkoituksenmukaista, etteivät menettelyyn osal-
listuvien resurssi- ja taloudelliset kulut nouse kohtuuttomaksi suhteessa tehtyyn 
suunnittelu- ja määrittelytyöhön, joka normaalisti kuuluu hankintayksikölle. (Julkis-






Suunnittelukilpailussa tilaaja tilaa vähintään kahdelta suunnittelijalta kilpailuohjel-
maan perustuvan ehdotuksen, suunnitelman tai idealuonnoksen. Suunnittelukilpai-
luja käsitellään tarkemmin luvussa 7. 
5.8 Arkkitehtuurikilpailu 
Arkkitehtuurikilpailu on suunnittelukilpailu, jossa Suomen Arkkitehtiliitto – Finlands 
Arkitektförbund ry (SAFA) toimii kilpailuprosessin puolueettomana asiantuntijana ja 
auttaa esimerkiksi kilpailun kokonaiskustannusten arvioinnissa, kilpailumuodon va-
linnassa ja kilpailun järjestelyissä. SAFA:n arkkitehtuurikilpailussa noudatetaan 
Suomen Arkkitehtiliiton laatimia kilpailusääntöjä. Rakennusalan toimijat ovat teh-
neet vastaavat kilpailusäännöt, joista käytetään nimeä ”Rakennusalan suunnittelu-
kilpailun periaatteet”. (SAFA Suomen Arkkitehtiliitto 2013.) 
Arkkitehtuurikilpailussa palkintolautakunnassa on mukana kaksi SAFAn edustajaa. 
SAFAn kilpailutoimikunta myös hyväksyy kilpailuohjelman. SAFA perii arkkitehtuu-
rikilpailun järjestäjältä järjestelypalkkion, joka sisältää SAFAn asiantuntija- ja neu-
vontapalvelun, kilpailuohjelman tarkastamisen, kilpailun mainostamisen sekä kilpai-
luliitteen kilpailutuloksista Arkkitehti-lehteen. (SAFA Suomen Arkkitehtiliitto 2013.) 
5.9 Dynaaminen hankintajärjestelmä ja sähköinen huutokauppa 
Dynaaminen hankintajärjestelmä on sähköinen hankintamenettely tavanomaisille ja 
yleisesti markkinoilta saataville hankinnoille. Dynaaminen hankintamenettely on ra-
joitetun kestonsa takia avoin kaikille kelpoisuusehdot täyttäville tarjouspyynnön lä-
hettäneille tarjoajille. Dynaaminen hankintajärjestelmä on monivaiheinen. (Julkisten 
hankintojen neuvontayksikkö 2012.) 
Sähköisessä huutokaupassa tarjousten arvioinnin jälkeen käynnistetään huuto-




nen huutokauppa ei sovellu henkisiä suorituksia edellyttäviin hankintoihin tai raken-
nusurakoihin. Dynaamisesta hankintajärjestelmästä ja sähköisestä huutokaupasta 
on säädetty 1.10.2011 voimaan tulleessa laissa: Laki sähköisestä huutokaupasta ja 
dynaamisesta hankintajärjestelmästä. (Julkisten hankintojen neuvontayksikkö 
2012.) 
5.10 Puitejärjestely 
Puitejärjestelyä käytetään pääasiassa yksityisellä sektorilla. Puitejärjestelyssä han-
kintayksikkö ja toimittaja sopivat ehdoista, joita osapuolet noudattavat tulevissa so-
pimuksissa sovitulla aikavälillä. Ehtoihin ei tehdä merkittäviä muutoksia puitesopi-
muksen voimassaoloaikana. Puitejärjestely soveltuu parhaiten hankintoihin, joissa 
tuotteet ja hinnat kehittyvät nopeasti, eikä tilaajan kannata sitoutua kiinteisiin hintoi-
hin ja ehtoihin. (Julkisten hankintojen neuvontayksikkö 2012.) 
5.11 Optioehdot 
Optioehdoilla tarkoitetaan tilaajan valintaoikeutta tehdä tai olla tekemättä jotain. 
Hankintalaissa optiolla tarkoitetaan mahdollisuutta lisätilauksiin laissa säädettyjen 
edellytysten täyttyessä. Mahdollisesta myöhemmästä suorahankinnasta on oltava 
maininta alkuperäisessä hankintailmoituksessa ja lisähankinnan arvo on täytynyt 
huomioida laskettaessa alkuperäisen sopimuksen kokonaisarvoa. Lisähankinta on 
tehtävä kolmen vuoden kuluessa alkuperäisen sopimuksen tekemisestä. (Julkisten 




6 TALONRAKENNUSHANKKEEN RAKENNUSKUSTANNUSTEN 
MUODOSTUMINEN 
 
Kuvio 3. Hankkeen rakennuskustannusten määräytymisestä hankkeen eri vaiheissa 
(RT 10-11226 2016, 1.) 
 
 
Kuviossa 3 on kuvattu rakennushankkeen kustannusten määräytyminen hankkeen 
eri vaiheissa. Suurin osa hankkeen rakennuskustannuksista määräytyy jo hankkeen 
alkuvaiheessa, mutta toteutuu vasta rakennusvaiheessa.  Rakennuttajan on huomi-
oitava, että jo rakennushankkeen alkuvaiheessa tehdyt päätökset ja ratkaisut vai-
kuttavat merkittävästi kustannuksiin.  
 
Rakennuskustannuksiin vaikuttavat seuraavat asiat: 
- tilatarve 
- tilojen käyttötarkoitus 
- rakennuspaikan olosuhteet 
- suunnitteluratkaisut 
- korjausrakennuskohteissa lähtökohdat, rajoitteet ja ominaisuudet 
- toteutusmuoto 
- toteutusaikataulu. 
(RT 10-11226 2016, 1.) 
6.1 Rakennuttajan kustannuslaskentamenetelmät 
Rakennuksen hinnan määrittelytarpeelle on erilaisia syitä. Tyypillisesti tarkastelta-




erilaisten tilahankintaratkaisuiden taloudellisuuden selvittäminen. Laskennan lähtö-
kohdat asettavat laskennalle erilaisia vaatimuksia. Tarveselvitysvaiheessa raken-
nuksesta ei ole laadittu vielä edes tilaohjelmaa, kun rakentamista edeltävässä vai-
heessa käytössä on erittäin tarkat suunnitelmat. (Haahtela & Kiiras 2015, 11.) 
6.1.1 Tavoitehinta-arvio 
Tavoitehinta-arviolla hankkeen hinta määritellään toiminta- ja tilaperusteisesti. Ta-
voitehinta-arvio edellyttää hankkeen tilaohjelman laatimista ja keskeisten tila-omi-
naisuuksien ja vaatimusten määrittelyä. Tavoitehintamenettelyä käytetään uudis- ja 
korjausrakennuskohteiden lisäksi myös arvioidessa rakennusten nykyhintaa. 
(Haahtela & Kiiras 2015, 91.) 
Tavoitehintamenettelyä käytetään vertailtaessa vaihtoehtoisia tilanhankintaratkai-
suja, budjetoidessa uudis- ja korjausrakennushankkeita, hintatavoitteiden asettami-
sessa, olemassa olevien rakennusten hinta-arvioinnissa sekä vakuutus-rahoitustoi-
minnan pääomalaskennassa (Haahtela & Kiiras 2015, 91). 
6.1.2 Rakennusosa-arvio 
Rakennusosa-arviossa rakennuksen hinta arvioidaan siten, että rakennus jaetaan 
nimikkeistön mukaisiin rakennusosiin. Rakennusosa-arviolla voidaan varmistaa 
suunnitelmien kustannustehokkuus hankkeen alkuvaiheessa, jolloin voidaan vielä 
vaikuttaa merkittävästi hankkeen toteutushintaan. (Haahtela & Kiiras 2015, 105.) 
Rakennusosa-arviolla rakennuksen hinta määritellään laadittujen suunnitelmien pe-
rusteella. Rakennusosat mitataan määrämitoitusohjeita noudattamalla ja hinnoitel-
laan rakennusosahinnaston yksikköhintojen mukaan. Rakennusosa-arviomenette-
lyä käytetään esimerkiksi määritellessä korjaus- ja uudisrakennuksen budjettia, 
suunnitteluratkaisujen hintavertailussa, hankkeen kustannusohjauksessa sekä ra-




6.1.3 Suoritepohjainen kustannusarvio 
Suoritepohjainen kustannusarvio on tarkin menetelmä kustannusten selvittämiseksi 
ja sen edellytyksenä ovat lähes valmiit suunnitelmat. Suoritepohjainen kustannus-
laskenta tehdään laskemalla tarkasti hankkeen materiaalien, töiden, alihankintojen 
ja muiden panosten hinnat. Suoritepohjaista kustannuslaskentaa käytetään yleensä 
tarjoushinnan laskemiseen, mutta myös tarvittaessa hankkeen, rakennusosan tai 
työvaiheen tarkkaan hintamäärittelyyn. (Prodeco Oy, [viitattu 1.11.2016].) 
6.2 Rakennuskustannusten arviointi ja ohjaus hankkeen eri vaiheissa 
Tarveselvitysvaiheessa kustannuksia arvioidaan käyttämällä viitekohdemenettelyä 
tai tilalaskentaa. Viitekohdemenettelyssä toteutettavan kohteen kustannusarvioissa 
hyödynnetään vastaavan rakennuksen toteutuneita kustannuksia. Toteutuneen 
kohteen rakennuskustannukset voidaan päivittää kustannustasomuutoksilla suun-
nitellun kohteen kustannusarvioksi. Tilalaskennassa suunniteltujen tilojen rakennus-
kustannukset arvioidaan tilakohtaisilla kustannustiedoilla. (RT 10-1126 2016, 2.) 
 
Hankesuunnitteluvaiheessa tehdään kohteesta hankesuunnitelma, johon kuuluu 
projekti- ja hankeohjelma. Hankeohjelmassa on kohteen suunnittelutavoitteet ja pro-
jektiohjelmassa on tavoitteet hankkeen läpiviennille. Kustannustavoite tehdään 
yleensä viitekohdemenettelyllä tai tavoitehintamenettelyllä. Tavoitehintamenette-
lyssä kustannusarvio tehdään tilalaskennan perusteella ja huomioidaan lisäksi 
hankkeen ominaispiirteet. Hankesuunnitteluvaiheen kustannustavoite on saavutet-
tava suunnitteluvaiheessa. Suunnitteluvaiheen kustannushallintaa kutsutaan kus-
tannusohjaukseksi tai taloudelliseksi ohjaukseksi. (RT 10-1126 2016, 3.) 
 
Ehdotussuunnitteluvaiheessa annetaan palautetta suunnittelijoille ehdotuksen ta-
voitteenmukaisuudesta kustannusten suhteen. Suunnittelun yleisratkaisut vaikutta-
vat merkittävästi kustannuksiin. Ehdotusvaiheen tuloksena tehdään päätös valitta-
vasta suunnitteluratkaisusta, joten jokaisen ratkaisun kustannuksia on verrattava 




vertaillaan tietomalli-, tavoitehinta- tai rakennusosalaskentamenetelmillä. Tietomal-
limenettelyssä hanke suunnitellaan 3D-suunnittelua käyttäen. (RT 10-1126 2016, 
3.) 
 
Yleissuunnitteluvaiheen tuloksena syntyy yleissuunnitelma ja pääpiirustukset. Eh-
dotussuunnitelmien pohjalta laadittuja toteutusratkaisuvaihtoehtoja tarkastellaan ja 
analysoidaan. Totutusvaihtoehtoja verrataan rakennushankkeen tavoitehintaan 
käyttämällä rakennusosalaskentaa. (RT 10-1126 2016, 4.) 
 
Toteutussuunnitteluvaiheessa laaditaan suunnitelmat, jotka vastaavat hankkeen toi-
minnallisia ja taloudellisia tavoitteita. Toteutussuunnitteluvaiheessa kustannusarvio 
päivitetään hankkeen toteutusmuodon mukaan. Urakkatarjousten hintatasoa voi-
daan verrata rakennusosa-arvioon. Toteutussuunnitteluvaiheessa lähetettävissä 
tarjouspyyntöasiakirjoissa on oltava kaikki tieto, mitä urakoitsija tarvitsee hinnan 
määrityksessä. Urakkalaskenta-asiakirjojen epäselvyys lisää urakoitsijoiden riskiä, 
mikä vaikuttaa myös urakkatarjousten hintoihin. (RT 10-1126 2016, 4.) 
 
Rakennusvaiheessa urakoitsija seuraa syntyneitä kustannuksia keräämällä tietoa 
toteutuneista kustannuksista. Urakoitsija vertaa toteutuneita kustannuksia tavoitear-
vioon ja reagoi tarvittaessa poikkeamiin. Urakoitsijoiden kustannusseurannan pää-
paino rakennusvaiheessa on alihankintojen ja tehtävien valmistelussa. Hankintojen 
ja rakentamisen edetessä urakoitsija seuraa hankintapäätösten vaikutusta kustan-
nusarvioon. Urakoitsija käyttää sitoutumattomia kustannuksia ja rakennushankkeen 
loppukustannusennustetta ohjatessaan jäljellä olevia ratkaisuja sekä hankintoja. 
(RT 10-1126 2016, 4.) 
 
Rakennushankkeen kustannustenhallinta päättyy taloudelliseen loppuselvitykseen, 
jossa hankkeen osapuolet sopivat tilisuhteistaan ja osapuolten välisistä vastuista. 
Hankkeen valmistumisen sekä tilisuhteiden selvittämisen jälkeen urakoitsijat ja ra-
kennuttajat tekevät jälkilaskelmat, joissa arvioidaan hankkeen taloudellinen onnis-
tuminen. Jälkilaskelmaa voidaan hyödyntää uusien kohteiden kustannusarvioissa. 




6.3 Rakennuksen elinkaarikustannusten huomioiminen 
rakennusinvestoinnissa 
 
Kuvio 4. Rakennuksen elinkaari (RT 13-11120 2016, 4.) 
 
Kuviossa 4 on kuvattuna karkeasti rakennuksen eri osien ja toimintojen elinkaaret. 
Rakennuksen investointikulut ovat pieni menoerä verrattuna rakennuksen käyttöku-
luihin. Rakennuksen elinkaarikustannukset muodostuvat rakennus-, ylläpito-, muu-
toskorjaus-, ajanmukaistamis- ja purkukustannuksista. (RT 13-11120 2016, 4.) 
Elinkaarikustannuksia arvioitaessa on arvioitava rakennuksen pitoaika, käytön ai-
kana aiheutuvien kustannusten määrä ja investointikohteesta saatava hyöty. Inves-
tointivaiheessa on tarkasteltava rakennettavan hankkeen vaihtoehtoisia elinkaaria. 
Rakentamisvaiheessa valitut kalliimmat ratkaisut saattavat tulla pitkällä aikavälillä 
käyttökulujen myötä edullisemmaksi. (RT 13-11120 2016, 4.) 
6.4 Julkisten investointien rahoitusvaihtoehdot 
Julkiset investoinnit toteutetaan yleensä budjetti- tai lainarahoituksella. Kaikkia in-




tien rahoitustarpeita on mahdotonta rahoittaa tulorahoituksella. Velalla rahoitettu in-
vestointi saattaa joissain tapauksissa myös lisätä tuloja tai pienentää menoja. (Busk, 
Huovari & Härmälä 2016, 17.) 
6.4.1 Lainarahoitus 
Lainarahoitus on julkisten investointien luonnollinen rahoitusmuoto. Julkinen laina-
raha on edullista ja saatavuus on helppoa, mikä on lisännyt julkisten investointien 
velkarahoitusta. Suomessa kuntien velanotto on keskittynyt Suomen valtion, Kevan, 
kuntien sekä kuntayhtiöiden ja kuntayhtymien omistamalle Kuntarahoitus Oy:lle. 
Kuntarahoituksen lainojen takaajana toimii Kuntien takauskeskus, jonka takaajia 
ovat kaikki Suomen kunnat. (Busk ym. 2016, 17) 
6.4.2 Yksityisrahoitus 
Myös julkisten ja yksityisten välisillä yhteistyömalleilla voidaan rahoittaa julkisia in-
vestointeja. Yleisimpiä julkisten ja yksityisten välisiä yhteistyömalleja ovat Public-
Private Partenership (PPP) -rahoitusmalli eli elinkaarimalli sekä leasing-rahoitus-
malli. Leasing-rahoitusta käytetään yleensä julkisten kiinteistöhankkeiden rahoituk-
sessa. Leasing-rahoitus on kolmikantainen ja sopimuksen osapuolina ovat hank-
keen tilaajana toimiva julkinen sektori, rahoittaja sekä urakoitsija. Leasing-rahoituk-
sessa rahoittaja omistaa ja rahoittaa rakennushankkeen, mutta tilaaja valitsee ja 
kilpailuttaa urakoitsijat. Hankkeen valmistuttua tilaaja vuokraa kohteen rahoittajalta. 
Leasing-rahoituksessa julkisen sektorin pääomaa ei sidota omistamiseen, vaan 
kohteesta maksetaan rahoittajalle leasing-vuokraa. Leasing-sopimuksia tehdään 
jopa kymmenien vuosien pituisiksi. (Busk ym. 2016, 19.) 
PPP-rahoitusmallissa eli elinkaarimallissa yksityinen projektiyhtiö suunnitteluttaa, 
rakennuttaa ja rahoittaa rakennushankkeen sekä vastaa rakennuksen kunnossa- ja 
ylläpidosta koko sopimuskauden ajan. Elinkaarihankkeiden sopimukset ovat pituu-
deltaan yleensä 15-30 vuotta. Elinkaarimallissa julkinen sektori maksaa projektiyh-




tannukset katetaan palvelumaksuilla ja ne jakaantuvat koko rakennuksen elinkaa-
relle. Elinkaarimallissa yksityinen ja julkinen taho jakavat hankkeen riskit. (Busk ym. 
2016, 20.) 
6.4.3 Kiinteistöleasing 
Kiinteistöleasing on Kuntarahoituksen tarjoama vaihtoehtoinen rahoitusmalli lai-
nalle. Kiinteistöleasingsopimuksen vuokra-aika on yleensä noin 20 vuotta, jonka ai-
kana maksetaan esimerkiksi 50–70 prosenttia investoinnin arvosta. Vuokra-ajan 
päättyessä sopimusta voidaan jatkaa, lunastaa jäljellä oleva pääoma tai myydä kiin-
teistö kolmannelle osapuolelle. Tarvittaessa tilaaja voi myös jatkaa sopimuskautta. 
Kiinteistöleasingia voidaan käyttää myös elinkaarihankkeissa. (Kuntarahoitus Oyj 
2015.) 
Kiinteistöleasingia käytetään tyypillisesti suurten investointien rahoitukseen kun-
nissa. Kiinteistöleasingkohteissa Kuntarahoitus on hankkeen rahoittaja ja omistaja. 
Tilaaja kilpailuttaa ja valitsee rakennuskohteen urakoitsijan sekä vuokraa kohteen 
valmistumisen jälkeen. Asiakkaan, urakoitsijan ja Kuntarahoituksen välille solmitaan 
rakennuttamissopimus, joka on osa tilaajan ja urakoitsijan keskenään sopimaa 
urakkasopimusta. (Kuntarahoitus Oyj 2015.) Kuviossa 5 on kuvattu rakennushank-
keen osapuolet ja niiden väliset sopimussuhteet käytettäessä kiinteistöleasingia.  
 
Kuvio 5. Kiinteistöleasingin osapuolet ja niiden väliset sopimussuhteet (Kuntarahoi-





6.4.4 Muita julkisten investointien rahoitusmalleja 
Yksi vaihtoehtoinen rahoitusmalli yksityisrahoitusmallien rinnalla on valtion sisäinen 
lainamalli. Valtion ohjauksessa ja omistuksessa oleva valtion yritys alentaa muun 
muassa kokonaisrahoitus- ja korkokustannuksia. Päätösvalta hankkeiden rahoituk-
sesta ja jaksotuksesta on eduskunnalla. Valtion ohjausomistusyksikössä oleva yri-
tyksen toiminta rahoitetaan hankekohtaisesti valtion budjetista tai sisäisellä lainalla 
Valtionkonttorista. (Busk ym. 2016, 23.) 
Julkinen sektori voi tehdä myös keskinäistä yhteistyötä investointihankkeissa. Esi-
merkiksi Länsimetro-hankkeessa Espoon ja Helsingin kaupunki ovat perustaneet 
Länsimetro Oy:n, joka on keskinäinen kiinteistöyhtiö. Länsimetro Oy vastaa hank-
keen suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta. Espoo omistaa yhtiöstä 72 
prosenttia ja Helsinki 28 prosenttia. Länsimetro-hankkeen rahoitusjärjestelyistä vas-
taavat molemmat kaupungit kiinteistöyhtiön kanssa. Yhtiön lainanottopäätökset te-
kee hallitus ja lainat ovat yhtiön taseessa. Kaupunkien takaamaa pitkäaikaislainaa 
otetaan Kuntarahoitukselta, Pohjoismaiden investointipankilta ja Euroopan inves-
tointipankilta. (Busk ym. 2016, 23–24.) 
Julkisia investointia voidaan rahoittaa myös myymällä julkista omaisuutta kuten fi-
nanssisijoituksia ja kiinteää omaisuutta. Nettovarojen suhde suhteessa bruttokan-
santuotteeseen on Suomessa suuri verrattuna muihin EU-maihin, mikä johtuu osal-
taan siitä, että eläkerahastojen varat ovat kasvaneet julkisen sektorin velkaa nope-
ammin. Useimmissa muissa maissa työeläkerahastoja ei kutenkaan lasketa julki-
seen sektoriin. Julkisia toimintoja ja julkisomisteisia yrityksiä voidaan siirtää yksityis-
sektorille. Suomessa julkisia omistuksia on yksityistetty muun muassa logistiikan, 
liikenteen ja telekommunikaation aloilla sekä energia- ja vesilaitosten osalta. (Busk 





7 SUUNNITTELUKILPAILUN VAIHEET JA PERIAATTEET 
Suunnittelukilpailu on menettely, jossa tuomaristo valitsee hankittavan suunnitel-
man arkkitehtuurista, kaavoituksesta, kaupunkisuunnittelusta, teknisestä suunnitte-
lusta tai tietojenkäsittelystä. Tilaaja pyytää samanaikaisesti suunnitelman, ehdotuk-
sen tai idealuonnoksen vähintään kahdelta suunnittelijalta käyttämällä samaa kilpai-
luohjelmaa. Suunnittelukilpailuja käytetään yleensä hankinnoissa, joissa kohteena 
on luovan työn tulos, kuten arkkitehtisuunnitelma tai taideteos. Suunnittelukilpailun 
menettelytapavelvoitteet turvaavat ehdotusten nimettömän ja tasapuolisen arvioin-
nin. (Julkisten hankintojen hankintayksikkö 2012.) 
Suunnittelukilpailua voidaan käyttää sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Suun-
nittelukilpailu antaa tilaajalle mahdollisuuden vertailla tavoitteiden toteutumista eri 
ratkaisuvaihtoehdoissa. Suunnittelukilpailulla pyritään löytämään mahdollisimman 
hyvin tilaajan tavoitteet täyttävä ratkaisu, joka edesauttaa hankkeeseen liittyvää 
päätöksentekoa ja jatkosuunnittelua. Kilpailulla voidaan myös selvittää hankkeen 
kokonaistaloudellisuus. (Tauriainen 2007, 17.) 
Rakennusalan suunnittelukilpailut voidaan jakaa kilpailun ominaisuuksien perus-
teella laajoihin ja suppeisiin suunnittelukilpailuihin. Laajassa suunnittelukilpailussa 
selvitetään perusteellisesti hankkeen ratkaisuvaihtoehdot. Laajan suunnittelukilpai-
lun kesto on noin kuusi kuukautta. Suppeassa suunnittelukilpailussa laajuus on ra-
jattua, eikä laajoja tulostusasiakirjoja edellytetä. Suppean suunnittelukilpailun kesto 
on noin kolme kuukautta. (Tauriainen 2007, 18.) Kuviossa 6 on esitetty suppean ja 





Kuvio 6. Suppean ja laajan suunnittelukilpailun kulku (Suunnittelukilpailun kulku, [vii-
tattu 1.11.2016].) 
 
7.1 Hankintalaki suunnittelukilpailussa 
Suunnittelukilpailuun on hankintalaissa erilliset säännökset. Suunnittelukilpailussa 
ei käytetä suoraan muiden hankintamenettelyiden säännöksiä esimerkiksi ehdok-
kaiden tai tarjoajien soveltuvuudesta. Hankintalakia sovelletaan suunnittelukilpai-
luissa, jotka johtavat palveluhankintaan ja suunnittelukilpailuissa, joissa osallistujille 
maksetaan palkkioita. Suunnittelukilpailujen säännöksiä sovelletaan kansallisissa ja 
EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa. Ilmoitusvelvollisuus suunnittelukilpailusta 
määräytyy muiden hankintamenettelyiden tapaan ennakoidun arvon mukaan. (Jul-
kisten hankintojen hankintayksikkö 2012.) 
7.2 Suunnittelukilpailun hankintailmoitus 
Suunnittelukilpailusta on ilmoitettava julkisesti kansallisen hankinta-arvon ylittyessä. 
Kansallisten hankintojen kynnysarvo suunnittelukilpailuissa on 30.000 €. Jos suun-
nittelukilpailun arvo on yli 130. 000 €, järjestetään kilpailu EU-laajuisesti. Sopimuk-




palveluhankinnan arvo ja mahdolliset osallistumispalkkiot. Muissa suunnittelukilpai-
luissa suunnittelukilpailun arvo lasketaan osallistujille maksettavien palkkioiden ja 
maksujen mukaan. (Julkisten hankintojen neuvontayksikkö 2012.) 
Julkisissa hankinnoissa suunnittelukilpailu järjestetään käyttämällä avointa tai rajoi-
tettua menettelyä. Avoimessa menettelyssä suunnittelukilpailu on avoin kaikille, jol-
loin halukkaat voivat tehdä tarjouksen. Avoimessa menettelyssä ison tarjousmäärän 
myötä käsittelykustannukset saattavat nousta niin suuriksi, että menetetään talou-
delliset ja laadulliset hyödyt. Avoin menettely sopii paremmin suunnittelukilpailua 
selkeämmin vertailtavissa olevien aineellisten tuotteiden ja tavaroiden hankintaan. 
(Tauriainen 2007, 18.) 
7.3 Ehdokkaiden valinta  
Suunnittelukilpailuissa voidaan ehdokkaiden määrää rajata varsinaiseen tarjous- ja 
valintavaiheeseen arvioimalla ehdokkaiden soveltuvuutta. Halukkaista tarjoajista 
valitaan hankekohtaisesti asetettuja kriteereitä parhaiten vastaavat. Hankintayk-
sikkö voi asettaa suunnittelukilpailuun osallistuville ehdokkaille vaatimuksia esimer-
kiksi taloudellisesta tilanteesta, ammatillisesta pätevyydestä, referensseistä tai tek-
nisestä suorituskyvystä. (Tauriainen 207, 27.) 
7.3.1 Suunnittelun laatuun perustuva valinta 
Suunnittelun laatuun perustuvassa valinnassa suunnittelija valitaan käyttämällä laa-
dullisia perusteita. Suunnittelukilpailuissa voittaja valitaan usein laadun perusteella. 
Suunnittelukilpailun osallistujat valitaan osaamisen ja kokemuksen perusteella sekä 
suunnittelukilpailun voittajaksi valitaan sisällöltään laadukkain suunnitelma. (Tauri-




7.3.2 Suunnittelun hintaan perustuva valinta 
Suunnittelupalvelun hintaan perustuvassa arvioinnissa suunnittelija valitaan vain 
veloitusperusteiden perusteella. Veloitusperusteita ovat prosentti-, yksikkö-, koko-
nais- ja aikapalkkiot sekä erilaiset kulut ja korvaukset. Käytettäessä palveluhankin-
nassa valintaperusteena halvinta hintaa tulee tarjouksista valita kokonaishinnaltaan 
edullisin tarjous, joka täyttää tarjouspyyntöasiakirjoissa edellytetyt vaatimukset. 
(Tauriainen 2007, 21.) 
Suunnittelijan valinta pelkän hinnan perusteella voi kuitenkin johtaa työpanoksen 
vähentymiseen sekä ohjata halvemman ja kokemattomamman henkilöstön käyt-
töön. Eri vaihtoehtojen vertailuun ei jää riittävästi resursseja sekä rakennuksen yllä-
pidon ja käytön vaatimuksia ei välttämättä huomioida riittävästi, jolloin lopputulos ei 
täytä tilaajan odotuksia. (Suunnittelijan ja konsultin valinta arviointimenettelyllä 
1994.) 
7.3.3 Suunnittelupalveluiden laatu- ja hintaperusteinen valinta 
Suunnittelupalveluiden laatu- ja hintaperusteisessa valinnassa arvioidaan suunnit-
telun hintaa ja laatua määritellyllä painoarvolla. Painoarvo päätetään hankekohtai-
sesti toimeksiannon tehtäväsisällön perusteella. (Tauriainen 2007, 20.) Taulukossa 
7 on esitetty erilaisia laatu-hinta-painosuhteita.  
Taulukko 7. Erilaisia painosuhteita hinta- ja laatuperusteisessa valinnassa (Tauriai-
nen 2007, 20) 
 
 
Suunnittelupalvelun laatuun ja hintaan perustuvassa menetelmässä tilaajan on il-




Laadun ja hinnan arvioinnissa laatu arvioidaan ennen hintaa, ettei hintatieto vaikuta 
laadun arviointiin. (Tauriainen 2007, 20.) 
7.3.4 Suunnittelupalveluiden valinta kokonaistaloudellisen edullisuuden 
perusteella 
Kokonaistaloudelliseen edullisuuteen perustuvassa valinta- ja arviointimenettelyssä 
käytetään suunnittelupalvelun hinta- ja laatukriteereitä. Arvioinnin tavoitteena on va-
lita kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Kokonaistaloudellisesti edullisimman 
ratkaisun mahdollistamiseksi suunnittelijan on aidosti sitouduttava tilaajan tavoittei-
den toteuttamiseen, tuotettava useita hyviä suunnitteluratkaisuja sekä otettava vas-
tuuta suunnitelmien turvallisuudesta ja taloudellisuudesta. Suunnittelijan on kiinni-
tettävä huomiota suunniteltavan rakennuksen käyttö- ja ylläpitokustannuksiin sekä 
varmistettava suunnitteluprosessinaikainen laadunhallinta. On myös varmistettava, 
että hanke pysyy asetetussa toteutusaikataulussa ja kustannusraamissa. (Tauriai-
nen 2007, 21.) 
7.4 Kilpailuohjelma 
Hankintalain mukaan suunnittelukilpailulla on oltava säännöt, jotka ovat kilpailusta 
kiinnostuneiden saatavilla. Kilpailuohjelman säännöt ovat kuin tarjouskilpailun tar-
jouspyyntö. Suunnittelukilpailun säännöistä käytetään nimeä kilpailuohjelma. 
(PTCServices 2016.) 
Kilpailuohjelma on suunnittelukilpailun tärkein asiakirja, jolla ohjataan suunnittelua. 
Kilpailuohjelmaan kirjataan tiedot kilpailun kulusta, järjestäjästä, osallistumisoikeu-
desta ja tuomaristosta. Kilpailuohjelmassa kuvataan selkeästi hankkeen lähtötiedot, 
suunnitteluohjeet ja kilpailun tavoitteet. Tavoitteiden määrittely ja arviointikriteerien 
asettaminen ohjaavat merkittävästi työn lopputulosta. Hankkeen tilaajan on muotoil-
tava käyttäjien ja muiden hankkeen osapuolten toiveet kilpailuohjelmaan ohjeina ja 




Palkkioiden ja palkintojen määrä suhteutetaan kilpailuehdotuksen tekemiseen tar-
vittavaan työmäärään. Kilpailuehdotuksista maksettavat palkkiot määritellään kilpai-
luohjelmassa hankekohtaisesti tarvittavan työmäärän ja edellytettävien asiakirjojen 
mukaan. (Rakennusalan suunnittelukilpailun periaatteet 2006.) 
7.5 Kilpailutöiden arviointi 
Lapuan lukion ideakilpailun kilpailuohjelman (LIITE 1) mukaan kilpailun tuomaristo 
arvioi, mikä kilpailuehdotus vastaa parhaiten tarjouspyyntöasiakirjoissa määriteltyjä 
tavoitteita. Käsittelemällä kilpailuehdotukset nimettömänä varmistetaan kilpailutöi-
den tasapuolinen kohtelu. Kilpailutyöt varustetaan nimimerkillä ja nimettömyyden 
suojaa noudatetaan kunnes työt on arvioitu. 
7.5.1 Kilpailutöiden arvostelu laatuperusteisesti 
Laatuominaisuuksien arviointi voidaan jakaa minimivaatimusluonteisiin sekä määrä- 
ja laatuominaisuuksien arviointiin. Minimivaatimusluonteisessa arvioinnissa arvioi-
daan täyttääkö tarjous asetettuja vaatimuksia. Jos yksikin mininimivaatimus ei täyty, 
tarjous hylätään. Määrä- ja laatuominaisuuksia arvioidaan pisteyttämällä ehdotuk-
set. Parhaiten kriteereitä vastaava ehdotus saa arvoasteikon suurimmat pisteet ja 
heikoin pienimmät pisteet. Laatuominaisuuksien pisteytyksessä arvosana-asteik-
koa on käytettävä kattavasti, ettei laatuominaisuuksiin perustuva valintakriteeri me-
netä merkitystään. (Tauriainen 2007, 22.) 
7.5.2 Kilpailutöiden arvostelu hintaperusteisesti 
Hintapisteytyksessä käytetään hintapistekäyriä ja erilaisia laskentatapoja. Lähtö-
kohtaisesti edullisin tarjous saa suurimmat hintapisteet ja kallein ei saa hintapisteitä. 
Pistemäärät voidaan määritellä useilla eri menetelmillä. Laatukilpailua tukevassa 
menettelyssä maksimihintapisteet annetaan halvinta hintaa kalliimmalle tarjoushin-




tatavassa vertailuhintana (VH) käytetään halvinta hyväksyttyä tarjoushintaa ja hin-
tapisteet lasketaan kaavalla 10*VH/(VH + poikkeama VH:sta). Muun muassa Maa-
ilman Pankin ja EU:n projekteissa konsulttipalveluiden hankinnassa käytetään 
edellä mainittua kaavaa. (Tauriainen 2007, 23.) 
7.5.3 Kilpailutöiden arvostelu hinta-laatuperusteisesti 
Käytettäessä suunnitelmien arvioinnissa kahta arviointialuetta on huomioitava, että 
molempia arviointialueita käsitellään tasapuolisesti. Painosuhde toteutuu vain, kun 
molempien arviointialueiden arvosteluasteikkoa käytetään pienimmästä suurim-
paan arvosanaan, jolloin molempien arviointialueiden keskihajonta on yhteismitalli-
nen. Poikkeuksellisen halvat tai kalliit tarjoukset voidaan hylätä. (Rakennusalan tar-
jouskilpailujen toteutus tasapuoliseksi, [viitattu 1.11.2016].) 
Käyttämällä hinta- ja laatuperusteisessa suunnittelukilpailussa kilpailutöiden arvioin-
nissa standardointia varmistetaan kilpailijoiden oikeudenmukainen kohtelu. Stan-
dardoinnissa pisteiden keskihajonta ei ohita pisteille tarkoitettua arvoa, vaan hinta- 
ja laatupisteet skaalautuvat tarkoituksenmukaisesti. Standardointi on syrjimätön, 
sillä sen avulla kilpailutyöt voidaan arvioida tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti. 
(Rakennusalan tarjouskilpailujen toteutus tasapuoliseksi, [viitattu 1.11.2016]). 
Standardointi menetelmänä on yksinkertainen. Tarjouksesta (x) vähennetään tar-
jouskilpailun keskiarvo (µ) ja näiden erotus jaetaan tarjousten hajonnalla (s). 
Ohessa sama kaavana: z = (x- µ) / s (Rakennusalan tarjouskilpailujen toteutus ta-
sapuoliseksi, [viitattu 1.11.2016].) 
Hintapisteet = - (tarjous – tarjousten keskiarvo) / tarjousten hajonnalla 
Laatupisteet = (laatupisteet – laatupisteiden keskiarvo) / laatupisteiden hajonta (Ra-
kennusalan tarjouskilpailujen toteutus tasapuoliseksi, [viitattu 1.11.2016].) 
Tarjousten summamuuttaja saadaan laskemalla hinta- ja laatupisteet painoarvoi-
neen yhteen. Summamuuttuja saadaan seuraavalla laskukaavalla:  
hintapainoarvo * standardoidut hintapisteet + laatupainoarvo * standardoidut laatu-
pisteet. Tarjous, jonka yhteenlaskettu pistemäärä on suurin, voittaa. (Rakennusalan 





Kilpailun tuomaristo arvioi, mitkä ehdotukset vastaavat parhaiten arviointiperustei-
siin. Arvioinnista laaditaan pöytäkirja, johon kirjataan kilpailuehdotusten arvostelut, 
päätökset maksettavista palkkioista, jatkotoimenpiteet, asiantuntijalausunnot ja 
mahdolliset eriävät mielipiteet. (Rakennusalan suunnittelukilpailun periaatteet 
2006.) 
Suunnittelukilpailun perusteella voidaan tehdä työtä koskeva palveluhankinta tai jat-
kosuunnitelman suorahankinta kilpailun voittajan tai useamman voittajan kanssa. 
Hankinta ei voi kuitenkaan koskea sisällöltään suunnittelukilpailun kohdetta laajem-






8 LAPUAN LUKION IDEAKILPAILU 
Lapuan kaupunki päätti järjestää ideakilpailun Lapuan lukion arkkitehti- ja pääsuun-
nittelusta. Uusi lukio rakennetaan Kiviristin alueelle Koulutuskeskus Sedun C-raken-
nuksen yhteyteen. C-rakennus on Lapuan kaupungin omistama rakennus, jota 
Sedu vuokraa. Myös nykyiset Lapuan lukion toimitilat sijaitsevat Kiviristillä. Kuva 1 
on ilmakuva Lapuan Kiviristin alueesta. 
 
Kuva 1 Ilmakuva Lapuan Kiviristin alueesta 
8.1 Hankkeen taustaa 
Lapuan lukio toimii entisen Kiviristin yhteiskoulun rakennuksessa, joka on suunni-
teltu yhteiskoulun tarpeiden pohjalta ja otettu käyttöön vuonna 1964. Valmistumisen 
jälkeen rakennuksessa ei ole tehty rakenteellisia muutostöitä ja peruskorjauksen 
tarve on ollut tiedossa yli 20 vuoden ajan. 1990-luvun alussa lukion silloinen rehtori 




Lapuan kaupunginhallitus asetti toimikunnan lukion peruskorjauksen suunnittelua 
varten ja edellytti, että toimikunta saa lukion hankesuunnitelman valmiiksi ja vie sen 
lääninhallitukseen 30.6.1998 mennessä. Lapuan yläkoulu pääsi valtionapulistalle 
vuosille 1999-2000, mikä vaikutti lukion suunnittelun toteutusaikatauluun. 2000-lu-
vulla Lapuan kaupunki yritti toistuvasti saada Lapuan lukion valtion rahoitussuunni-
telmaan siinä kuitenkaan onnistumatta.  
Vuonna 2012 lukion peruskorjaushanke eteni luonnossuunnitteluvaiheeseen asti. 
Keväällä 2013 Etelä-Pohjanmaan liitto ja maakuntahallitus nostivat Lapuan lukion 
ykköshankkeeksi oppilaitosten perustamishankkeiden hanke-esitysten kiireellisyys-
järjestyksessä.  
Loppukeväästä 2013 kaupunginjohtaja nimesi työryhmän laatimaan Lapuan luki-
osta uuden hankesuunnitelman. Kesäkuussa 2013 Pirkanmaan Elinkeino-, liikenne 
ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) ylitarkastaja vieraili Lapualla tutustumassa 
meneillään oleviin ja suunniteltuihin koulurakennushankkeisiin. Todettiin, että luki-
osta on teetettävä perusteellinen kuntotutkimus tarkempaa kustannusarviota varten. 
Kuntotutkimus tilattiin kesäkuussa 2013 ja se valmistui 7.11.2013. ELY-keskuksen 
ylitarkastajan ehdotuksesta selvitettiin suunnitteilla olevan Alangon päiväkoti-koulun 
ja lukion mahdollisia synergiaetuja. 
Lukion hankesuunnitelmassa vertailtiin pääasiassa neljää eri vaihtoehtoa lukion uu-
sien tilojen toteuttamiseksi: nykyisen rakennuksen saneerausta, Kiviristin alueelle 
rakennettavaa uutta lukiorakennusta, Alangon päiväkoti-koulukeskuksen yhteyteen 
rakennettavaa uutta lukiorakennusta ja Koulukadulle alueelle rakennettavaa uudis-
rakennusta. Kuntotutkimuksen valmistumisen myötä selvisi, että lukion korjauspro-
sentti on niin korkea, että hanke on toiminnallisesti ja taloudellisesti järkevämpää 
toteuttaa uudisrakennuksena. Joulukuussa 2013 kaupunginvaltuusto teki päätök-
sen, että lukion tilat sijoitetaan Alangon päiväkoti-koulun yhteyteen. 
Alangon päiväkoti-kouluun suunniteltiin tiloja päiväkotilaisten lisäksi lukiolaisille, ala-
koululaisille ja harjaantumiskoulun oppilaille. Koulun yhteyteen suunniteltiin myös 
keskuskeittiö ja liikuntasali. Alangon päiväkoti-koulukeskuksesta suunniteltiin noin 




Vuonna 2014 Alangon päiväkoti-koulun suunnittelusta järjestettiin ideakilpailu, jolla 
valittiin hankkeen pää- ja arkkitehtisuunnittelusta vastaava arkkitehtitoimisto. Alan-
gon päiväkoti-koulu-hankkeen 25.8.2014 päätöksestä tehtiin valtuustoaloite. Val-
tuustoaloitteella haluttiin hylätä Alangon päiväkoti-koulun hankesuunnitelma ja laa-
dituttaa uusi hinnaltaan edullisempi hankesuunnitelma. Kaupunginvaltuusto käsitteli 
valtuustoaloitteen kokouksessaan 27.4.2015 ja hylkäsi valtuustoaloitteen ja päätti, 
että Alangon päiväkoti-kouluhanke toteutetaan.  
Alangon päiväkoti-koulusta tehtiin toinen valtuustoaloite 2.2.2016 lukion rakentami-
sesta Kiviristin alueelle. Valtuustoaloitteella haluttiin rakentaa lukio Koulutuskeskus 
Sedun C-rakennuksen yhteyteen uudisrakennuksena. Kaupunginvaltuusto käsitteli 
ja hyväksyi valtuustoaloitteen kokouksessaan 14.3.2016. Kaupunginhallitus nimesi 
31.3.2016 koulujen suunnittelutoimikunnan viemään Lapuan koulusuunnittelua 
eteenpäin. Suunnittelutoimikunta päätti, että Lapuan lukion pääsuunnittelija/arkki-
tehti valitaan järjestämällä ideakilpailu. 
8.2 Tuomaristo ja asiantuntijat 
Ideakilpailun tuomaristona toimi Lapuan kaupunginhallituksen 31.3.2016 asettama 
koulujen suunnittelutoimikunta. Suunnittelutoimikunta teki päätöksen kilpailun lop-
putuloksesta kuultuaan asiantuntijoita. Suunnittelutoimikuntaan kuuluu luottamus-
henkilöitä ja virkamiehiä. Idealuonnosten arviointiin osallistui suunnittelutoimikun-
taan kuulumattomia teknisiä ja pedagogisia asiantuntijoita sekä lukion henkilökun-
taa ja opiskelijakunnan edustajia. Idealuonnosten arvioinnissa kuultiin myös ulko-
puolista asiantuntijaa. Kaikki arviointiin osallistuneet henkilöt on kirjattu Lapuan lu-
kion arvostelupöytäkirjaan (LIITE 2). 
8.3 Hankintailmoitus ja ideakilpailuun osallistuvien valinta 
Kilpailun tavoitteena on löytää Lapuan lukiolle terveellinen, turvallinen ja muunnel-
tava ratkaisu, joka muodostaa mahdollisimman toimivan kokonaisuuden Koulutus-




osallistuvilta toivottiin kokonaisratkaisua, joka muodostuu lukion uudisrakennuk-
sesta ja Sedun C-rakennuksen 1. kerroksesta. 
 
Lapuan lukion pää- ja arkkitehtisuunnittelijoiden kartoittamiseksi ideakilpailusta jul-
kaistiin ilmoitus Hilmassa, joka on työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä sähköinen 
ilmoituskanava julkisille hankinnoille. Lukion pää- ja arkkitehtisuunnittelun kustan-
nusarvio ylitti kansallisen kynnysarvon, mutta jäi alle EU-kynnysarvon. 
 
Ideakilpailun osallistuvat valittiin rajoitetulla menettelyllä osallistumishakemukset lä-
hettäneiden 16 suunnittelutoimiston joukosta. Valintaprosessissa osallistujilta edel-
lytettiin aiempaa kokemusta vastaavista hankkeista ja valinnassa etusijalla olivat 
suunnittelutoimistot, joiden suunnitteluryhmän jäsenellä oli viimeisen viiden vuoden 
ajalta pääsuunnittelukokemusta vähintään 2 000 kerrosneliön uudisrakennuskoulu-
hankkeesta. Suunnittelutoimikunta valitsi ideakilpailuun viisi suunnittelutoimistoa.  
8.4 Kilpailuohjelma 
Lapuan kaupungin virkamiehistä koostuva työryhmä laati Lapuan lukion ideakilpai-
lusta kilpailuohjelman, jonka kokosi suunnittelija Riina Rintamäki (LIITE 1). Kilpai-
luohjelma on suunnittelukilpailun tärkein suunnittelua ohjaava asiakirja, johon kirjat-
tiin hankkeen perustiedot, tarkoitus, tekniset tiedot, kilpailualue, suunnittelutavoit-
teet ja kilpailuehdotusten arviointiperusteet. Suunnittelutoimikunta hyväksyi kilpai-
luohjelman tutustuttuaan siihen kokouksessaan 6.6.2016. Kilpailuohjelma toimitet-
tiin kilpailuun osallistuville sähköpostilla 9.6.2016.  
 
Päätös kilpailuun osallistuvista suunnittelutoimistoista sai lainvoiman 23.6.2016, jol-
loin myös kilpailuaika alkoi. Ennen kilpailuajan alkamista, 21.6.2016 klo 10.00 jär-
jestettiin hankkeen esittelytilaisuus, johon kaikki suunnittelukilpailuun osallistuvat 
kutsuttiin. Hankkeen esittelytilaisuuteen osallistui neljä suunnittelutoimistoa. Kilpai-






Kilpailuohjelman suunnittelutavoitteissa kerrottiin koulun toiminnasta ja tilatarpeista. 
Kilpailuohjelman mukana toimitettu tilaohjelma on tärkeä suunnittelua ohjaava asia-
kirja. Keskeisiä kilpailuohjelmassa määriteltyjä tavoitteita oli tilojen toiminnallinen 
muuntojousto, rakennuksen viihtyisyys, terveellisyys, turvallisuus ja pitkäaikaiskes-
tävyys. 
 
Idealuonnosten ratkaisuiden toivottiin edistävän energiatehokkuutta. Energiatehok-
kuus saavutetaan muun muassa ilmanvaihdon, rakenteiden, valaistuksen ja muun 
sähkönkäytön kokonaisvaikutuksesta. Tilojen ja ulkoalueiden suunnittelulla on mer-
kittävä vaikutus kunnossapidon sekä ylläpitokustannusten kannalta, joten myös kiin-
teistön puhtaanapitoon ja tekniseen tehokkuuteen pyydettiin kiinnittämään erityistä 
huomiota. 
 
Piha-alueiden toteutuksessa luodaan toimivat, turvalliset ja viihtyisät puitteet opis-
kelijoille sekä muille alueen käyttäjille. Uusi lukio voi luoda alueelle uutta kaupunki-
kuvallista identiteettiä uudistuvan keskiasteen kampuksen keskeisenä osana. Luki-
osta voisi muodostua myös alueensa maamerkki, jonka kaupunkikuvallinen asema 
korostuu etenkin keskustan suuntaan. 
 
Suunnitelmien sisältöä arvioitiin muun muassa seuraavin perustein: 
 
Arkkitehtuuri ja kaupunkikuva 
- Tontin toimivuus 
- Tontin viihtyisyys 
- Liikenteen ja pysäköinnin toimivuus 




- Liittyminen kaupunkikuvaan 
- Uudisosan liittyminen C-rakennukseen 











- Oppimista edesauttavien uusien menetelmien sekä teknologioiden ja tilaratkaisujen 
innovatiivisuus 
- Mahdollisuus pienryhmätyöskentelyyn 
- Avoin ja joustava oppimisympäristö 
- Turvallisuus 
- Sisäisen liikenteen järjestäminen 
- Tilaratkaisut ja sovitukset eri käyttötarkoituksiin 




- Kestävä kehitys ja elinkaarisuus 
- Energiatehokkuus 
- Tekniset ratkaisut 
Luettelossa esitetyt arvioperusteet eivät olleet keskenään samanarvoisia eivätkä 
muodosta pisteytyksessä yhtä suurta painoarvoa. Suunnittelutoimikunta arvioi idea-
luonnokset nimettöminä ja painottaa arviossaan tarjouspyyntöasiamateriaaleissa 
määriteltyjä seikkoja. Idealuonnosten pisteytyksessä kustannuksilla oli 60 % ja idea-
luonnosten sisällöllä 40 % painoarvo. 
Kilpailijoita pyydettiin esittämään idealuonnoskokonaisuus seuraavin suunnitelmin: 
asema-, pohja-, julkisivu- ja leikkauspiirustukset sekä perspektiivikuvia ehdotuk-
sesta. Ratkaisun pääperiaatteet kertova selostus pyydettiin liittämään mukaan eh-
dotukseen. Ehdotuksen mukana oli toimitettava myös erillisiin kirjekuoriin suljetut 
suunnittelun kustannusarvio kattohinnalla ja nimimerkin tiedot. 
 
Kilpailuehdotukset oli toimitettava tilaajalle sähköisesti maanantaina 12.9.2016 klo 
13.00 mennessä. Paperiversiot oli jätettävä edellä mainittuun määräaikaan men-




nessä. Idealuonnokset avattiin 13.9.2016 ja avaustilaisuudesta laadittiin idealuon-
nosten avauspöytäkirja, joka liitettiin arvostelupöytäkirjaan. Idealuonnosten nimi-
merkit olivat Blumin polku, Forum Botnia, Ideariihi, Kunnari ja Portiikki. 
8.5 Kilpailuehdotusten käsittely 
Idealuonnosten sisältö arvioitiin nimettöminä. Idealuonnosten sisällön arviointi jaet-
tiin kolmeen osakokonaisuuteen: toiminnallisuus, arkkitehtuuri ja kaupunkikuva 
sekä teknis-taloudellisuus. Idealuonnosten arvioinneissa kuultiin myös ulkopuolista 
asiantuntijaa. Lapuan lukion käyttäjäryhmät kokoontuivat käsittelemään idealuon-
noksia. Käyttäjien näkemykset idealuonnoksista esiteltiin suunnittelutoimikunnalle. 
Kunkin idealuonnoksen kirjalliset arviot koottiin arvostelupöytäkirjaan (LIITE 2). Ar-
vostelupöytäkirjan kokosi suunnittelija Riina Rintamäki. 
Kaikki idealuonnokset lähetettiin ulkopuoliselle kustannuslaskijalle, joka teki kustan-
nusarviot ehdotusten rakennuskustannuksista. Kustannuslaskija laati kaikista vii-
destä idealuonnoksesta tavoitehinta-arviot. Tavoitehintamenettelyssä rakennuskus-
tannukset arvioidaan tilojen ja niiden ominaisuuksien perusteella. Tavoitehinta-arvi-
oiden avulla voitiin arvioida eri idealuonnosten taloudellisuutta. 
Kustannuslaskija varmisti, että kaikkien idealuonnosten tekniset tilat olivat riittävät 
ja keskenään kustannuksiltaan vertailukelpoiset. Piha-alueiden suunnitelmat vaikut-
tivat sisällön arviointiin, mutta niiden kustannuksia ei huomioitu kustannusvertai-
lussa. Suunnittelijoita pyydettiin ottamaan kantaa myös vanhan osan julkisivun muu-
toksiin tai kunnostukseen. 
8.6 Ehdotusten sisällön arvioinnit 
Kilpailutöiden arviointien tiivistelmät ovat aakkosjärjestyksessä. Yksityiskohtaisem-




8.6.1 Blumin polku 
Lukion uudisrakennus on liitetty luontevasti selkeällä yhdyskäytävällä C-rakennuk-
seen ja opetustilat sijoittuvat avarien ja valoisien aulatilojen yhteyteen. Lukion tilojen 
pääsisäänkäynti on ratkaistu rakennusten nivelosaan. Lukion uudisrakennuksen ja 
Sedun C-rakennuksen välinen yhdystila on esitetty mainiosti korkeana avarana ti-
lana. Aulatiloihin on liitetty runsaasti erilaisia toimintoja, joita voidaan hyödyntää 
opetuksessa ja itsenäisessä opiskelussa. Toimivat yhteistilat tukevat opiskelijoiden 
ryhmäytymistä ja yhteisöllisyyttä. Ideasuunnitelman tilojen käyttöehdotus on jous-
tava ja mahdollistava kokonaisuus.  
Blumin polku on kompakti ja ideoiltaan erinomainen, mutta lukion uudisosan raken-
nusmassa on sijoitettu Sedun C-rakennuksen koillispuolelle, mikä ei ole kuitenkaan 
toteutuskelpoinen ratkaisu. Idealuonnoksessa muu kilpailualue on suunniteltu ansi-
okkaasti, liikenneyhteydet kattavasti ja myös tärkeät muistomerkit on huomioitu 
suunnittelussa. Alueen liikenne on suunniteltu toimivaksi ja turvalliseksi. Koulupihan 
muita toimintoja on ideoitu ja koulun iltakäyttöön on kiinnitetty huomiota. 
Sopusuhtainen massoittelu, yhtenäiset kattomuodot sekä muuratut tiilijulkisivut liit-
tävät uudisosan ja C-rakennuksen arkkitehtonisesti toisiinsa. Kontrastia on haettu 
vapaalla, mutta hieman liian sekavalla ikkuna-aukotuksella. Uudisosan rakennus-
massa peittää häiritsevästi vastakkaisen puolen rivitaloasuntojen maiseman.  
Rakennuksen runkorakenteeksi ideassa on esitetty betonitäytteisiä teräspilareita ja 
WQ-teräspalkkeja. Rakennetyyppi on käytännössä hyväksi todettu. Ulkoseinien si-
säkuori on kantava. Rakennukseen on suunniteltu tuulettuva alapohjarakenne. Ra-
kennuksen kolmekerroksinen IV-konehuoneen osuus uudisosan eteläkulmauk-





8.6.2 Forum Botnia 
Lukion uudisosa on sijoitettu C-rakennuksen eteläpuolelle. Lukion uudisrakennus 
muodostaa tiiviin ja ahtaankin oloisen kokonaisuuden C-rakennuksen viereen.  Lii-
kenneyhteydet, rakennusten iltakäyttö ja turvallisuus on huomioitu hyvin suunnitel-
massa. Ajoneuvoliikenne parkkipaikkoineen on sijoitettu tontin pohjois- ja itäsivulle. 
C-rakennukselle ja uudisosalle ei ole esitetty yhteistä pääsisäänkäyntiä, vaan mo-
lempiin rakennuksiin on erilliset sisäänkäynnit. Yhdyskäytävä liittää rakennukset toi-
siinsa vaatimattomasti kapealla nivelluiskalla. Tilojen yhteiskäytön kannalta yhtey-
det rakennusten välillä ovat pitkät. Ehdotuksen suunnittelusta puuttuu ratkaisut, 
joilla tuetaan lukion ja Sedun opiskelijoiden välistä yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutus-
mahdollisuuksia. Opetustilojen muunneltavuutta ei ole esitetty. 
Suunniteltu uudisosa on yksikerroksinen ja paikalla muuratut julkisivut ovat C-ra-
kennuksen julkisivuihin sopivat, mutta pitkähkö tasakattoinen ratkaisu antaa hieman 
vanhanaikaisen vaikutelman ja sisätilojen pitkät käytävät muodostavat ankeahkon 
sisänäkymän. Uudisosan kaksi kolmasosaa julkisivun korkeudesta käsittävä umpi-
nainen tiilimuuri antaa raskaan ja suljetun vaikutelman.  
Suunnitteluratkaisu ei tarjoa edellytyksiä piha-alueiden monipuoliseen ja luontevaan 
hyödyntämiseen. Ajoneuvo- ja muu liikenne pysäköintialueineen on saavutettavissa 
sujuvasti ja turvallisesti. Rakennusten sisäpiha alueen sydämenä on mielenkiintoi-
nen ajatus, mutta toisaalta tulee vaikutelma suljetusta tilasta.  
Uudisrakennuksen runkorakenteeksi esitetään pilari-palkkijärjestelmää. Rakenne-
tyyppi on käytännössä hyväksi todettu. Ulkoseinät ovat paikalla muurattuja tiiliseiniä 
ja seinärakenteen tuuletukseen on kiinnitetty erityistä huomiota. Suunnitelman teks-
tiosassa on huomioitu muun muassa rakennuksen pitkäikäisyys ja terveellisyys. 
Ehdotus Forum Botnia jätettiin huomioimatta kokonaispisteytyksessä, koska ehdo-
tus poikkesi merkittävästi kilpailuohjelmassa (LIITE 1) määritellystä tilaohjelmasta 
erityisesti C-rakennuksen osalta. Tilaohjelman puutteellinen noudattaminen tuo an-
saitsematonta kilpailuetua hinta-arvioinnissa. C-rakennuksesta puuttui toinen ter-




risotyön tila, opiskelijakunnan huone, opiskelijoiden vaatesäilytystilat ja henkilökoh-
taisen omaisuuden säilytystilat sekä kiinteistönhoitohoitotila/siivoushenkilökunnan 
taukotila. Lisäksi suunnitellut siivoustilat ovat pinta-alaltaan riittämättömät.  
8.6.3 Ideariihi 
Kaksikerroksinen lukiorakennus on sijoitettu Sedun C-rakennuksen länsipuolelle. 
Se muodostaa etelään avautuvan aurinkoisen kokonaisuuden C-rakennuksen 
kanssa. Lukion uudisosan sisääntulo- ja aulatilat avautuvat luoteeseen. Uudisosan 
ja C-rakennuksen yhdistää yksikerroksinen julkisivuiltaan lasinen nivelosa. Uudis-
osan ja C-rakennus ovat eri tasokorkeudella. 
Pääsisäänkäynti lukiorakennukseen on osoitettu rakennuksen pohjoispäästä. Lu-
kion uudisosalle ja C-rakennukselle ei ole suunniteltu yhteistä sisäänkäyntiä. Ra-
kennuksen yhdistävä kapea vaatimaton yhdyskäytävä pitää uudisrakennuksen ja C-
rakennuksen erillisinä yksiköinään. Ehdotuksen tilaratkaisut- ja ryhmittelyt eivät tue 
lukion ja Sedun opiskelijoiden välistä yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutusmahdollisuuk-
sia. Lukiorakennus on tilasuunnittelultaan kuitenkin kompakti ja tehokas. 
Uudisrakennuksen pitkät julkisivut ovat tyyliltään samankaltaiset. Lukiorakennus on 
kaksikerroksinen ja julkisivut on esitetty tehtäväksi puurakenteisena. C-rakennuk-
sen julkisivuja esitetään purettavaksi sekä uutta seinärakennetta eristettäväksi ja 
lämpörapattavaksi. Rakennusmassan nauhamaiset ikkuna-aukotukset pitkillä julki-
sivuilla ovat C-rakennuksen julkisivuihin sopivat mutta uudisrakennuksen päädyt 
ylöspäin levenevänä latomaisena muotona eivät sovi alueen kaupunkikuvaan 
Ulkoalueet on mietitty liikenneyhteyksien turvallisuuden ja toiminnallisuuden näkö-
kulmasta. Ajoneuvoliikenne parkkipaikkoineen on sijoitettu tontin pohjois-, itä- ja län-
sisivulle. Ulkoalueiden muuhun suunnitteluun ei ehdotuksessa ole otettu erityisem-
pää kantaa. 
Lukion kerrostasoratkaisuna on kaksoiskäytävämalli. Opetustiloista muodostuu pit-




Keskeinen auditorio/opiskeluporras ja ylhäältä tuleva luonnonvalo ovat mielenkiin-
toisia ideoita. Aulatiloihin liittyy erilaisia aktiviteetteja, joita voidaan hyödyntää ope-
tuksessa ja itsenäisessä opiskelussa.  
Ideariihi-ehdotuksessa on merkittäviä puutteita kilpailuohjelmassa (LIITE 1) määri-
tellyn tilaohjelman osalta. Ehdotuksesta puuttuu itseopiskelutilat ja opiskelijakunnan 
huone. Lisäksi siivoustilat, opiskelijoiden WC-tilat, opiskelijoiden vaatesäilytystilat ja 
henkilökohtaisen omaisuuden säilytystilat on suunniteltu liian pieniksi. 
Uudisrakennuksen runkorakenteeksi esitetään pilari-palkkijärjestelmää. Rakenne-
tyyppi on käytännössä hyväksi todettu. Ulkoseinät ovat paikalla muurattuja tiiliseiniä 
ja seinärakenteen tuuletukseen on kiinnitetty erityistä huomiota. Rakennuksen run-
komitoitus mahdollistaa suunnittelijan esityksen mukaan puurunkorakenteen ja hir-
sirakentamisen. Rakennuksen eteläkulmauksen kolmannen kerroksen ilmanvaihto-
konehuoneen korkeusasema vaikuttaa ylimitoitetulta. 
8.6.4 Kunnari 
Lukiorakennus on sijoitettu Sedun C-rakennuksen eteläpuolelle. Tontti ja kilpailu-
alue on ideoitu ansiokkaasti. Ehdotuksessa on selkeä uusi rakennuskokonaisuutta 
palveleva sisäänkäynti. Molempien rakennusten pääsisäänkäynti on C-rakennuk-
sessa. Lukiorakennuksen massasta tulee merkittävä näkymä Simpsiöntien suun-
taan, kun vanha lukiorakennus puretaan. Muu kilpailualue on suunniteltu viihtyisäksi 
ja paljon aktiviteetteja sisältäväksi. Oleskelupiha on viihtyisä ja liikennealueet toimi-
via. 
Lukiorakennuksen kaksikerroksiset ja paikalla muuratut julkisivut ovat C-rakennuk-
sen julkisivuihin sopiva.  Uudisosan korkeustasoa on nostettava siten, että uuden ja 
vanhan rakennuksen lattiatasot tulevat samalle korkeustasolle, jotta yhteydet raken-
nuksista toisiin voidaan toteuttaa ilman portaita ja luiskia. C-rakennuksen julkisivu-
jen osalta esitetään pesua ja katosten kunnostusta. Rakennuskokonaisuuteen eh-
dotetaan lapekattoa ja ulkopuolista vedenpoistoa. C-rakennuksen pohjoispuolen jul-





Aulatiloihin on liitetty runsaasti erilaisia aktiviteetteja, joita voidaan hyödyntää opis-
kelijoiden itsenäisessä opiskelussa sekä tukemassa opiskelijoiden ryhmäytymistä 
ja yhteisöllisyyttä. Uudisosa on liitetty C-rakennukseen siten, että lattiatasot ovat 
rakennuksissa eri tasoilla ja rakennusten liitoskohdissa on portaita, mikä ei tue ra-
kennusten yhteiskäyttöä ja esteettömyyttä. 
Lukion opetustilojen väliseinissä on käytetty ansiokkaasti paljon siirrettäviä välisei-
niä, mikä tekee tiloista joustavia ja muunneltavia. Aulatiloihin tulee avaran ja valoi-
san rakennusten nivelosan kautta luonnonvaloa. Itseopiskelulle on osoitettu paikka 
pääsisäänkäynnin läheisyydestä. Opintomajat ovat mielenkiintoinen yksityiskohta.  
Tilaratkaisut mahdollistavat lukion ja Sedun opiskelijoiden välisen yhteisöllisyyden 
ja vuorovaikutuksen. Esitetyt ratkaisut mahdollistavat erilaiset joustavat oppimis- ja 
ryhmätapahtumat sekä tilakokonaisuudet. Ehdotuksesta saa selkeästi käsityksen 
avarasta ja valoisasta oppimisympäristöstä. 
Rakennuksen runko on esitetty systemaattiseksi ja kustannustehokkaaksi betoni- 
teräspalkki- ja ontelolaattarakenteeksi. Ulkoseinissä on kantava sisäkuori. Tilojen 
jännemitat on optimoitu ontelolaatoille sopiviksi. Lukiorakennuksen julkisivun auko-
tus on ikkunapielirakenteeltaan viisto. Suunnitteluselostuksessa on kiinnitetty huo-
miota energiatalouteen muun muassa rakennusosa- ja LVIS-teknisissä ratkai-
suissa. 
8.6.5 Portiikki 
Uudisrakennus on sijoitettu C-rakennuksen länsipuolelle. Rakennukset yhdistävä 
kaksikerroksinen väliosa siihen liittyvine aula- ja kahviotiloineen on oppimisympäris-
töön sopivan virikkeellinen. Avoin korkea aulatila mahdollistaa erilaisia aktiviteetteja, 
joita voidaan hyödyntää opetuksen lisäksi opiskelijoiden itseopiskelussa, ryhmäyty-
misessä ja yhteisöllisyyttä parantavissa vuorovaikutustilanteissa. Oppilaiden liikku-
minen rakennuksesta toiseen on sujuvaa. Kaksi uutta pääsisäänkäyntiä etelästä ja 




Uudisosa muodostaa kaksikerroksisen rakennusmassan ja hieman poikkeavan ko-
konaisuuden C-rakennuksen kanssa. Lukio-osaa hallitsee raskaan oloisen kattora-
kennelman ja keveiden pilarien muodostamat pylväskäytävät, portiikit.  Lukio-osa ja 
C-rakennus eivät muodosta selkeää sopusuhteista arkkitehtonista kokonaisuutta.  
Suunnitelmakokonaisuuden heikkous on rakennusten liittyminen toisiinsa eri kor-
keustasoilla ja portaikolla, mikä ei tue esteetöntä rakentamista. 
Tontti ja kilpailualue on ideoitu ansiokkaasti. Piha-alueelle on esitetty erilaisia akti-
viteetteja. Oleskelupiha on suojainen eikä paikoitus hallitse sen näkymää. Ajoneu-
voliikenne parkkipaikkoineen on sijoitettu tontin pohjois-, länsi- ja itäsivulle. Liiken-
neyhteyksien turvallisuus ja toiminnallinen tehokkuus on huomioitu suunnittelussa.  
Ehdotuksesta saa käsityksen avarasta, valoisasta ja mielenkiintoisesta oppimisym-
päristöstä. Lukiorakennus on tilasuunnittelultaan kompakti ja tehokas ja uudisosa 
on liitetty luontevasti C-rakennukseen. Opetustilojen muoto mahdollistaa hyvin eri-
laisen kalustamisen ja oppimistapahtumat. 
Rakennuksen runkorakenne on suunnitelmassa pilari-palkkirakenteinen, ja ala-, 
väli- ja yläpohjat ovat teräsbetonia. Julkisivujen rakenteeksi esitetään kevyttä raken-
netta. Rakennetyyppi on käytännössä hyväksi todettu. Materiaalivalintojen osalta on 
suunnitelmassa kiinnitetty huomiota huollettavuuteen, taloudellisuuteen ja pitkäikäi-
syyteen. Tilojen käytettävyys ja muunneltavuus on otettu huomioon myös iltakäytön 
osalta. Pulpettikaton vesikatteeksi on selostuksessa mainittu huopa, mikä tarkoitta-
nee bitumikermikatetta. Lukiorakennuksen tekniset tilat ullakolla saattavat jäädä ali-
korkeiksi. 
8.7 Kilpailun tulos 
Suunnittelutoimikunta, huolellisesti luonnoksiin tutustuttuaan ja asiantuntijoita kuul-
tuaan, päätyi asettamaan idealuonnokset paremmuusjärjestykseen. Kilpailuohjel-
massa (LIITE 1) määriteltiin, että idealuonnosten pisteytyksessä kustannuksilla oli 
60 % ja idealuonnosten sisällöllä 40 % painoarvo. Idealuonnosten sisältö arvioitiin 




Jokaista idealuonnosta verrattiin arviointivaiheessa kilpailuohjelmassa määriteltyyn 
tilaohjelmaan ja todettiin, että yhdessä ehdotuksessa oli merkittäviä puutteita. Puut-
tuvien tilojen takia suunnittelutoimikunta päätti jättää ehdotuksen Forum botnia ar-
vostelematta. Arvostelematta jättämisen perusteena on tilapuutteista johtuva ansait-
sematon kilpailuetu hinta-arvioinnissa. Jäljelle jääneille neljälle ehdotukselle annet-
tiin laatupisteet seuraavasti:  
Kunnari  10 pistettä 
Blumin polku 9 pistettä 
Portiikki  8 pistettä 
Ideariihi  7 pistettä 
Idealuonnosten sisällön arvioinnin jälkeen avattiin suunnittelun kustannusarviot. 
Idealuonnosten kustannusarviot oli sinetöity kirjekuoreen, joka avattiin suunnittelu-
toimikunnan kokouksessa 10.10.2016. Suunnittelijoiden lähettämät suljetut suunnit-
telun kustannusarviohinnat avattiin suunnittelutoimikunnan jatkokokouksessa 
14.10.2016. 
Kustannusarvioihin oli laskettu mukaan arkkitehti- ja pääsuunnittelun kustannukset. 
Kustannuslaskija ilmoitti laskeneensa pää- ja arkkitehtikustannusten osuudeksi 45 
% suunnittelun kokonaiskustannuksista, joten pää- ja arkkitehtisuunnittelun kustan-
nusarvion hinta korvattiin suunnittelijatoimistojen ilmoittamilla suunnittelukustannuk-
silla. Kustannusarvioissa ei ole mukana arvonlisäveroa (alv). 
Idealuonnosten suunnittelun kustannusarviot: 
Blumin polku  147 000 €, alv 0 %  
Ideariihi  162 000 €, alv 0 %  
Kunnari  180 000 €, alv 0 % 






Blumin polku 4 574 650 €, alv 0 %  
Ideariihi   4 997 250 €, alv 0 %  
Kunnari   4 966 600 €, alv 0 % 
Portiikki  5 033 250 €, alv 0 % 
Hinnan ja laadun arvioinnin pisteytyksessä hyödynnettiin Arkkitehtitoimistojen liitto 
ry:n (ATL) www-sivuilta (http://www.atl.fi/index.php?id=245) vapaasti ladattavaa, 
standardointimenetelmää käyttävää excel-taulukkoa lopulliseen sijaluvun määrityk-
seen. Idealuonnosten laatupisteet ja kustannusarviohinnat sijoitettiin ATL:n hinta-
laatu arviointitaulukkoon. Arvostelutaulukkoon syötettiin hinnan painoarvoksi 60 % 
ja laadun 40 %. Arvostelutaulukko skaalaa laadun ja hinnan kilpailuohjelmassa 
määritellyn painotuksen mukaisesti.  
Taulukko 8. Lapuan lukion ideakilpailussa hyödynnettiin Arkkitehtitoimistojen liitto 
ry:n standardointimenetelmää käyttävää taulukkoa. Ideakilpailun laatupisteet ja kus-





Arvostelutaulukon perusteella kilpailun paras on Blumin polku, toiseksi paras Kun-
nari, kolmanneksi paras Portiikki ja neljänneksi paras Ideariihi. Idealuonnosten kus-
tannusarviohinnan keskihajonta on 213 932,85 € ja keskiarvo 4 892 937,50 €. Laa-
tupisteiden keskihajonta on 1,29 ja keskiarvo 8,5.  
Suunnittelutoimikunta totesi ideakilpailussa parhaiten menestyneiden ehdotusten 
sisältävän sellaisia ratkaisuja, että toimikunta ei voinut ratkaista kilpailua pelkkien 
arviointipisteiden perusteella. Toimikunta päätti käyttää oikeuttaan siirtyä kilpailuoh-
jelmassa mainittuun neuvottelumenettelyyn kahden parhaan ehdotuksen tekijän 
kanssa. Kun päätös neuvottelumenettelyyn siirtymisestä oli tehty, avattiin kilpailueh-
dotusten nimikuoret. 
Suunnittelutoimikunta kävi neuvottelut kahden parhaan suunnittelutoimiston 
kanssa. Toisen suunnittelutoimiston kanssa käydyssä neuvottelussa ilmeni, että uu-
disosan sijoittaminen toisaalle on sinänsä mahdollista, mutta uudelleensijoittaminen 
aiheuttaa samalla C-rakennuksen kustannuksia lisääviä muutostöitä. Uudelleen si-
joittamisella voi olla myös toiminnallisuutta heikentäviä vaikutuksia verrattuna nykyi-
seen kilpailutyöhön. Toisen suunnittelutoimiston kanssa käydyissä neuvottelussa 
käsitellyt muutostarpeet olivat huomattavasti helpommin toteutettavissa, toiminnal-
lisuuden jopa parantuessa.  
 
Suunnittelutoimikunta päätti kokouksessaan 26.10.2016, että lukion ideakilpailun 
voittajaksi valitaan neuvottelujen perusteella ehdotus Kunnari. Kunnarin suunnittelut 
Arkkitehtitoimisto Aarne von Boehm Oy valitaan Lapuan lukion arkkitehti- ja pää-
suunnittelijaksi. Kullekin osallistuvalle ja hyväksytyn idealuonnossuunnitelman teh-











Kaupunginvaltuusto päätti 14.3.2016, että uusi lukio rakennetaan olemassa olevan 
Koulutuskeskus Sedun kaupan ja hallinnon rakennuksen yhteyteen. Kaupunginhal-
litus nimesi 31.3.2016 koulujen suunnittelutoimikunnan viemään Lapuan koulusuun-
nittelua eteenpäin. Suunnittelutoimikunta päätti, että Lapuan lukion pääsuunnitte-
lija/arkkitehti valitaan järjestämällä ideakilpailu.  
Lapuan lukion ideakilpailun tavoitteena oli löytää tilaajan kannalta kokonaistaloudel-
lisesti tehokas sekä toiminnallisesti mahdollisimman hyvä ratkaisu hankkeen toteut-
tamiseksi. Ideakilpailulla tavoiteltiin terveellistä, turvallista ja muunneltavaa koko-
naisratkaisua, joka muodostaa mahdollisimman toimivan kokonaisuuden Koulutus-
keskus Sedun C-rakennuksen kanssa.  
9.1 Pohdintoja ideakilpailusta 
Lapuan kaupunki on aiemmin järjestänyt hieman vastaavan suunnittelukilpailun 
Alanurmon alakoulun ja Alangon päiväkoti-koulukeskuksen suunnittelusta hyvin ko-
kemuksin, mikä rohkaisi valitsemaan ideakilpailun pää- ja arkkitehtisuunnittelun 
hankintatavaksi. Rakennuskustannukset huomioivat ideakilpailu on tavallisesta 
suunnittelukilpailusta hieman poikkeava sekä uusi ja innovatiivinen suunnittelun 
hankintatapa. 
Kilpailuohjelmalla ohjattiin suunnittelua riittävästi, mutta jätettiin suunnittelijoille kui-
tenkin vapautta toteuttaa erilaisia suunnitteluratkaisuja. Erilaiset idealuonnokset toi-
vatkin uusia näkemyksiä toteutukseen ja auttoivat myös huomaamaan ratkaisut, 
jotka eivät toimi. Rakennuksen sijoittamista tontille oli ohjeistettu melko vapaasti. 
Yhdessä ehdotuksessa lukion uudisosa oli sijoitettu koillispuolelle Sedun C-raken-
nusta. Kahdessa ehdotuksessa uudisosa oli C-rakennuksen länsipuolella ja kah-
dessa eteläpuolella. 
Myös yhdistäminen olemassa olevaan C-rakennukseen oli toteutettu hyvin eri ta-




distetään vähintään yhdyskäytävällä, mutta kuitenkin niin, että C-rakennukselle teh-
tävät rakennustoimenpiteet voidaan tehdä ilman, että se aiheuttaa ongelmia lukion 
uudisosalla.  
Uudisosan sijoittaminen vaikutti merkittävästi rakennusten nivelpintaan muodostu-
viin yhteistiloihin. Koulujen yhteinen keskeinen pääsisäänkäynti tukee osaltaan yh-
teisöllisyyttä. Rakennusten nivelpintaan muodostui myös erilaisia yhteistiloja. Yhtei-
söllisyys oli yksi idealuonnoskilpailun tärkeistä arviointiperusteista, joten opiskelijoi-
den ryhmäytymistä, yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä tukevat yhteistilat olivat tärkeä osa 
kokonaisuutta. 
Idealuonnokset jalostivat tilaajan näkemystä kokonaissuunnittelusta ja idealuonnok-
sia vertailemalla oli helpompi tehdä päätöksiä uudisosan parhaasta sijoituspaikasta. 
Suunnittelutoimikunta arvioi idealuonnokset siten, että suunnitelmien sisällöllä oli 40 
prosentin ja kokonaiskustannuksilla 60 prosentin painoarvo. Kustannusten huomi-
ointi arvioinnissa ohjasi suunnittelua tehokkaisiin, kompakteihin ja innovatiivisiin rat-
kaisuihin toiminnallisuutta unohtamatta.  
Toisaalta rakennuksen investointikulut ovat pieni menoerä verrattuna rakennuksen 
käyttökuluihin.  Ideakilpailun ehdotusten kustannuksia voitaisiinkin arvioida raken-
nuskustannuksia laajemmin teettämällä kustannusarviot idealuonnosten elinkaari-
kustannuksista. Kiinteistön elinkaarikustannukset muodostuvat hankkeen raken-
nus-, rahoitus-, huolto-, kunnossapito ja energiakustannuksista sekä muista ylläpi-
tokustannuksista. Elinkaarilaskentaa ei huomioida päätöksenteossa riittävästi, 
koska rakentamisella ja rakennuksen käytöllä on eri budjetti.  
9.2 Loppupäätelmä 
Lopputuloksena voidaan todeta, että ideakilpailulla voitiin vertailla tavoitteiden to-
teutumista erilaisissa suunnitteluratkaisuissa. Ideakilpailu on kuin suunnittelijoiden 
osaamisen työnäyte ja sen avulla löydettiin ratkaisu, joka täytti tilaajan tarpeet mah-
dollisimman hyvin. Ideakilpailuun oli varattava jonkun verran enemmän aikaa kuin 
muihin suunnittelun hankintamenettelyihin, mikä on kuitenkin pieni hinta onnistu-




Tutkimustehtävänä oli löytää tilaajan kannalta kokonaistaloudellisesti edullinen ja 
toiminnallisesti hyvä suunnitelma noin 260 opiskelijan lukiolle. Työn tuloksena käy-
tössä on erinomainen ja kustannustehokas suunnitelma jatkosuunnittelun pohjaksi. 
Tilaajan tiedossa on ideakilpailun myötä myös toteutettavan hankkeen kustannus-
arvio ja erilaisten toteutusvaihtoehtojen kustannusvaikutukset.   
Kaikille suunnittelukilpailussa mukana olleille hyväksytyn idealuonnossuunnitelman 
palauttaneille kilpailijoille maksettiin suunnittelupalkkio. Ideakilpailun voittaja Kun-
nari toimii hankkeen jatkosuunnittelun lähtökohtana ja sen tekijä Arkkitehtitoimisto 
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1. KILPAILUN PERUSTIEDOT JA TARKOITUS 
 
Hankkeen tilaajana toimiva Lapuan kaupunki järjestää ideakilpailun Lapuan lukion 
arkkitehtisuunnittelusta. Kaupunginvaltuusto on 14.3.2016 päättänyt, että uusi lukio rakennetaan 
olemassa olevan Koulutuskeskus Sedun Kaupan ja Hallinnon rakennuksen yhteyteen. Kilpailun 
tavoitteena on löytää Lapuan lukiolle terveellinen, turvallinen ja muunneltava ratkaisu, joka 
muodostaa mahdollisimman toimivan kokonaisuuden Koulutuskeskus Sedun C-rakennuksen kanssa 
(kaupan ja hallinnon yksikkö). Kilpailuun osallistuvilta toivotaan kokonaisratkaisua, joka muodostuu 
lukion uudisrakennuksesta ja Sedun C-rakennuksen 1. kerroksesta. 
 
Tämän kilpailuohjelman tekoon osallistuivat kaavoittaja Heikki Joensuu, sivistysjohtaja Mika 
Kamunen, vs. opetuspäällikkö Teija Karvonen, tekninen johtaja Ahti Latvala, rakennuspäällikkö Rami 
Luoma-Nirva, kaupungingeodeetti Tapio Moisio, Lapuan lukion rehtori Kaisa Piiparinen, suunnittelija 
Riina Rintamäki ja siivouspäällikkö Merja Talvitie. Työryhmä kuuli myös Sedu:n opetuspäällikkö Tuija 
Mattilaa. Kilpailuehdotukset paperi- ja sähköisessä muodossa vastaanottaa teknisen keskuksen 
hallintosihteeri Kirsi Vesala.  
 
1.1. Kilpailun muoto 
 
Lapuan lukion pääsuunnittelija/arkkitehti valitaan järjestämällä ideakilpailu. Ideakilpailun osallistujat 
valittiin rajoitetulla menettelyllä osallistumishakemuksensa lähettäneiden 16 suunnittelutoimiston 
joukosta. Valintaprosessissa osallistujilta edellytettiin aiempaa kokemusta vastaavista hankkeista ja 
valinnassa etusijalla olivat suunnittelutoimistot, joiden suunnitteluryhmän jäsenellä oli viimeisen 
viiden vuoden ajalta pääsuunnittelukokemusta vähintään 2 000 kerros-m2 
uudisrakennuskouluhankkeesta. Etusijalle em. kokemuksen perusteella asetettiin 15 
suunnittelutoimistoa, joista koulujen suunnittelutoimikunta valitsi viisi toimistoa osallistumaan itse 
kilpailuun. 
Kilpailuun valitut suunnittelutoimistot: 
- Arkkitehdit Ahlström Oy 
- Arkkitehtitoimisto Aarne von Boehm Oy 
- Arkkitehtitoimisto Jääskeläinen Oy 
- Arkkitehtitoimisto LPV Jyväskylä Oy & Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy 
- Arkkitehdit m3 Oy 
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1.2. Palkinnot ja lunastukset 
Kullekin osallistuvalle ja hyväksytyn idealuonnossuunnitelman / -suunnitelmien tehneelle toimistolle 
tilaaja maksaa 5 000 € + 24 % alv kokonaispalkkion kaikkine kuluineen. Asiakirjojen edellytetään 
olevan laadukkaita ja ne kaikki tulee toimittaa tilaajalle. Tilaajalla on oikeus evätä palkkio, mikäli 
asiakirjoja puuttuu tai ne eivät vastaa kilpailuohjelmassa annettuja kriteereitä. Tilaajalla on oikeus 
käyttää lopullisessa toteutussuunnittelussa kaikkia esiin tulleita, hyviä ja mielenkiintoisiksi 
katsomiaan ratkaisuja. 
1.3. Tuomaristo ja asiantuntijat 
Kilpailun tuomaristona toimii Lapuan kaupunginhallituksen 31.3.2016 asettama koulujen 
suunnittelutoimikunta. Suunnittelutoimikunta tekee päätöksen kilpailun lopputuloksesta kuultuaan 
asiantuntijoita. Kilpailusihteerinä toimii kaupungin teknisen keskuksen suunnittelija Riina Rintamäki. 
Suunnittelutoimikunnan jäsenet: 
- Hella Pekka, kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja 
- Lahdensuo Panu, kaupunginhallituksen II varapuheenjohtaja 
- Lahdensuo Veli-Martti, kaupunginhallituksen I varapuheenjohtaja 
- Lakaniemi Paavo, kaupunginvaltuutettu, kaupunginhallituksen jäsen 
- Perälä Ari, kaupunginvaltuutettu, sivistyslautakunnan puheenjohtaja 
- Pöntinen Kai, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja 
 
Asiantuntijat: 
- Kamunen Mika, sivistysjohtaja 
- Latvala Ahti, tekninen johtaja 
- Luoma-Nirva Rami, rakennuspäällikkö 
Suunnittelutoimikunta voi halutessaan kuulla myös muita asiantuntijoita. 
 
1.4. Kilpailun kulku ja aikataulu 
Ideakilpailulla valitaan Lapuan lukiolle arkkitehti, joka toimii myös hankkeen pääsuunnittelijana. 
Ideakilpailusta on julkaistu hankintailmoitus julkisten hankintojen sähköisellä kanavalla 
www.hankintailmoitukset.fi (HILMA) 29.3.2016 – 29.4.2016. Ideakilpailun osallistujien soveltuvuutta 
arvioitiin poissulkevien perusteiden lisäksi resurssien riittävyydellä suhteessa suunnittelutehtävään, 
osaamisella ja ammatillisella pätevyydellä, elinkaarisuuden ja käyttökulujen hallinnalla, sekä 
kokemuksella nykyaikaisen oppimisympäristön kestävän kehityksen mukaisesta ja 
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energiatehokkaasta suunnittelusta. Valinnassa asetettiin etusijalle suunnittelutoimistot, jotka olivat 
toimineet viimeisen viiden vuoden aikana pääsuunnittelijana vähintään 2 000 kerrosm² 
uudisrakennuskouluhankkeissa. Osallistujien soveltuvuutta koskevat vaatimukset on lueteltu 
tarkemmin hankintailmoituksessa.  
Suunnittelutoimikunta hyväksyi kilpailuohjelman kokouksessaan 6.6.2016. Päätös kilpailuun 
osallistuvista suunnittelutoimistoista saa lainvoiman 23.6.2016, jolloin myös kilpailuaika alkaa. Ennen 
kilpailuajan alkamista, 21.6.2016 klo 10.00 järjestetään hankkeen esittelytilaisuus, johon kaikki 
suunnittelukilpailuun osallistuvat on kutsuttu. Kilpailuehdotukset on toimitettava tilaajalle 
maanantaina 12.9.2016 klo 13.00 mennessä. Kilpailuehdotukset arvioidaan nimettöminä ja 
arvioinnista laaditaan pöytäkirja. Kilpailun voittaja julkaistaan viimeistään lokakuussa 2016. 
1.5. Ehdotusten ja tarjousten käsittely 
Määräaikaan ma 12.9.2016 klo 13.00 mennessä toimitetut idealuonnokset avataan ja 
avaustilaisuudesta laaditaan idealuonnosten avauspöytäkirja. 
Kaikki kilpailuehdotukset pyydetään toimittamaan myös sähköisessä muodossa cd-levyllä tai 
sähköpostilla teknisen keskuksen hallintosihteeri Kirsi Vesalalle (kirsi.vesala@lapua.fi, puh. 044 4384 
4603 tai 06 438 4603) Vesala arkistoi erillisissä kirjekuorissa toimitetut nimikuoret ja 
suunnittelutarjouskuoret suljettuina. Nimikuoret ja suunnittelutarjouskuoret avataan vasta, kun 
suunnittelutoimikunta on antanut kaikille ehdotuksille laatupisteet. 
Vesala lähettää kaikki idealuonnokset ulkopuoliselle konsultille, joka tekee kustannusarviot 
idealuonnosten rakennuskustannuksista. Kaikki idealuonnokset voidaan toimittaa arvioitavaksi myös 
ulkopuoliselle asiantuntijalle, joka esittelee tekemänsä idealuonnosten arvioinnin 
suunnittelutoimikunnalle.  Myös käyttäjät kokoontuvat käsittelemään idealuonnoksia ja esittelevät 
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2. KILPAILUN TEKNISET TIEDOT 
Kilpailun ohjelma-asiakirjat ovat tämä kilpailuohjelma (pdf) ja liitteet: 
1) Sedun C-rakennuksen pohjapiirustukset pdf- ja dwg-muodossa 
2) Suunnittelua varten tarvittavat pohjakartta-aineistot ja ilmakuvat 
Kilpailun asiakirjat toimitetaan ideakilpailuun osallistuville sähköpostilla. 
2.1. Kilpailua koskevat kysymykset 
Kilpailijoilla on mahdollisuus pyytää ohjelmaa koskevia selvityksiä ja lisätietoja. Kysymykset voi 
esittää 21.6.2016 hankkeen esittelytilaisuudessa tai lähettää 23.6.2016 mennessä sähköpostilla 
osoitteeseen riina.rintamaki@lapua.fi. Aihekenttään on merkittävä ”Lapuan lukio, kysymys 
kilpailuun”. Kysymykset ja vastaukset toimitetaan kaikille ideakilpailuun osallistuville 1.7.2016 
mennessä sähköpostilla. 
2.2. Kilpailun ratkaiseminen, tulosten julkistaminen ja suunnitelmien 
näytteillepano 
Kilpailun ratkettua tulos ilmoitetaan kirjallisesti kaikille ideakilpailuun osallistuneille. Ehdotukset ja 
suunnittelutoimikunnan arvostelupöytäkirja asetetaan näytteille ideakilpailun voittajan selvittyä.  
2.3. Jatkotoimenpiteet kilpailun seurauksena 
Ideakilpailulla valitaan Lapuan lukion arkkitehti/pääsuunnittelija. Tuomaristo tekee ehdotuksen 
jatkotoimenpiteistä tulosten perusteella. Suunnittelutyön on tarkoitus käynnistyä mahdollisimman 
pian kilpailun päätyttyä.  
2.4. Kilpailuehdotusten käyttöoikeus 
Kilpailun järjestäjällä on omistusoikeus voittajatyöhön tekijänoikeuden jäädessä ehdotuksen tekijälle. 
Kilpailun järjestäjällä on oikeus hyödyntää muiden ideakilpailuun osallistuneiden aiheita ja ideoita 
tekijänoikeuslain mukaisesti (tekijänoikeus säilyy ao. tekijällä) 
2.5. Kilpailun säännöt 
Kilpailussa noudatetaan tätä kilpailuohjelmaa.  
Kilpailun järjestäjällä on oikeus hylätä ehdotus seuraavin perustein: 
- Työ poikkeaa oleellisesti tehtävänannosta 
- Työtä ei ole jätetty nimettömänä tai on muuten rikottu kilpailusalaisuutta 
- Työtä ei ole jätetty kilpailuohjelman määräämässä järjestyksessä 
- Työstä puuttuu ohjelmassa vaadittu oleellinen asiakirja 
- Rakennuskustannukset poikkeavat huomattavasti kilpailutöiden kustannusarvioiden keskiarvosta 
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2.6. Kilpailun kieli 
Kilpailun kieli on suomi. Hankkeen asiakirjoissa ja kokouksissa käytettävä kieli on suomi. 
3. KILPAILUALUE 
Kilpailualueena on karttakuvassa osoitettu alue. Lukion uudisrakennus tulee sijoittua korttelin 514 
alueelle. Piha- ja pysäköintialueita voidaan sijoittaa lähialueelle voimassa olevasta asemakaavasta 
poiketen. Kilpailussa on mahdollista ottaa kantaa myös nykyisen lukion alueen tulevaan käyttöön. 
Kilpailutöiden arvostelussa huomioidaan varsinaisen suunnittelualueen ratkaisut (kuvassa rakennusalue 
+ suunnittelualue) 
 
Kuva 1 Kilpailualue 
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3.1. Kaavatilanne 
Suunnittelualueen asemakaava: Lukiorakennus tulee sijoittua korttelin 514 YO-käyttötarkoitusalueelle, 
jolloin rakennushankkeelle voidaan tarvittaessa myöntää rakennuslupa myös voimassa olevan vuoden 
1976 asemakaavan pohjalta. Voimassa oleva asemakaava ei muutoin tarvitse olla suunnitteluratkaisun 
perustana. Paikoitus- ja piha-alueiden sekä muiden alueiden ja toimintojen järjestämiseen on 
hyödynnettävissä koko suunnittelualueeksi osoitettu alue.  
Sedun C-rakennuksen ja uuden lukion alueella on voimassa olevassa asemakaavassa rakennusoikeutta 
yhteensä 6 700 k-m2, josta on käytetty 3966 k-m2. Rakennusoikeuden ylittyessä rakennushankkeelle 
mahdollisesti myönnetään poikkeamislupa.  
Lähiympäristön asemakaava: Kiviristin kentän eteläosassa on vuodelta 1991 peräisin oleva vanhentunut 
aluevaraus kirjaston rakentamista varten. Kirjasto ja muut kulttuuritoiminnot ovat sijoittuneet Vanhan 
Paukun alueelle. Korttelin 512 lisäksi myös muut Kiviristin kentän lähialueella olevat vanhat 
toteutumattomat aluevaraukset poistetaan myöhemmin laadittavan asemakaavan muutoksen 
yhteydessä.  
Yleiskaava: Alueella on voimassa vuonna 2001 hyväksytty Keskustan yleiskaava, jossa alue on merkitty 
julkisten palvelujen ja hallinnon alueena PY. Lapuan keskustan liike- ja asuinalueen osayleiskaava 2030 
on hyväksytty marraskuussa 2015. Simpsiöntien pohjoispuolinen Kiviristin alue jätettiin hyväksytyn 
osayleiskaavan ulkopuolelle ja alueelle laaditaan uusi osayleiskaavaehdotus. 
3.2. Kaupunkikuva ja ympäristö 
Lukio sijoittuu Sedun ammattioppilaitoksen viereen Itsenäisyydenpuiston / Kiviristin kentän 
urheilukenttä- ja puistoalueen itäreunalle. Läheisen Sedun ammattioppilaitoksen punatiiliset rakennukset on 
rakennettu pääosin 1950–60 -luvuilla. Keltatiilinen Sedun C-rakennus on valmistunut 1969. Kilpailun yhteydessä 
kilpailijoita pyydetään esittämään näkemys myös C-rakennuksen julkisivujen uudistamisesta. Nykyinen 
lukio puretaan uuden lukion valmistuttua.  
Lukion läheisyydessä Kiviristin puistossa on Suomen sodan ensimmäisen varsinaisen kenttätaistelun, 
1808 käydyn Lapuan taistelun vuonna 1864 pystytetty muistomerkki niin sanottu Kiviristi. Sen vieressä 
on taistelussa kaatuneen luutnantti B. Blumin muistokivi. Uuden lukion lähiympäristö tai rakennuskanta 
ei aseta kaupunkikuvallisia rajoitteita lukion suunnittelulle. 
3.3. Maanomistus 
Suunnittelualue on kokonaisuudessaan kaupungin omistuksessa lukuun ottamatta Vesipalontien 
varrella olevaa noin 420 m2 suuruista kiinteistöä 408–404-9-103, joka on lunastettavissa voimassa 
olevan asemakaavan pohjalta. Kyseinen kiinteistö ei aseta rajoituksia suunnittelulle.  
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3.4. Katuverkko ja liikenne 
Suunnittelualue on saavutettavissa Simpsiöntien suunnasta Antilankadun – Ammattikoulunkadun 
kautta sekä Kiviristintien kautta.  Kevyenliikenteen reittinä suunnittelualueen sekä Simpsiöntien ja 
Lassilantien välillä on Sammonpolku. Simpsiöntien varrella nykyisen lukion kohdalla oleva 
vuoroliikenteen linja-autopysäkki palvelee lukion ja Sedun oppilaitoksia. Lukion alueen suunnittelussa 
huomioidaan myös tilausajon tarpeet. 
Simpsiöntien ja Lassilantien risteys on valo-ohjattu. Kiviristintien ja Simpsiöntien Halpa-Hallin 
puoleinen liittymä suljetaan ajoneuvoliikenteeltä vireillä olevan Halpa-Hallin korttelia 150 koskevan 
asemakaavahankkeen yhteydessä.   Kiviristintien Simpsiöntien pohjoispuolinen osuus tulee 
palvelemaan tulevaisuudessa myös oppilaitosten ja radan välille sijoittuvaa uutta asuinalueen 
laajennusta. Kyseisen alueen yleiskaavoitus on vireillä. 
Liikennöinti lukiolle tulee olla järjestettävissä sekä Kiviristintien ja Vesipalontien kautta että 
Antilankadun ja Ammattikoulunkadun kautta. Ajoneuvoliikennettä ei tule ohjata oppilaitosten ja 
kenttäalueen väliselle alueelle. 
3.5. Pysäköinti 
Alueella on nykyisin pysäköintialueita lähinnä C-rakennuksen ja kenttien välisellä alueella sekä 
Ammattikoulun kadun pohjoispuolella. Pysäköinti jäsennetään alueella uudelleen Ammattikoulun 
kadun ja Vesipalontien välille C-rakennuksen pohjoispuolelle sekä uuden lukion itä- ja eteläpuolille. 
3.6. Perustamisolosuhteet ja maaperä 
Alueelle ei ole tehty pohjatutkimusta. Uudisrakennus on mahdollisesti paalutettava. Pohjatutkimus 
tehdään tarkemman suunnittelun edetessä. Geologisen tutkimuskeskuksen aineiston mukaan 
suunnittelualueen maaperä on hiesua. 
3.7. Kunnallistekniikka ja energiahuolto  
Alueella on olemassa oleva kunnallistekniikka. Kunnallisteknisen verkoston linjauksiin tehdään 
tarvittavat muutokset valittavan suunnitteluratkaisun pohjalta. Alueella on kaukolämpö. 
3.8. Väestönsuoja 
C-rakennuksen kellarikerroksessa on kaksi väestönsuojaa. Todennäköistä on, että 
uudisrakennusosaan ei tarvitse rakentaa väestönsuojaa.  
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4. SUUNNITTELUTAVOITTEET 
Lapuan lukio on Lapuan kaupungin ylläpitämä, yleissivistävä, ylioppilastutkintoon johtava ja jatko-
opintoihin valmentava toisen asteen oppilaitos, jonka opetus on järjestetty nuorille annettavan 
lukiokoulutuksen valtakunnallisen tuntijaon mukaisesti. Lapuan lukio on opiskelijamäärältään yksi 
suurimmista Etelä-Pohjanmaan lukioista ja valtakunnallisesti tarkasteltuna keskisuuri lukio. 
4.1. Koulun toiminta 
Lukion uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2016 alkaen. Lukion toiminta-ajatuksen mukaan 
Lapuan lukio on laadukas yleislukio, jonka tavoitteena on antaa mahdollisuus nykyaikaiseen 
opiskeluun modernissa kouluympäristössä ja erinomaiset valmiudet jatko-opintoihin. Turvallinen, 
nykyaikainen oppimisympäristö tukee opiskelija- ja ilmiölähtöistä oppimista. Opiskelijakuntaa 
osallistamalla koulun toimintaan pyritään lisäämään suvaitsevaisuutta ja yhteisöllisyyttä. Keskeisenä 
tavoitteena on saada nuori kasvamaan ajattelevaksi, sivistyneeksi aikuiseksi. 
 
Uuden opetussuunnitelman mukaan opiskelumenetelmien valinnassa keskeistä on, että työtavat 
ovat vaihtelevia ja opiskelijoiden yksilölliset erot huomioivia. Työtapoja vaihtelemalla rohkaistaan 
opiskelijoita työskentelemään ennakkoluulottomasti erilaisissa ryhmissä ja siten kehittämään 
vuorovaikutustaitojaan. Lapuan lukiossa tieto- ja viestintätekniikan opetus- ja opiskelukäyttö on 
luonteva osa toimintaa. 
 
Tavoitteena on, että lukion uusien tilojen suunnittelun ja rakentamisen lähtökohdaksi otetaan 
opetussuunnitelman perusteiden kuvaus opiskeluympäristöistä. Perusteiden mukaan 
opiskeluympäristöt ovat monipuolisia ja ne rikastuttavat opiskeluun liittyviä kokemuksia sekä 
edistävät opiskelumotivaatiota. Opiskeluympäristöjen kehittämisellä tuetaan vuorovaikutusta ja 
yhdessä oppimista itsenäisen työskentelyn ohella. Opiskeluympäristöjä koskevissa ratkaisuissa 
otetaan huomioon, että oppimista tapahtuu mitä moninaisimmissa tilanteissa ja paikoissa. 
Muunneltavien tilojen ja kokeellisen oppimisen ympäristöillä luodaan mahdollisuus tutkivaan ja 
luovaan oppimiseen. 
Lukuvuonna 2016–2017 lukiossa opiskelee tämän hetkisen laskelman mukaan 258 lukion varsinaista 
opiskelijaa. Sivistyskeskuksen opiskelijaennusteen mukaan lukion opiskelijamäärä on kasvussa. Lisäksi 
lukiossa opiskelee päivittäin niin sanottua aineopiskelijoita eli kaksoistutkintoa suorittavia Sedu 
Lapuan ammatillisen perustutkinnon opiskelijoita, joiden määrä vaihtelee lukuvuosittain ja on n.30–
50 opiskelijaa/lukuvuosi. 
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Päivittäisen koulutyön sujumisesta pitävät huolen lukion rehtori, opetus- ja muu henkilöstö, 
opiskeluhuoltoryhmä sekä opiskelijakunnan edustajana opiskelijakunnan hallitus. Nykyinen 















4.3. Tilaryhmittelyt ja sisätilojen suunnittelu 
Lukio yhdistetään nykyiseen Sedun C-rakennukseen vähintään yhdyskäytävällä. Lukion uudisrakennuksen 
liittäminen olemassa olevaan peruskorjattavaan C-rakennukseen tulee toteuttaa rakenteellisesti, 
toiminnallisesti ja arkkitehtonisesti siten, että C-rakennuksen mahdolliset myöhemmät korjaus- tai 
purkamistoimenpiteet voidaan suorittaa ilman, että se aiheuttaa merkittävää haittaa lukion uudisosalle. 
Sedu toimii C-rakennuksen 2. kerroksessa ja kahdessa luokkatilassa 1. kerroksessa (lähihoitajat).  Sedun 
opiskelijamäärä kyseisessä rakennuksessa on noin 130.  
Lukiolla ja Sedulla tulee olemaan yhteiset opiskelijahuollon palvelut, jotka sijoitetaan C-rakennukseen 1. 
kerrokseen keskitetysti. Lähihoitajien opetustilat (2 kpl) voidaan sijoittaa samaan päätyyn opiskelijahuollon 
kanssa.  C-rakennuksen sisällön arvioinnissa kiinnitetään huomiota erityisesti yhteisten tilojen 
viihtyisyyteen ja toimivuuteen. Alustavien suunnitelmien mukaan C-rakennuksen tiloissa on 
tulevaisuudessa myös nuoriso- ja liikuntatoimen sekä kansalaisopiston toimintaa.  
Lukion uudisrakennuksen suunnittelussa kiinnitämme erityistä huomiota muunneltavaan ja joustavaan 
oppimisympäristöön, jossa aihekokonaisuuksien syvällinen käsittely on mahdollista toteuttaa nykyisen 
oppimiskäsityksen mukaisesti. Perinteisen luokkahuonekeskeisen opetuksen lisäksi odotamme 
tilaratkaisujen tarjoavan mahdollisuuksia työskentelyyn oppiainerajat ylittävästi. Hallinnon tilojen 





Apulaisrehtori(opettajatehtävän ohessa) 1 
Opinto-ohjaaja 1 
Vakinaiset opettajat(päätoimisuus) 18 
Tuntiopettajat(sivutoimisuus) 1 








Kaavio 1  Nykyinen henkilöstörakenne 
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C-rakennuksen 1. kerroksen saneerattavassa osassa huomioitavaa: 
Juhlasali ja auditorio säilyvät ennallaan. Sähköiset ylioppilaskirjoitukset järjestetään liikuntasalissa 
vähintään 100 oppilaalle. Tilavaatimukset sähköisen ylioppilastutkinnolle löytyvät Digabin Internet-sivuilta. 
Nykyistä juhlasalin kiinteää ja suurta näyttämöä ei tarvita vaan se voidaan korvata siirreltävällä 
kevytrakenteisella esiintymislavalla, joka voidaan sijoittaa esimerkiksi yhteistilaan. Nykyinen näyttämö 
voidaan hyödyntää esim. liikuntaväline-, flyygeli-, ja kalustevarastona. Liikuntatilan oviaukkoa voidaan 
suurentaa tai tehdään esimerkiksi yhteistilaan avautuva seinä. Nykyiseen lähihoitajien tilaan yhteinen 
oleskelu-/aulatila, johon esimerkiksi itsenäisen opiskelun tiloja, ryhmätyötiloja, oleskelutiloja, kahvila ja 
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4.5. Tilaohjelma 
VIITTEELLINEN TILAOHJELMA LUKION UUDIRAKENNUS JA SEDUN C-RAKENNUS 
UUDISRAKENNUS         
 kpl ala yht.   
Ryhmäluokat, ryhmäkoko max 30 10 60 600 hym² 
Pienluokka, ryhmäkoko max 15 1 40 40 hym² 
Opetusvälinetilat (3 hym2/ryhmä)   30 hym² 
Musiikki 1 115 115 hym² 
Fysiikka 1 85 85 hym² 
Kemia 1 85 85 hym² 
Maantieto ja biologia 1 85 85 hym² 
 - luonnontieteen varastot 1 30 30 hym² 
Kirjasto- ja mediateekkitilat 1 60 60 hym² 
Rehtorin ja toimistohenkilöstön huoneet  3 15 45 hym² 
Opettajien huone sekä työskentely- ja 
neuvottelutilat 1 80 80 hym² 
Opinto-ohjaajan työtila 1 15 15 hym² 
ATK-tukihenkilön työtila, TV- ja 
keskusradiotila 1 10 10 hym² 
Arkistotila 1 5 5 hym² 
Monistus- ja materiaalitila 1 20 20 hym² 
Puku-pesu-WC-tilat: henkilökunta 2 20 40 hym² 
WC-tilat: opettajat, avustajat, hallinto  2 2 4 hym² 
YHTEENSÄ 1349 hym² 
1619 h-m² 
MOLEMPIIN TAI JOMPAAN KUMPAAN RAKENNUKSEEN (C-RAKENNUS JA UUDISRAKENNUS) 
 kpl ala yht.   
Kuvataide 1 155 155 hym² 
Lukion itseopiskelutilat   25 hym² 
Opiskelijoiden WC -tilat (sis. 2 kpl 
esteetöntä WC-tilaa)   
31 hym² 
Siivoustilat   22 hym² 
YHTEENSÄ 233,0 hym² 
280 h-m² 
C-RAKENNUKSEEN         
Terveydenhoitajan tila 2 15 30 hym² 
Kuraattorin tila 1 15 15 hym² 
Psykologin/lääkärin/mielenterveyshoitajan 
tila 2 
15 30 hym² 
Toimisto etsivä-nuorisotyölle 1 15 15 hym² 
Luokkatilat lähihoitajille 1 60 60 hym² 
Oppilaiden puku-, pesu- ja WC-tilat 2 30 60 hym² 
Opettajien puku- ja pesutilat liikuntasalin 
yhteyteen 2 18 36 hym² 
Opiskelijakunnan huone 1 15 15 hym² 
Flyygelivarasto liikuntasalin yhteyteen 1 8,5 8,5 hym² 
Tuolivarasto liikuntasalin yhteyteen 1 6,5 6,5 hym² 
Liikuntavälinevarasto 1 20 20 hym² 
Opiskelijoiden vaatesäilytys    38 hym² 
Opiskelijoiden omaisuuden säilytystilat    38 hym² 
Kiinteistönhoitotila/siivoushenkilökunnan 
taukotila   
13 hym² 
Kahvio 1 20 20 hym² 
YHTEENSÄ 405 hym² 
486 h-m² 
Kaavio 2 Viitteellinen tilaohjelma 
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4.6. Toiminnallinen muuntojousto  
Tavoitteena on saada tilojen käyttöaste rakennettavien ja saneerattavien tilojen osalta mahdollisimman 
korkeaksi. Koulun tilat ovat kaupunkilaisten käytössä iltaisin, viikonloppuina ja koulun loma-aikoina. 
Suunnittelussa tulee ottaa huomioon tilojen valvottavuus ja talotekniikan tarkoituksenmukainen käyttö. 
Tilatarpeet ja ympäristöolosuhteet voivat muuttua merkittävästi eli rakennuksen muuntojoustavuus on 
tärkeää.  
4.7. Viihtyisyys, terveellisyys, turvallisuus ja pitkäaikaiskestävyys  
Rakennuksen hyvää sisäilmastoa tulee pitää suunnittelun ja rakentamisen yhtenä keskeisenä tavoitteena, 
sillä se on laadukkaiden oppimis- ja työolosuhteiden olennainen tekijä. Ilmanvaihto tulee suunnitella 
tarpeenmukaisesti ja energiatehokkaasti ottaen huomioon huonetilojen kuormitusmuutokset. Myös tilojen 
akustiset ominaisuudet ja valaistus vaikuttavat merkittävästi oppimiseen ja viihtymiseen. Hyvä akustiikka ja 
valaistus ovat olennaisia myös esteetöntä ympäristöä suunniteltaessa.  
Pitkäaikaiskestävyydellä tarkoitetaan riskittömiä ja kestäviä rakenteita, rakennusosia, materiaaleja ja 
järjestelmiä. Rakenneratkaisut ja tyypit tulee suunnitella ja rakentaa huomioiden kosteustekniset riskit ja 
rakennus-fysikaaliset ominaisuudet. Pitkäaikaiskestävyyteen kuuluu myös tekninen muuntojousto. Tilat, 
aukotukset, rakenteet ja talotekniset järjestelmät mahdollistavat tilojen muuttamisen. Rakenteiden, 
järjestelmien, rakennusosien ja materiaalien korjattavuus ja uusittavuus on oltava sujuvaa ja taloudellisesti 
tehokasta. Rakennuksen pitkäaikaiskestävyys vaikuttaa myös rakennuksen turvallisuuteen ja 
terveellisyyteen. 
4.9. Energia ja ympäristö  
Rakennus tullaan liittämään kaukolämpöön. Rakennuksen tavoitteena on hyvä energiatehokkuus ja pieni 
energiakulutus. Rakennuksen energiatehokkuuteen vaikutetaan rakennuksen massoittelulla, ulkoisten 
kuormitustekijöiden eliminoinnilla, vaipan aukotuksella ja toimintojen sijoituksella. Rakennuksen 
energiatehokkuus saavutetaan ilmanvaihdon, rakenteiden, valaistuksen, lämmityksen ja muun 
sähkönkäytön kokonaisvaikutuksesta.  
4.10. Hoidettavuus  
Tilojen ja ulkoalueiden suunnittelulla on kiinteistön kunnossapito- ja ylläpitokustannusten kannalta 
olennainen vaikutus. Kiinteistön puhtaanapidon taloudellisen toimivuuden kannalta on kiinnitettävä 
erityistä huomiota valittaviin ratkaisuihin. Toimivat sisäänkäynnit estävät hiekan sisään kulkeutumista, 
säästävät sisätilojen pintamateriaaleja kulumiselta ja rajoittavat pölyn määrää sisäilmassa. Kaikkiin wc- ja 
sosiaalitiloihin kuuluvat lattiakaivot. Koneellinen siivous on nykyaikaa, joten suunnittelussa on huomioitava 
mahdollisimman esteetön pääsy kaikkiin tiloihin. Materiaalien valinnassa huomiota kiinnitetään 
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värimaailman puhtaana pidettävyyteen, materiaalivalinnan sopivuuteen tiloissa ja helppohoitoisuuteen. 
Ikkunoiden pesun tulee olla mahdollista turvallisesti ja ilman nostimien käyttöä.  Pölyä keräävien pintojen 
määrä tulee minimoida ja varmistaa että ne ovat turvallisesti siivottavissa. Kulku siivouskeskuksesta 
jätepisteeseen rakennetaan mahdollisimman esteettömäksi ja talvikunnossapidollisesti toimivaksi. 
Valaistuksen reitillä on oltava riittävä. Sisäänkäyntien ja kulkureittien suunnittelussa on huomioitava myös 
tavarankuljetukset sekä toimivat varastointitilat. Ulkoalueiden suunnittelussa tulee huomioida lumen 
varastointi alueella ja lumen putoaminen katolta.  Piha-alueen lumityöt ja viheralueiden huolto tulee voida 
huoltaa pääosin koneellisesti. A-rakennuksen yhteydessä on olemassa syväkeräysastiat, joille järjestettävä 
sujuva kulkuyhteys. 
 
4.11. Laajuus ja rakennuskustannukset  
C-rakennuksen bruttoala on noin 4950 m², josta 1. kerroksen osuus on 1650 m². Uudisrakennuksen 
huoneistoalan arvio on 2000 brm². Hankkeen uudisosan rakennuskustannuksiksi on alustavasti arvioitu 4,4 
milj. € ja c-rakennuksen saneerauskustannuksiksi 1 milj. €. 
4.12. Piha-alueet 
Piha-alueiden toteutuksessa olisi hyvä luoda puitteet lukion ja Sedun opiskelijoiden yhteiselle, viihtyisälle ja 
ulkona olemiseen houkuttelevalle kampuspihalle. Piha-alueet tulee toteuttaa siten, että niitä voidaan 
hyödyntää monipuolisesti myös kouluaikojen ulkopuolella. Piha- ja puistoalueiden jäsentelyssä tulisi pyrkiä 
kenttäalueen, lukion piha-alueiden sekä Kiviristinpuiston muodostamaan laadukkaaseen kokonaisuuteen. 
Piha- ja paikoitusalueiden toteutukseen on käytettävissä kappaleen 3. kilpailualueessa osoitettu rakennus- 
ja suunnittelualue. Jos osa alueesta jää hyödyntämättä, on kyseessä olevalle alueelle mahdollista osoittaa 
myös muita toimintoja.  
Tavoitteita paikoituksen järjestämiseen: 
- C-rakennuksen itä-pohjoispuolelle tuleva paikoitusalue tulee olla saavutettavissa sekä 
Ammattikoulunkadun että Vesipalontien/ Kiviristintien kautta. (alueella oleva okt puretaan) 
- Henkilökunnan paikoitus (vähintään 30 ap) voi olla erillään esim. lukion eteläpuolella. 
- Lukion (oppilaille vähintään 80 ap) ja Sedun opiskelijoiden paikoitusalueet voivat olla yhteisiä. 
- Riittävät paikoitusalueet polkupyörille, mopoille ja mopoautoille.  
- Paikoitusalueet palvelevat myös kenttäalueiden käyttäjiä. 
- Suunnitelmissa on mahdollista esittää myös suurempaa pysäköintimitoitusta. 
Esitetyistä paikoitusta koskevista tavoitteista voi poiketa perustellusta syystä.  
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4.13. Kaupunkikuva ja arkkitehtuuri 
Uusi lukio voi luoda alueelle uutta kaupunkikuvallista identiteettiä uudistuvan keskiasteen kampuksen 
keskeisenä osana. Lukiosta voisi muodostua myös alueensa maamerkki, jonka kaupunkikuvallinen asema 
korostuu etenkin keskustan suuntaan.  
Ideakilpailun yhteydessä voi esittää näkemyksensä myös mahdollisesta C-rakennuksen ilmeen 
päivittämisestä. Lukion uudisrakennuksen liittäminen olemassa olevaan peruskorjattavaan C-rakennukseen 
tulee toteuttaa rakenteellisesti, toiminnallisesti ja arkkitehtonisesti siten, että C-rakennuksen mahdolliset 
myöhemmät korjaus- tai purkamistoimenpiteet voidaan suorittaa ilman, että se aiheuttaa merkittävää 
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5. EHDOTUSTEN ARVIOINTIPERUSTEET 
Lopullinen suunnittelijavalinta tehdään arvioimalla laadittujen idealuonnosten sisältöä (painoarvo 40 
%), sekä hankkeen uudisosan ja c-rakennuksen 1. kerroksen saneerauksen hintaa (painoarvo 60 %). 
Arvioinnissa painotetaan kokonaisuuden hallintaa ja toteutettavuutta. Luettelossa esitetyt 
arvioperusteet eivät ole keskenään samanarvoisia ja muodosta pisteytyksessä yhtä suurta painoarvoa.  
Suunnitelmien sisältöä arvioidaan mm. seuraavin perustein: 
Arkkitehtuuri ja kaupunkikuva 
- Tontin toimivuus 
- Tontin viihtyisyys 
- Liikenteen ja pysäköinnin toimivuus 




- Liittyminen kaupunkikuvaan 
- Uudisosan liittyminen C-rakennukseen 
- C-rakennuksen ilmeen päivittäminen 
Toiminnallisuus 




- Oppimista edesauttavien uusien menetelmien sekä teknologioiden ja tilaratkaisujen innovatiivisuus 
- Mahdollisuus pienryhmätyöskentelyyn 
- Avoin ja joustava oppimisympäristö 
- Turvallisuus 
- Sisäisen liikenteen järjestäminen 
- Tilaratkaisut ja sovitukset eri käyttötarkoituksiin 
- Esteettisyys ja viihtyisyys 
- Esteettömyys 
 




- Kestävä kehitys ja elinkaarisuus 
- Energiatehokkuus 
- Tekniset ratkaisut 
Suunnittelutoimikunta arvioi idealuonnokset nimettöminä ja painottaa arviossaan 
tarjouspyyntöasiamateriaaleissa määriteltyjä seikkoja. Kilpailusta laaditaan arvostelupöytäkirja. 
Ulkopuolinen konsultti laatii idealuonnoksista kustannusarviot. Konsultin laatimista kustannusarvioista 
erotetaan pää- ja arkkitehtisuunnittelun kustannukset ja korvataan ne suunnittelijoiden tarjouksen 
mukana toimittamalla kustannusarviohinnalla.  Saatua kustannusarviota verrataan hankkeen 
arvioituihin kokonaisrakennuskustannuksiin. Kustannusten arvioinnissa huomioidaan uudisrakennuksen 
hinta ja c-rakennuksen 1. kerroksen saneerauksen hinta. Kustannusten arvioinnissa ei huomioida piha-
alueen rakennuskustannuksia. 
 
Idealuonnosten sisältö arvioidaan pisteyttämällä laatu 1 – 10 pistein. Laatupisteiden antamisen jälkeen 
avataan suunnittelun hintakuoret ja ulkopuolisen konsultin laatimat kustannusarviot. Hinnan ja laadun 
arvioinnin pisteytyksessä hyödynnetään ATL ry:n www-sivuilta (http://www.atl.fi/index.php?id=245) 
vapaasti ladattavaa, standardointimenetelmää käyttävää excel-taulukkoa lopulliseen sijaluvun 
määritykseen. 
Yksittäisen tarjouksen hintapisteet = (hinta € - hintojen keskiarvo €) / (hintojen hajonta €). 
Yksittäisen tarjouksen laatupisteet = (laatupisteet – laatupisteiden keskiarvo) / (laatupisteiden hajonta). 
Idealuonnos joka saa eniten pisteitä on kilpailun voittaja. 
Suunnittelutoimikunta voi tarpeen vaatiessa käynnistää neuvottelumenettelyn parhaiden 
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6. Ehdotusten laadintaohjeet  
Kutakin suunnittelutoimistoa pyydetään toimittamaan vain yksi suunnitelmakokonaisuus. 
Pohjapiirustukseen voi kuitenkin luonnostella vaihtoehtoisia toteutustapoja. Kohteesta ei laadita 
pienoismalleja. Sivumäärä A1-koossa on 1-6 kpl. 
6.1. Vaadittavat asiakirjat 
Tilaamme Teiltä tähän kilpailuohjelmaan ja liitteinä oleviin asiakirjoihin perustuvat kohteen 
idealuonnossuunnitelmat käsittäen luonnospiirustukset kustannusarvioineen ja selostuksineen 
seuraavasti: 
1) Asemapiirros 1:500 
Esitetään ja nimetään koulujen pihat varusteineen ja pintamateriaaleineen, sisäänkäynnit, katokset, 
puusto ja ehdotuksen arvioinnin kannalta olennaisimmat korkeusasemat. Lisäksi esitetään 
pysäköintijärjestelyt sekä saatto- ja huoltoliikenteen, kevyen liikenteen ja jalankulun reitit. Rakennus 
/ rakennukset esitetään varjostettuina siten, että lukukelpoisuus säilyy. Valon tulokulma on 
maanpintaan nähden 45 astetta etelästä.  
2) Pohjapiirrokset 1:200 
Esitetään jokaisesta kerroksesta. Koulu 1-2 -kerroksinen. Merkitään tilojen ja tilaryhmien 
käyttötarkoitukset sekä mahdolliset muut käyttötarkoitusta selventävät merkinnät.  
3) Julkisivut ja leikkaukset 1:200 
Esitetään arvostelun kannalta oleelliset julkisivut ja leikkaukset korkeusmerkintöineen ja 
julkisivumateriaaleineen. 
4) Perspektiivikuvat 
Osallistujan on kuvattava ehdotuksensa luonnetta ulkoperspektiiviluonnoksilla. 
5) Selostus 
Esitetään ratkaisun pääperiaatteet ml. selvityksen ratkaisuista, jotka tekevät kohteesta 
energiatehokkaan ja elinkaariaikaisilta haitallisilta ympäristövaikutuksiltaan vähäisen. 
6) Kustannusarvio suunnittelusta kattohinnalla, alv 0 %. Suljetaan erilliseen kuoreen, johon päälle 
nimimerkki ja päälle merkintä ”Suunnittelun kustannusarvio”. Suunnittelun kustannusarvioon 
tulee sisällyttää kaikkine matkakuluineen 15 kpl 3 h pituista kokousta (suunnittelu-
/työmaakokoukset) ja ilmoittakaa hinta myös lisäkokoukselle. 
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7) Nimimerkkinne tiedot pyydetään toimittamaan omissa kirjekuorissa ja erillään suunnitelmista.  
Nimimerkillä varustettujen idealuonnossuunnitelmien tulosteet seuraavasti: 
- 1 sarja taiteltuna (paperikoko A1) 
- 1 sarja rullalla (paperikoko A1) 
- 1 sarja A3 koossa 
Lisäksi kaikki materiaali pdf-muodossa sähköpostilla, cd-levyllä tai muistitikulla Kirsi Vesalalle 
määräaikaan mennessä. Muistakaa, että myös sähköisessä muodossa olevissa tiedostoissa käytetään 
nimimerkkiä ja varmistakaa, ettei pdf-tiedoston tekijä jää näkyviin. Suunnitelmien kopioinnin hoitaa 
kukin suunnittelutoimisto kustannuksellaan. 
Toimeksiantoon sisältyvät tässä vaiheessa alustavat varaukset LVIS-asennusten tilatarpeista. On 
suositeltavaa, että idealuonnossuunnitelmia laadittaessa käytetään tarvittaessa rakenne- ja 
talotekniikka-asiantuntijoita. Rakentamismääräyksien lisäksi kohteen toteuttamisessa toivotaan uusia 
energiatehokkuuteen kannustavia ratkaisuja. 
6.2. Kilpailuehdotusten sisäänjättö 





Lähetykseen on merkittävä ”Lapuan lukion ideakilpailu” ja tekijän nimimerkki 
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1. KILPAILUN PERUSTIEDOT JA TARKOITUS 
 
Hankkeen tilaajana toimiva Lapuan kaupunki päätti järjestää ideakilpailun Lapuan lukion 
arkkitehtisuunnittelusta. Kaupunginvaltuusto päätti 14.3.2016, että uusi lukio rakennetaan olemassa 
olevan Koulutuskeskus Sedun kaupan ja hallinnon rakennuksen yhteyteen. Kilpailun tavoitteena on 
löytää Lapuan lukiolle terveellinen, turvallinen ja muunneltava ratkaisu, joka muodostaa 
mahdollisimman toimivan kokonaisuuden Koulutuskeskus Sedun C-rakennuksen kanssa (kaupan ja 
hallinnon yksikkö). Kilpailuun osallistuvilta toivottiin kokonaisratkaisua, joka muodostuu lukion 
uudisrakennuksesta ja Sedun C-rakennuksen 1. kerroksesta. 
 
1.1. Kilpailun muoto ja osanottajat 
Lapuan lukion pääsuunnittelija/arkkitehti valitaan järjestämällä ideakilpailu. Ideakilpailun osallistujat 
valittiin rajoitetulla menettelyllä osallistumishakemuksensa lähettäneiden 16 suunnittelutoimiston 
joukosta. Valintaprosessissa osallistujilta edellytettiin aiempaa kokemusta vastaavista hankkeista ja 
valinnassa etusijalla olivat suunnittelutoimistot, joiden suunnitteluryhmän jäsenellä oli viimeisen 
viiden vuoden ajalta pääsuunnittelukokemusta vähintään 2 000 kerros-m2 
uudisrakennuskouluhankkeesta. Etusijalle em. kokemuksen perusteella asetettiin 15 
suunnittelutoimistoa, joista koulujen suunnittelutoimikunta valitsi viisi toimistoa osallistumaan itse 
kilpailuun. 
Kilpailuun valitut suunnittelutoimistot: 
- Arkkitehdit Ahlström Oy 
- Arkkitehtitoimisto Aarne von Boehm Oy 
- Arkkitehtitoimisto Jääskeläinen Oy 
- Arkkitehtitoimisto LPV Jyväskylä Oy & Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy 
- Arkkitehdit m3 Oy 
1.2. Tuomaristo ja asiantuntijat 
Kilpailun tuomaristona toimi Lapuan kaupunginhallituksen 31.3.2016 asettama koulujen 
suunnittelutoimikunta. Suunnittelutoimikunta teki päätöksen kilpailun lopputuloksesta kuultuaan 
asiantuntijoita. Kilpailusihteerinä toimi tämän arvostelupöytäkirjan koonnut kaupungin teknisen 
keskuksen suunnittelija Riina Rintamäki. 
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Suunnittelutoimikunnan jäsenet: 
Hella Pekka, kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja 
Lahdensuo Panu, kaupunginhallituksen II varapuheenjohtaja 
Lahdensuo Veli-Martti, kaupunginhallituksen I varapuheenjohtaja 
Lakaniemi Paavo, kaupunginvaltuutettu, kaupunginhallituksen jäsen 
Perälä Ari, kaupunginvaltuutettu, sivistyslautakunnan puheenjohtaja 
Pöntinen Kai, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja 
Kamunen Mika, sivistysjohtaja 
Latvala Ahti, tekninen johtaja 
Luoma-Nirva Rami, rakennuspäällikkö 
 
Asiantuntijat: 
Heikki Joensuu, kaavoittaja 
Teija Karvonen, vs. opetuspäällikkö 
Timo Korpela, kiinteistöpäällikkö 
Juhani Lahti, yliarkkitehti 
Juha Liljamo, kiinteistömestari 
Tapio Moisio, kaupungingeodeetti 
Kaisa Piiparinen, Lapuan lukion rehtori 
Riina Rintamäki, suunnittelija 
Merja Talvitie, siivouspäällikkö 
Raija Talvitie, kaupunginpuutarhuri 
Lisäksi arvioinnissa kuultiin lukion henkilökuntaa ja opiskelijakunnan edustajia. Idealuonnosten 
kustannusarviot laati Ramboll Oy. Kilpailun salassa pidettävät materiaalit käsitteli hallintosihteeri 
Kirsi Vesala. Vesala varmisti, että ehdotusten arviointiin osallistuville toimitetuissa materiaaleissa ei 
ollut tekijöiden henkilö-, osoite tai tunnistetietoja. 
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1.3. Kilpailun kulku ja aikataulu 
Ideakilpailulla valitaan Lapuan lukiolle arkkitehti, joka toimii myös hankkeen pääsuunnittelijana. 
Ideakilpailusta on julkaistu hankintailmoitus julkisten hankintojen sähköisellä kanavalla 
www.hankintailmoitukset.fi (HILMA) 29.3.2016 – 29.4.2016. Ideakilpailun osallistujien soveltuvuutta 
arvioitiin poissulkevien perusteiden lisäksi resurssien riittävyydellä suhteessa suunnittelutehtävään, 
osaamisella ja ammatillisella pätevyydellä, elinkaarisuuden ja käyttökulujen hallinnalla, sekä 
kokemuksella nykyaikaisen oppimisympäristön kestävän kehityksen mukaisesta ja 
energiatehokkaasta suunnittelusta. Valinnassa asetettiin etusijalle suunnittelutoimistot, jotka olivat 
toimineet viimeisen viiden vuoden aikana pääsuunnittelijana vähintään 2 000 kerrosneliön 
uudisrakennuskouluhankkeissa. Osallistujien soveltuvuutta koskevat vaatimukset on lueteltu 
tarkemmin hankintailmoituksessa.  
Suunnittelutoimikunta hyväksyi kilpailuohjelman kokouksessaan 6.6.2016. Ideakilpailun 
kilpailumateriaali toimitettiin suunnittelutoimistoille sähköpostilla 9.6.2016. Päätös kilpailuun 
osallistuvista suunnittelutoimistoista saa lainvoiman 23.6.2016, jolloin myös kilpailuaika alkoi. Ennen 
kilpailuajan alkamista, 21.6.2016 klo 10.00 järjestettiin hankkeen esittelytilaisuus, johon kaikki 
suunnittelukilpailuun osallistuvat on kutsuttu. Hankkeen esittelytilaisuuteen osallistui neljä 
suunnittelutoimistoa. Kilpailun tarkennukset toimitettiin kilpailijoille sähköpostilla 1.7.2016, 
9.8.2016, 22.8.2016 ja 9.9.2016 (Liitteet 1-4). Kilpailuehdotukset oli toimitettava tilaajalle sähköisesti 
maanantaina 12.9.2016 klo 13.00 mennessä. Paperiversiot oli jätettävä edellä mainittuun 
määräaikaan mennessä postin kuljetettavaksi.  
1.4. Ehdotusten ja tarjousten käsittely 
Kaikki idealuonnokset toimitettiin määräaikaan mennessä. Idealuonnokset avattiin ja 
avaustilaisuudesta laadittiin idealuonnosten avauspöytäkirja (Liite 5) 
Nimimerkki Kilpailuehdotuksen sisältö 
Blumin Polku Esittelyplanssit rullalla ja taitettuna + A3 + nimikuori + suunnittelutarjouskuori 
Forum Botnia Esittelyplanssit rullalla ja taitettuna + A3 + nimikuori + suunnittelutarjouskuori 
Ideariihi Esittelyplanssit rullalla ja taitettuna + A3 + nimikuori + suunnittelutarjouskuori 
Kunnari  Esittelyplanssit rullalla ja taitettuna + A3 + nimikuori + suunnittelutarjouskuori 
Portiikki Esittelyplanssit rullalla ja taitettuna + A3 + nimikuori + suunnittelutarjouskuori 
Kaikki kilpailuehdotukset toimitettiin myös sähköisessä muodossa cd-levyllä tai sähköpostilla 
teknisen keskuksen hallintosihteeri Kirsi Vesalalle. Todettiin, että ehdotukset saapuivat määräaikaan 
mennessä ja täyttivät kilpailuohjelman vaatimukset. Vesala arkistoi erillisissä kirjekuorissa toimitetut 
nimikuoret ja suunnittelutarjouskuoret suljettuina. Kilpailuehdotukset arvioidaan nimettöminä. 
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Nimikuoret ja suunnittelutarjouskuoret avattiin vasta suunnittelutoimikunnan annettua kaikille 
ehdotuksille laatupisteet. 
Kaikki idealuonnokset lähetettiin Ramboll Oy:lle, joka teki kustannusarviot idealuonnosten 
rakennuskustannuksista. Kaikki idealuonnokset toimitettiin arvioitavaksi myös yliarkkitehti Juhani 
Lahdelle. Yliarkkitehti Juhani Lahti teki kirjalliset arvioinnit idealuonnoksista.  Myös Lapuan lukion 
käyttäjäryhmät kokoontuivat käsittelemään idealuonnoksia. Käyttäjien näkemykset idealuonnoksista 
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2. KILPAILUALUE 
Kilpailualueena on karttakuvassa osoitettu alue. Lukion uudisrakennus sijoittuu korttelin 514 alueelle. 
Piha- ja pysäköintialueita voidaan sijoittaa lähialueelle voimassa olevasta asemakaavasta poiketen. 
Kilpailijoita pyydettiin ottamaan kantaa myös nykyisen lukion alueen tulevaan käyttöön. Kilpailutöiden 
arvostelussa huomioidaan varsinaisen suunnittelualueen ratkaisut. Oheisessa kuvassa on esitetty 
rakennus- ja suunnittelualue. 
  
Kuva 1 Kilpailualue 
2.1. Kaavatilanne 
Alueella on voimassa vuonna 2001 hyväksytty Keskustan yleiskaava, jossa alue on merkitty julkisten 
palvelujen ja hallinnon alueena PY. Lapuan keskustan liike- ja asuinalueen osayleiskaava 2030 on 
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hyväksytty marraskuussa 2015. Simpsiöntien pohjoispuolinen Kiviristin alue jätettiin hyväksytyn 
osayleiskaavan ulkopuolelle ja alueelle laaditaan uusi osayleiskaavaehdotus. 
Sedun C-rakennuksen ja uuden lukion alueella voimassa olevassa asemakaavassa rakennusoikeutta on 
yhteensä 6 700 k-m2, josta on käytetty 3966 k-m2. Lukiorakennuksen tulee sijoittua korttelin 514 YO-
käyttötarkoitusalueelle, jolloin rakennushankkeelle voidaan tarvittaessa myöntää rakennuslupa myös 
voimassa olevan vuoden 1976 asemakaavan pohjalta. Voimassa oleva asemakaava ei ole oltava muilta 
osin suunnitteluratkaisun perustana. Paikoitus- ja piha-alueiden sekä muiden alueiden ja toimintojen 
järjestämiseen on hyödynnettävissä koko suunnittelualueeksi osoitettu alue.  
2.2. Kaupunkikuva ja ympäristö 
Lukio sijoittuu Sedun ammattioppilaitoksen viereen Itsenäisyydenpuiston sekä Kiviristin kentän 
urheilukenttä- ja puistoalueen itäreunalle. Alueella olevat koulutuskeskus Sedun ammattioppilaitoksen 
punatiiliset rakennukset on rakennettu pääosin 1950–60 -luvuilla. Keltatiilinen Sedun C-rakennus on 
valmistunut 1969. Kilpailun yhteydessä kilpailijoita pyydetään esittämään näkemys myös C-
rakennuksen julkisivujen uudistamisesta. Nykyinen lukio puretaan uuden lukion valmistuttua.  
Lukion läheisyydessä Kiviristin puistossa on Suomen sodan ensimmäisen varsinaisen kenttätaistelun, 
1808 käydyn Lapuan taistelun vuonna 1864 pystytetty muistomerkki niin sanottu Kiviristi. Sen vieressä 
on taistelussa kaatuneen luutnantti B. Blumin muistokivi. Uuden lukion lähiympäristö tai rakennuskanta 
ei aseta kaupunkikuvallisia rajoitteita lukion suunnittelulle. 
2.3. Katuverkko ja liikenne 
Liikennöinti lukiolle tulee olla järjestettävissä sekä Kiviristintien ja Vesipalontien kautta että 
Antilankadun ja Ammattikoulunkadun kautta. Kevyen liikenteen reittinä suunnittelualueen sekä 
Simpsiöntien ja Lassilantien välillä on Sammonpolku. Ajoneuvoliikennettä ei tule ohjata oppilaitosten ja 
kenttäalueen väliselle alueelle. Simpsiöntien varrella nykyisen lukion kohdalla oleva vuoroliikenteen 
linja-autopysäkki palvelee lukion ja Sedun oppilaitoksia. Lukion alueen suunnittelussa on huomioitava 
myös tilausajon tarpeet.  
2.4. Pysäköinti 
Alueella on nykyisin pysäköintialueita lähinnä C-rakennuksen ja kenttien välisellä alueella sekä 
Ammattikoulun kadun pohjoispuolella. Pysäköinti jäsennetään alueella uudelleen Ammattikoulun 
kadun ja Vesipalontien välille C-rakennuksen pohjoispuolelle sekä uuden lukion itä- ja eteläpuolille. 
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3. SUUNNITTELUTAVOITTEET 
Lapuan lukio on Lapuan kaupungin ylläpitämä, yleissivistävä, ylioppilastutkintoon johtava ja jatko-
opintoihin valmentava toisen asteen oppilaitos, jonka opetus on järjestetty nuorille annettavan 
lukiokoulutuksen valtakunnallisen tuntijaon mukaisesti. Lapuan lukio on opiskelijamäärältään yksi 
suurimmista Etelä-Pohjanmaan lukioista ja valtakunnallisesti tarkasteltuna keskisuuri lukio. 
3.1. Koulun toiminta 
Lukion uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2016 alkaen. Lukion toiminta-ajatuksen mukaan 
Lapuan lukio on laadukas yleislukio, jonka tavoitteena on antaa mahdollisuus nykyaikaiseen 
opiskeluun modernissa kouluympäristössä ja erinomaiset valmiudet jatko-opintoihin. Turvallinen, 
nykyaikainen oppimisympäristö tukee opiskelija- ja ilmiölähtöistä oppimista. Opiskelijakuntaa 
osallistamalla koulun toimintaan pyritään lisäämään suvaitsevaisuutta ja yhteisöllisyyttä. Keskeisenä 
tavoitteena on saada nuori kasvamaan ajattelevaksi, sivistyneeksi aikuiseksi. 
 
Uuden opetussuunnitelman mukaan opiskelumenetelmien valinnassa keskeistä on, että työtavat 
ovat vaihtelevia ja opiskelijoiden yksilölliset erot huomioivia. Työtapoja vaihtelemalla rohkaistaan 
opiskelijoita työskentelemään ennakkoluulottomasti erilaisissa ryhmissä ja siten kehittämään 
vuorovaikutustaitojaan. Lapuan lukiossa tieto- ja viestintätekniikan opetus- ja opiskelukäyttö on 
luonteva osa toimintaa. 
 
Tavoitteena on, että lukion uusien tilojen suunnittelun ja rakentamisen lähtökohdaksi otetaan 
opetussuunnitelman perusteiden kuvaus opiskeluympäristöistä. Perusteiden mukaan 
opiskeluympäristöt ovat monipuolisia ja ne rikastuttavat opiskeluun liittyviä kokemuksia sekä 
edistävät opiskelumotivaatiota. Opiskeluympäristöjen kehittämisellä tuetaan vuorovaikutusta ja 
yhdessä oppimista itsenäisen työskentelyn ohella. Opiskeluympäristöjä koskevissa ratkaisuissa 
otetaan huomioon, että oppimista tapahtuu mitä moninaisimmissa tilanteissa ja paikoissa. 
Muunneltavien tilojen ja kokeellisen oppimisen ympäristöillä luodaan mahdollisuus tutkivaan ja 
luovaan oppimiseen. 
Lukuvuonna 2016–2017 lukiossa opiskelee 258 lukion varsinaista opiskelijaa. Sivistyskeskuksen 
opiskelijaennusteen mukaan lukion opiskelijamäärä on kasvussa. Lisäksi lukiossa opiskelee päivittäin 
niin sanottua aineopiskelijoita eli kaksoistutkintoa suorittavia Sedu Lapuan ammatillisen 
perustutkinnon opiskelijoita, joiden määrä vaihtelee lukuvuosittain ja on n.30–50 
opiskelijaa/lukuvuosi. Päivittäisen koulutyön sujumisesta pitävät huolen lukion rehtori, opetus- ja 
muu henkilöstö, opiskeluhuoltoryhmä sekä opiskelijakunnan edustajana opiskelijakunnan hallitus.  
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3.2. Tilaryhmittelyt ja sisätilojen suunnittelu 
Lukio yhdistetään nykyiseen Sedun C-rakennukseen vähintään yhdyskäytävällä. Lukion 
uudisrakennuksen liittäminen olemassa olevaan peruskorjattavaan C-rakennukseen tulee toteuttaa 
rakenteellisesti, toiminnallisesti ja arkkitehtonisesti siten, että C-rakennuksen mahdolliset 
myöhemmät korjaus- tai purkamistoimenpiteet voidaan suorittaa ilman, että se aiheuttaa 
merkittävää haittaa lukion uudisosalle. Sedu toimii C-rakennuksen 2. kerroksessa ja kahdessa 
luokkatilassa 1. kerroksessa (lähihoitajat).  Sedun opiskelijamäärä kyseisessä rakennuksessa on noin 
130.  
Lukiolla ja Sedulla tulee olemaan yhteiset opiskelijahuollon palvelut, jotka sijoitetaan C-rakennukseen 
1. kerrokseen keskitetysti. Lähihoitajien opetustilat (2 kpl) voidaan sijoittaa samaan päätyyn 
opiskelijahuollon kanssa.  C-rakennuksen sisällön arvioinnissa kiinnitetään huomiota erityisesti 
yhteisten tilojen viihtyisyyteen ja toimivuuteen. Alustavien suunnitelmien mukaan C-rakennuksen 
tiloissa on tulevaisuudessa myös nuoriso- ja liikuntatoimen sekä kansalaisopiston toimintaa.  
Lukion uudisrakennuksen suunnittelussa kiinnitämme erityistä huomiota muunneltavaan ja 
joustavaan oppimisympäristöön, jossa aihekokonaisuuksien syvällinen käsittely on mahdollista 
toteuttaa nykyisen oppimiskäsityksen mukaisesti. Perinteisen luokkahuonekeskeisen opetuksen 
lisäksi odotamme tilaratkaisujen tarjoavan mahdollisuuksia työskentelyyn oppiainerajat ylittävästi. 
Hallinnon tilojen sijoittamisessa on otettava huomioon tilojen keskeinen sijainti ja hyvä 
saavutettavuus. Ääni on opetuksessa akustisesti. 
C-rakennuksen 1. kerroksen saneerattavassa osassa huomioitavaa: 
Juhlasali ja auditorio säilyvät ennallaan. Sähköiset ylioppilaskirjoitukset järjestetään liikuntasalissa 
vähintään 100 oppilaalle. Tilavaatimukset sähköisen ylioppilastutkinnolle löytyvät Digabin Internet-
sivuilta. Nykyistä juhlasalin kiinteää ja suurta näyttämöä ei tarvita vaan se voidaan korvata 
siirreltävällä kevytrakenteisella esiintymislavalla, joka voidaan sijoittaa esimerkiksi yhteistilaan. 
Nykyinen näyttämö voidaan hyödyntää esim. liikuntaväline-, flyygeli-, ja kalustevarastona. 
Liikuntatilan oviaukkoa voidaan suurentaa tai tehdään esimerkiksi yhteistilaan avautuva seinä. 
Nykyiseen lähihoitajien tilaan yhteinen oleskelu-/aulatila, johon esimerkiksi itsenäisen opiskelun 
tiloja, ryhmätyötiloja, oleskelutiloja, kahvila ja harrastemahdollisuuksia (esim. biljardi, pingis). 
3.3. Toiminnallinen muuntojousto  
Tavoitteena on saada tilojen käyttöaste rakennettavien ja saneerattavien tilojen osalta 
mahdollisimman korkeaksi. Koulun tilat ovat kaupunkilaisten käytössä iltaisin, viikonloppuina ja 
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koulun loma-aikoina. Suunnittelussa tulee ottaa huomioon tilojen valvottavuus ja talotekniikan 
tarkoituksenmukainen käyttö. Tilatarpeet ja ympäristöolosuhteet voivat muuttua merkittävästi eli 
rakennuksen muuntojoustavuus on tärkeää.  
3.4. Viihtyisyys, terveellisyys, turvallisuus ja pitkäaikaiskestävyys  
Rakennuksen hyvää sisäilmastoa tulee pitää suunnittelun ja rakentamisen yhtenä keskeisenä 
tavoitteena, sillä se on laadukkaiden oppimis- ja työolosuhteiden olennainen tekijä. Ilmanvaihto tulee 
suunnitella tarpeenmukaisesti ja energiatehokkaasti ottaen huomioon huonetilojen 
kuormitusmuutokset. Myös tilojen akustiset ominaisuudet ja valaistus vaikuttavat merkittävästi 
oppimiseen ja viihtymiseen. Hyvä akustiikka ja valaistus ovat olennaisia myös esteetöntä ympäristöä 
suunniteltaessa.  
Pitkäaikaiskestävyydellä tarkoitetaan riskittömiä ja kestäviä rakenteita, rakennusosia, materiaaleja ja 
järjestelmiä. Rakenneratkaisut ja tyypit tulee suunnitella ja rakentaa huomioiden kosteustekniset 
riskit ja rakennus-fysikaaliset ominaisuudet. Pitkäaikaiskestävyyteen kuuluu myös tekninen 
muuntojousto. Tilat, aukotukset, rakenteet ja talotekniset järjestelmät mahdollistavat tilojen 
muuttamisen. Rakenteiden, järjestelmien, rakennusosien ja materiaalien korjattavuus ja uusittavuus 
on oltava sujuvaa ja taloudellisesti tehokasta. Rakennuksen pitkäaikaiskestävyys vaikuttaa myös 
rakennuksen turvallisuuteen ja terveellisyyteen. 
3.5. Energia ja ympäristö  
Rakennus tullaan liittämään kaukolämpöön. Rakennuksen tavoitteena on hyvä energiatehokkuus ja 
pieni energiakulutus. Rakennuksen energiatehokkuuteen vaikutetaan rakennuksen massoittelulla, 
ulkoisten kuormitustekijöiden eliminoinnilla, vaipan aukotuksella ja toimintojen sijoituksella. 
Rakennuksen energiatehokkuus saavutetaan ilmanvaihdon, rakenteiden, valaistuksen, lämmityksen 
ja muun sähkönkäytön kokonaisvaikutuksesta.  
3.6. Hoidettavuus  
Tilojen ja ulkoalueiden suunnittelulla on kiinteistön kunnossapito- ja ylläpitokustannusten kannalta 
olennainen vaikutus. Kiinteistön puhtaanapidon taloudellisen toimivuuden kannalta on kiinnitettävä 
erityistä huomiota valittaviin ratkaisuihin. Toimivat sisäänkäynnit estävät hiekan sisään 
kulkeutumista, säästävät sisätilojen pintamateriaaleja kulumiselta ja rajoittavat pölyn määrää 
sisäilmassa. Kaikkiin wc- ja sosiaalitiloihin kuuluvat lattiakaivot. Koneellinen siivous on nykyaikaa, 
joten suunnittelussa on huomioitava mahdollisimman esteetön pääsy kaikkiin tiloihin. Materiaalien 
valinnassa huomiota kiinnitetään värimaailman puhtaana pidettävyyteen, materiaalivalinnan 
sopivuuteen tiloissa ja helppohoitoisuuteen. Ikkunoiden pesun tulee olla mahdollista turvallisesti ja 
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ilman nostimien käyttöä.  Pölyä keräävien pintojen määrä tulee minimoida ja varmistaa että ne ovat 
turvallisesti siivottavissa. Kulku siivouskeskuksesta jätepisteeseen rakennetaan mahdollisimman 
esteettömäksi ja talvikunnossapidollisesti toimivaksi. Valaistuksen reitillä on oltava riittävä. 
Sisäänkäyntien ja kulkureittien suunnittelussa on huomioitava myös tavarankuljetukset sekä toimivat 
varastointitilat. Ulkoalueiden suunnittelussa tulee huomioida lumen varastointi alueella ja lumen 
putoaminen katolta.  Piha-alueen lumityöt ja viheralueiden huolto tulee voida huoltaa pääosin 
koneellisesti. A-rakennuksen yhteydessä on olemassa syväkeräysastiat, joille järjestettävä sujuva 
kulkuyhteys. 
3.7. Laajuus ja rakennuskustannukset  
C-rakennuksen bruttoala on noin 4950 m², josta 1. kerroksen osuus on 1650 m². Uudisrakennuksen 
huoneistoalan arvio on 2000 brm². Hankkeen uudisosan rakennuskustannuksiksi on alustavasti 
arvioitu 4,4 milj. € ja c-rakennuksen saneerauskustannuksiksi 1 milj. €. 
3.8. Piha-alueet 
Piha-alueiden toteutuksessa olisi hyvä luoda puitteet lukion ja Sedun opiskelijoiden yhteiselle, 
viihtyisälle ja ulkona olemiseen houkuttelevalle kampuspihalle. Piha-alueet tulee toteuttaa siten, että 
niitä voidaan hyödyntää monipuolisesti myös kouluaikojen ulkopuolella. Piha- ja puistoalueiden 
jäsentelyssä tulisi pyrkiä kenttäalueen, lukion piha-alueiden sekä Kiviristinpuiston muodostamaan 
laadukkaaseen kokonaisuuteen. Piha- ja paikoitusalueiden toteutukseen on käytettävissä kappaleen 
3. kilpailualueessa osoitettu rakennus- ja suunnittelualue. Jos osa alueesta jää hyödyntämättä, on 
kyseessä olevalle alueelle mahdollista osoittaa myös muita toimintoja.  
Tavoitteita paikoituksen järjestämiseen: 
- C-rakennuksen itä-pohjoispuolelle tuleva paikoitusalue tulee olla saavutettavissa sekä 
Ammattikoulunkadun että Vesipalontien/ Kiviristintien kautta. (alueella oleva omakotitalo 
puretaan) 
- Henkilökunnan paikoitus (vähintään 30 ap) voi olla erillään esim. lukion eteläpuolella. 
- Lukion (oppilaille vähintään 80 ap) ja Sedun opiskelijoiden paikoitusalueet voivat olla yhteisiä. 
- Riittävät paikoitusalueet polkupyörille, mopoille ja mopoautoille.  
- Paikoitusalueet palvelevat myös kenttäalueiden käyttäjiä. 
- Suunnitelmissa on mahdollista esittää myös suurempaa pysäköintimitoitusta. 
Esitetyistä paikoitusta koskevista tavoitteista voi poiketa perustellusta syystä.  
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3.9. Kaupunkikuva ja arkkitehtuuri 
Uusi lukio voi luoda alueelle uutta kaupunkikuvallista identiteettiä uudistuvan keskiasteen kampuksen 
keskeisenä osana. Lukiosta voisi muodostua myös alueensa maamerkki, jonka kaupunkikuvallinen 
asema korostuu etenkin keskustan suuntaan.  
Ideakilpailun yhteydessä voi esittää näkemyksensä myös mahdollisesta C-rakennuksen ilmeen 
päivittämisestä. Lukion uudisrakennuksen liittäminen olemassa olevaan peruskorjattavaan C-
rakennukseen tulee toteuttaa rakenteellisesti, toiminnallisesti ja arkkitehtonisesti siten, että C-
rakennuksen mahdolliset myöhemmät korjaus- tai purkamistoimenpiteet voidaan suorittaa ilman, että 
se aiheuttaa merkittävää haittaa lukion uudisosalle. Alueen nykyinen rakennuskanta ei aseta 
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4. EHDOTUSTEN ARVIOINTIPERUSTEET 
Lopullinen suunnittelijavalinta tehdään arvioimalla laadittujen idealuonnosten sisältöä (painoarvo 40 
%), sekä hankkeen uudisosan ja c-rakennuksen 1. kerroksen saneerauksen hintaa (painoarvo 60 %). 
Arvioinnissa painotetaan kokonaisuuden hallintaa ja toteutettavuutta. Luettelossa esitetyt 
arvioperusteet eivät ole keskenään samanarvoisia ja muodosta pisteytyksessä yhtä suurta painoarvoa.  
Suunnitelmien sisältöä arvioidaan muun muassa seuraavin perustein: 
Arkkitehtuuri ja kaupunkikuva 
- Tontin toimivuus 
- Tontin viihtyisyys 
- Liikenteen ja pysäköinnin toimivuus 




- Liittyminen kaupunkikuvaan 
- Uudisosan liittyminen C-rakennukseen 
- C-rakennuksen ilmeen päivittäminen 
Toiminnallisuus 




- Oppimista edesauttavien uusien menetelmien sekä teknologioiden ja tilaratkaisujen innovatiivisuus 
- Mahdollisuus pienryhmätyöskentelyyn 
- Avoin ja joustava oppimisympäristö 
- Turvallisuus 
- Sisäisen liikenteen järjestäminen 
- Tilaratkaisut ja sovitukset eri käyttötarkoituksiin 
- Esteettisyys ja viihtyisyys 
- Esteettömyys 
 




- Kestävä kehitys ja elinkaarisuus 
- Energiatehokkuus 
- Tekniset ratkaisut 
Suunnittelutoimikunta arvioi idealuonnokset nimettöminä ja painottaa arviossaan 
tarjouspyyntöasiamateriaaleissa määriteltyjä seikkoja. Kilpailusta laaditaan arvostelupöytäkirja. 
Ulkopuolinen konsultti laatii idealuonnoksista kustannusarviot. Konsultin laatimista kustannusarvioista 
erotetaan pää- ja arkkitehtisuunnittelun kustannukset ja korvataan ne suunnittelijoiden tarjouksen 
mukana toimittamalla kustannusarviohinnalla.  Saatua kustannusarviota verrataan hankkeen 
arvioituihin kokonaisrakennuskustannuksiin. Kustannusten arvioinnissa huomioidaan uudisrakennuksen 
hinta ja c-rakennuksen 1. kerroksen saneerauksen hinta. Kustannusten arvioinnissa ei huomioida piha-
alueen rakennuskustannuksia. 
 
Idealuonnosten sisältö arvioidaan pisteyttämällä laatu 1 – 10 pistein. Laatupisteiden antamisen jälkeen 
avataan suunnittelun hintakuoret ja ulkopuolisen konsultin laatimat kustannusarviot. Hinnan ja laadun 
arvioinnin pisteytyksessä hyödynnetään Arkkitehtitoimistojen liitto ry:n (ATL) www-sivuilta 
(http://www.atl.fi/index.php?id=245) vapaasti ladattavaa, standardointimenetelmää käyttävää excel-
taulukkoa lopulliseen sijaluvun määritykseen. 
Yksittäisen tarjouksen hintapisteet = (hinta € - hintojen keskiarvo €) / (hintojen hajonta €). 
Yksittäisen tarjouksen laatupisteet = (laatupisteet – laatupisteiden keskiarvo) / (laatupisteiden hajonta). 
Idealuonnos joka saa eniten pisteitä on kilpailun voittaja. 
Suunnittelutoimikunta voi tarpeen vaatiessa käynnistää neuvottelumenettelyn parhaiden 
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5. KILPAILUTÖIDEN ARVIOINNIT 
Arvioinnit aakkosjärjestyksessä 
5.1. ”Blumin polku” 
 
Kuva 2 Perspektiivikuva Blumin polusta 
Blumin polku on ideoiltaan erinomainen mutta julkisivuiltaan levoton ja C-rakennukseen sopimaton. 
Idealuonnoksessa on ideoitu kilpailualue ansiokkaasti, liikenneyhteydet kattavasti ja myös tärkeät 
muistomerkit on huomioitu suunnittelussa. Sisääntuloaula on selkeä ja palvelee rakennuskokonaisuutta. 
Uudisosan rakennusmassa on sijoitettu rakennuksen koillispuolelle, mikä ei ole kuitenkaan 
toteutuskelpoinen ratkaisu.  
Toisen kerrokseen on esitetty hissivaraus tukemaan rakennuksen esteettömyyttä. Oppilaiden yhteiset 
vaatesäilytystilat on sijoitettu C-rakennukseen. Aulatiloihin on liitetty runsaasti erilaisia toimintoja, joita 
voidaan hyödyntää opetuksessa ja itsenäisessä opiskelussa. Toimivat yhteistilat tukevat osaltaan myös 
opiskelijoiden ryhmäytymistä ja yhteisöllisyyttä. 
5.1.1. Arkkitehtuuri ja kaupunkikuva 
Lukiorakennus on sijoitettu muista kilpailutöistä poiketen Sedun C-rakennuksen koillispuolelle. 
Uudisrakennus on liitetty luontevasti C-rakennukseen ja opetustilat sijoittuvat avarien, valoisien aulatilojen 
yhteyteen mutta rakennus peittää häiritsevästi vastakkaisen puolen rivitaloasuntojen maiseman. 
Itseopiskelulle on esitetty mielenkiintoisia tilaratkaisuja. Hallintotilat sijaitsevat keskeisellä paikalla ja ovat 
helposti saavutettavissa mutta niissä on paljon hyödyntämätöntä käytävätilaa. 
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Piha-alueiden suunnittelussa on huomioitu historiallisesti tärkeät muistomerkit parantamalla niiden 
näkyvyyttä.  Kiviristin muistomerkki muodostaa yhdessä lukion pääsisäänkäynnin sekä Porilaisten polun ja 
Kiviristin kenttäalueen kanssa juhlallisen akselin. Paikoitusalue hallitsee näkymää oleskelupihalta. 
Koulupihan muita toimintoja on ideoitu ja koulun iltakäyttöön on kiinnitetty huomiota. Porilaisten polun 
varrelle sijoitetut uudet ulkoliikunta-alueet vievät koko Kiviristin aluetta ansiokkaasti liikuntapuiston 
suuntaan. Kenttäalueen ja C-rakennuksen välinen pysäköintialue rajoittaa osin kampuspihan toimivuutta. 
Ajoneuvo- ja muu liikenne pysäköintialueineen on toimiva ja turvallinen. Linja-auto- ja saattoliikenne on 
suunniteltu Vesipalontien varteen. Kevyt liikenne pyöräkatoksineen on ohjattu kaupungin keskustan 
suunnasta siten, ettei risteämää tule ajoneuvoliikenteen kanssa.  
Sopusuhtainen massoittelu, yhtenäiset kattomuodot sekä muuratut tiilijulkisivut liittävät uudisosan ja C-
rakennuksen arkkitehtonisesti toisiinsa. Kontrastia on haettu vapaalla, mutta liian sekavalla ikkuna-
aukotuksella. Lukio ja c-rakennus on yhdistetty selkeällä yhdyskäytäväakselilla. Rakennuksen 3-kerroksinen 
IV-konehuoneen osuus uudisosan eteläkulmauksessa on hieman mahtipontinen koulurakennukseen ja 
korkeusasema vaikuttaa ylimitoitetulta.  
5.1.2. Toiminnallisuus 
Lukion tilojen saavutettavuus on ratkaistu oivallisesti pääsisäänkäyntiluiskalla, jossa on sähkösulatus. 
Lattiakorkeudet C-rakennuksen kanssa on suunniteltu samalle tasolle. Sisäänkäynti on osoitettu luontevasti 
rakennuksia yhdistävään nivel/väliosaan osoittaen selkeästi pääsisäänkäynnin suunnan ja paikan. 
Oppilaitten vaatesäilytystila on sijoitettu C-rakennuksenpuolelle toimien myös juhlatilaisuuksien 
naulakkotiloina. Yhdystila on esitetty mainiosti korkeana avarana tilana liittyen hyvin suunniteltuun ja 
toimivaan kirjastotilaan ja auditoriomaiseen nousevaan katsomoon ja viereiseen portaaseen. 
Tilankäytöllisesti esitetty ratkaisu mahdollistaa erilaisia oppimis- ja ryhmätapahtumia. 
Ehdotuksesta saa selkeästi käsityksen avarasta valoisasta oppimisympäristöstä ja mielenkiintoisesta lähes 
diagonaalisuuntaisesta ulokkeena olevasta akselista, mikä jakaa kaksikerroksisen massan. Toisen kerroksen 
yhdyskäytävä C-osaan pienen siltaluiskan kautta vaikuttaa mielenkiintoisen hyvältä ja avaralta 
tilaratkaisulta yhdistyen uudisrakennuksen toisella puolella olevaan kaksikerrosta korkeaan avotilaan. 
Ideasuunnitelman tilojen käyttöehdotus on joustava ja mahdollistava tilakokonaisuus. Lukiorakennus on 
tilasuunnittelultaan kompakti ja tehokas hyvin viereiseen C-rakennukseen liittyvä kokonaisuuden osa. 
Opetustiloissa on kuitenkin epäkäytännöllisiä kulmauksia. 
C-rakennukseen on sijoitettu kolme opetustilaa, jotka ovat tavoitettavissa hyvin lukion tiloista. 
Opettajainhuone yhteis- ja työtiloineen on sijoitettu mielenkiintoisesti avarana toisaalta suljettuina 
työtiloina rakennuksen pohjoissivulle.  
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5.1.3. Teknis-taloudellisuus 
Rakennuksen runkorakenteeksi ideassa on esitetty betonitäytteisiä teräspilareita ja WQ-teräspalkkeja. 
Rakennetyyppi on käytännössä hyväksi todettu. Ulkoseinien sisäkuori on kantava ja muilta osin ratkaisut 
ovat hyviksi todettuja. Alapohjarakennetta ei ole tekstiosassa kerrottu mutta leikkauspiirustuksesta voi 
päätellä, että se on tyypiltään tuulettuva alapohjarakenne 
5.2. ”Forum Botnia” 
 
Kuva 3 Perspektiivikuva Forum Botniasta 
Lukion uudisosa on sijoitettu C-rakennuksen eteläpuolelle. Liikenneyhteydet, rakennusten iltakäyttö ja 
turvallisuustekijät on huomioitu hyvin suunnitelmassa. Yksikerroksisen uudisosan pääsisäänkäynti on 
sijoitettu rakennuskokonaisuuden sisäpihalle. Aula ja siihen liittyvä kirjasto ovat selkeästi vain lukion 
käytössä. Aulatilan kautta kuljetaan sujuvasti aineopetustiloihin. Aulaan on osoitettu myös muun muassa 
itseopiskelualue. Uudisosan keskelle sijoitetut hallintotilat jakavat tilat poikkeuksellisesti kahteen osaan. 
Toiseen päähän ankeahkon keskikäytävän varaan tulee teoriaopetuksen tilat.  
Yhdyskäytävä uudisrakennuksesta C-rakennukseen liittää rakennukset vaatimattomasti kapealla 
nivelluiskalla. Yhteiskäyttöä ajatellen yhteydet rakennuksista toisiin ovat pitkät.  Opetustilojen 
muunneltavuutta ei ole esitetty kuin mainitsemalla selostuksessa, että tila- ja rakenneratkaisut on 
suunniteltu muuntojoustaviksi. Yksikerroksisen laajan ja matalahkon rakennuksen julkisivut ovat paikalla 
muurattuja ja puukuitueristeisiä tiiliseiniä. Julkisivujen aukotus sopii hyvin viereisen C-rakennuksen pariksi 
mutta etenkin Kiviristin kentän puoleisen julkisivun ikkunalinjan yläpuolinen kaksi kolmasosaa julkisivun 
korkeudesta käsittävä umpinainen tiilimuuri antaa raskaan ja suljetun vaikutelman. 
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Ehdotus Forum Botnia jätettiin huomioimatta kokonaispisteytyksessä, koska ehdotus poikkesi merkittävästi 
tilaohjelmasta erityisesti C-rakennuksen osalta. Tilaohjelman puutteellinen noudattaminen tuo 
ansaitsematonta kilpailuetua hinta-arvioinnissa. C-rakennuksesta puuttui toinen terveydenhoitajan tila, yksi 
psykologin/lääkärin/mielenterveyshoitajan tila, etsivä-nuorisotyön tila, opiskelijakunnan huone, 
opiskelijoiden vaatesäilytystilat ja henkilökohtaisen omaisuuden säilytystilat sekä 
kiinteistönhoitohoitotila/siivoushenkilökunnan taukotila. Lisäksi suunnitellut siivoustilat ovat 
riittämättömät.  
5.2.1. Arkkitehtuuri ja kaupunkikuva 
Lukiorakennus on sijoitettu Sedun C-rakennuksen eteläpuolelle. Se muodostaa yksikerroksena 
rakennuksena tiiviin ja vähän ahtaankin oloisen kokonaisuuden C-rakennuksen viereen. Tontin 
toiminnallisuuden osalta on mietitty liikenneyhteyksien turvallisuutta ja toiminnallista tehokkuutta. 
Ajoneuvoliikenne parkkipaikkoineen on sijoitettu tontinpohjois- ja itäsivulle. Risteävä liikenne alueella on 
minimoitu.  
Sisäpiha alueen sydämenä on mielenkiintoinen ajatus mutta toisaalta tulee vaikutelma suljetusta tilasta. 
Piha-alue esiintymislavoineen vaikuttaa ahtaan oloiselta oppilasmäärään nähden. Kilpailualueen muuhun 
suunnitteluun, kuten paikallisen historiallisesti tärkeiden muistomerkkien näkyvyyteen, ei ehdotuksessa ole 
otettu erityisempää kantaa. Koulupihan muutakaan toimintaa ei ole ideoitu. Suunnitteluratkaisu ei tarjoa 
edellytyksiä piha-alueiden monipuoliseen ja luontevaan hyödyntämiseen. Ajoneuvo- ja muu liikenne 
pysäköintialueineen on esitetty ja saavutettavissa hyvin ja turvallisesti. Linja-auto- ja saattoliikenneväyliä ei 
ole esitetty. Kevyt liikenne pyöräkatoksineen on ohjattu 
rakennuskokonaisuuden itä- ja länsipuolelle. 
Suunniteltu uudisosa on yksikerroksinen ja paikalla muuratut julkisivut ovat C-rakennuksen julkisivuihin 
sopivat mutta pitkähkö tasakattoinen ratkaisu antaa hieman vanhanaikaisen vaikutelman ja sisätilojen 
pitkät käytävät muodostavat ankeahkon sisänäkymän. C-rakennuksen julkisivujen osalta esitetään pesua ja 
katosten kunnostusta ja kannanottoa myöhemmässä suunnitteluvaiheessa 
5.2.2. Toiminnallisuus 
C-rakennukselle ja uudisosalle ei ole esitetty yhteistä pääsisäänkäyntiä vaan molempiin rakennuksiin on 
erilliset sisäänkäynnit. Rakennukset on yhdistetty vaatimattomalla yhdyskäytävällä. Oppilaiden 
vaatesäilytystiloja ei ole esitetty. C-rakennuksen sisäänkäynnin läheisyyteen on tekstiosassa esitetty 
opiskelijoille kalustettua viihtyisää olohuonetta. 
Lukion aineopetustilat on keskitetty rakennuksen länsipäähän. Hallintotilat jakavat perusopetustilat ja 
aineopetustilat. C-rakennukseen lukion tiloista on kapea yhdyskäytävä lukion tiloihin. Vaatimaton 
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yhdyskäytävä pitää uudisrakennuksen ja C-rakennuksen erillisinä yksiköinään.  Erillisen C-rakennuksen 
sisäänkäynnin kautta on toisaalta luonteva yhteys liikunta- ja juhlasaliin. Ehdotuksen suunnittelusta 
puuttuu ratkaisut, joilla tuetaan lukion ja Sedun opiskelijoitten välistä yhteisöllisyyttä ja 
vuorovaikutusmahdollisuutta. 
Tilankäytöllisesti esitetty lukiosuunnitelma ei mahdollista erilaisia luontevia oppimis- ja ryhmätapahtumia. 
Suunnitelmassa esitetty lukiorakennus on tilasuunnittelultaan yksitoikkoinen pitkine keskikäytävineen. C-
rakennukseen on liikunta- juhlasalin viereen suunniteltu toimivat puku- ja pesutilat. Uuden teknologian 
tuomia mahdollisuuksia oppimisympäristöön ei suunnitelma-asiakirjoissa esitetä. 
5.2.3. Teknis-taloudellisuus 
Uudisrakennuksen runkorakenteeksi esitetään pilari-palkkijärjestelmää. Rakennetyyppi on käytännössä 
hyväksi todettu. Ulkoseinät ovat paikalla muurattuja tiiliseiniä ja seinärakenteen tuuletukseen on kiinnitetty 
erityistä huomiota. Suunnitelman tekstiosassa kiinnitetään huomiota muun muassa rakennuksen 
pitkäikäisyyteen ja terveellisyyteen. 
5.3. ”Ideariihi” 
 
Kuva 4 Perspektiivikuva Ideariihestä 
Lukion uudisrakennus on sijoitettu C-rakennuksen länsipuolelle. Liikenneyhteydet ja paikoitus on huomioitu 
aluesuunnitelmassa. Linja-autojen saattoliikenne on muista ehdotuksista poiketen osoitettu tontin 
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luoteisnurkkaan. Lukiorakennusta palveleva sisääntulo- ja aulatila avautuvat luoteeseen. Uudisosan ja C-
rakennuksen yhdistää yksikerroksinen julkisivuiltaan lasinen nivelosa. Uudisosan ja C-rakennuksen välinen 
kulku on hankala ja eri tasossa. Esteettömyyttä edistämään on esitetty hissi aulatilaan. Hallintotilat on 
sijoitettu aulatilojen yhteyteen. Oppilaiden vaatesäilytystiloja ei ole huomioitu suunnittelussa. Aulatiloihin 
liittyy erilaisia aktiviteetteja, joita voidaan hyödyntää opetuksessa ja itsenäisessä opiskelussa.  
Lukiorakennuksen pohjasuunnitelma perustuu kaksoiskäytäväiseen tyyppiin. Opetustiloista muodostuu 
pitkiä suorakaiteen muotoisia tilasarjoja, joiden kalustaminen ja muuntelu on vaikeaa. C-rakennuksen 
käyttäjät eivät voi hyödyntää uudisosan tiloja luontevasti. Aineopetuksen tilat on sijoitettu 
tarkoituksenmukaisesti ensimmäiseen kerrokseen ja teoriatilat mielenkiintoisen auditorio-opiskeluportaan 
kautta toiseen kerrokseen. Tilaan on suunniteltu ylhäältä tuleva luonnonvalokuilu. 
Uudisrakennuksen pitkät julkisivut ovat tyyliltään samankaltaiset kuin C-rakennuksella mutta 
päätyjulkisivujen muoto poikkeaa muodoltaan laajenemalla alhaalta ylös. Rakennuksen eteläkulmauksen 
kolmannen kerroksen ilmanvaihtokonehuoneen korkeusasema vaikuttaa ylimitoitetulta. 
Ideariihi-ehdotuksessa on merkittäviä puutteita tilaohjelman osalta. Ehdotuksesta puuttuu itseopiskelutilat 
ja opiskelijakunnan huone. Lisäksi siivoustilat, opiskelijoiden WC-tilat, opiskelijoiden vaatesäilytystilat ja 
henkilökohtaisen omaisuuden säilytystilat on suunniteltu liian pieniksi. 
5.3.1. Arkkitehtuuri ja kaupunkikuva 
Lukiorakennus on sijoitettu Sedun C-rakennuksen länsipuolelle. Se muodostaa kaksikerroksena 
rakennuksena etelään avautuvan aurinkoisen kokonaisuuden C-rakennuksen kanssa. 
Ulkoalueet on mietitty liikenneyhteyksien turvallisuuden ja toiminnallisuuden näkökulmasta. 
Ajoneuvoliikenne parkkipaikkoineen on sijoitettu tontinpohjois-, itä- ja länsisivulle. Pääsisäänkäynti 
lukiorakennukseen on osoitettu rakennuksen pohjoispäästä. Lukiorakennus ja viereinen C-rakennus on 
yhdistetty toisiinsa yksikerroksisen yhdystilan kautta.  
Lisäpaikoitusalueet on ehdotettu nykyisen lukion parkkipaikkojen läheisyyteen. Kilpailualueen muuhun 
suunnitteluun ei ehdotuksessa ole otettu erityisempää kantaa, kuten paikallisen muistomerkin 
näkyvyyteen. Koulupihan toimintaan on ideoitu kuntoilu- ja oleskeluvälineitä. Piha-aluetta ei ole kuitenkaan 
yhdistetty luontevalla tavalla ympäristöönsä. Linja-auto- ja saattoliikenneväylä on muista ehdotuksista 
poiketen esitetty rakennusalueen luoteiskulmaan. Kevyt liikenne katoksineen on esitetty lukiorakennuksen 
pääsisäänkäynnin eteen.  
Lukiorakennus on kaksikerroksinen ja julkisivut on esitetty tehtäväksi puurakenteisena, C-rakennuksen 
julkisivut esitetään purettavaksi sekä uusi seinärakenne eristettäväksi ja lämpörapattavaksi. 
Rakennusmassan nauhamaiset ikkuna-aukotukset pitkillä julkisivuilla ovat C-rakennuksen julkisivuihin 
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sopivat mutta uudisrakennuksen päädyt ylöspäin levenevänä latomaisena muotona eivät sovi alueen 
kaupunkikuvaan.  
Lukion kerrostasoratkaisuna on kaksoiskäytävämalli, mikä sinällään on tehokas perusratkaisu mutta tässä 
tapauksessa opetustilat enemmänkin pitkinä suorakaiteen muotoisina tiloina ovat huonosti toimivia ja 
muunneltavissa. Keskeinen auditorio/opiskeluporras ja ylhäältä tuleva luonnonvalo ovat mielenkiintoisia 
ideoita. Katon valokuilusta huolimatta keskeiset yhteistilat ovat varsin sulkeutuneita, koska 
näkymäyhteyden puuttuvat kaikista muista paitsi ensimmäisen kerroksen pääsisäänkäynnin yhteydestä. C-
rakennuksen julkisivujen osalta esitetään pesua ja katosten kunnostusta sekä kannanottoa myöhemmässä 
suunnitteluvaiheessa. 
5.3.2. Toiminnallisuus 
Lukion uudisosalle ja C-rakennukselle ei ole suunniteltu yhteistä sisäänkäyntiä. Pohjaratkaisu on 
joustamaton, eikä muunneltavuutta ole. C-rakennuksen ja lukion uudisrakennuksen yhdistää kapea 
vaatimaton yhdyskäytävä. Oppilaiden vaatesäilytystiloja ei ole esitetty. C-rakennuksen liikuntatila 
oheistiloineen on suunniteltu tehokkaasti. Lukion aineopetustilat on keskitetty rakennuksen ensimmäiseen 
kerrokseen, perusopetustilat on sijoitettu toiseen kerrokseen ja hallintotilat ovat pääsisäänkäynnin vieressä 
aulatilan lähellä. Vaatimaton yhdyskäytävä pitää uudisrakennuksen ja C-rakennuksen erillisinä yksiköinään. 
Ehdotuksessa tilaratkaisut- ja ryhmittelyt eivät tue lukion ja Sedun opiskelijoiden välistä yhteisöllisyyttä ja 
vuorovaikutusmahdollisuuksia. Lukiorakennus on tilasuunnittelultaan kuitenkin kompakti ja tehokas. 
5.3.3. Teknis-taloudellisuus 
Rakennuksen runkomitoitus mahdollistaa suunnittelijan esityksen mukaan puurunkorakenteen ja jopa 
hirsirakentamisen, joten ratkaisu on ympäristöystävällinen ja elinkaaritehokas. Muihin rakenneteknisiin 
asioihin ei ole otettu kantaa. 
 




Kuva 5 Perspektiivikuva Kunnarista 
Tontti ja kilpailualue on ideoitu ansiokkaasti. Uudisosa on sijoitettu C-rakennuksen eteläpuolelle. 
Liikenneyhteydet on esitetty kattavasti ja tärkeä muistomerkki on huomioitu suunnittelussa. Ehdotuksessa 
on selkeä uusi rakennuskokonaisuutta palveleva sisäänkäynti. Oppilaiden yhteiset vaatesäilytystilat on 
sijoitettu C-rakennuksen käytäväseinän viereen. Aulatiloihin on liitetty runsaasti erilaisia aktiviteetteja, joita 
voidaan hyödyntää opiskelijoiden itsenäisessä opiskelussa sekä tukemassa opiskelijoiden ryhmäytymistä ja 
yhteisöllisyyttä. Uudisosa on liitetty C-rakennukseen siten, että lattiatasot ovat rakennuksissa eri tasoilla ja 
rakennusten liitoskohdissa on portaita, mikä ei tue rakennuksen esteettömyyttä. 
Lukion opetustilojen väliseinissä on käytetty ansiokkaasti paljon siirrettäviä väliseiniä, mikä tekee tiloista 
joustavia ja muunneltavia. Avara ja valoisa nivelosa tulee luonnonvaloa aulatiloihin. Itseopiskelulle on 
osoitettu paikka pääsisäänkäynnin ohessa. Opintomajat ovat mielenkiintoinen yksityiskohta suunnitelmissa. 
Hallintotilat on sijoitettu lukion I-kerroksen pohjoisnurkkaan ja ne ovat helposti tavoitettavissa. Esitetyt 
rakenneratkaisut ovat perusteltuja ja elinkaareltaan pitkäikäisiä ja taloudellisia. Suunnitteluselostuksessa 
on kiinnitetty huomiota energiatalouteen muun muassa rakennusosa- ja LVIS-teknisissä ratkaisuissa. 
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5.4.1. Arkkitehtuuri ja kaupunkikuva 
Lukiorakennus on sijoitettu Sedun C-rakennuksen eteläpuolelle. Lukiorakennuksen massasta tulee 
merkittävä näkymä Simpsiöntien suuntaan, kun vanha lukiorakennus puretaan. Tontin toiminnallisuuden 
osalta on mietitty liikenneyhteyksien turvallisuutta ja toiminnallista tehokkuutta. Muu kilpailualue on saatu 
viihtyisäksi ja paljon aktiviteetteja sisältäväksi. Oleskelupiha on viihtyisä ja pysäköinti ei hallitse näkymää. 
Paikallisesti ja historiallisesti tärkeä muistomerkki on huomioitu hyvin. 
Ajoneuvoliikenne parkkipaikkoineen on sijoitettu tontin koillis- ja lounaissivulle. Saattoliikenteelle on 
varattu reitti C-rakennuksen sisäänkäynnin lähettyville. Risteävä liikenne on eriytetty hyvin. Ajoneuvo- ja 
muu liikenne pysäköintialueineen on saavutettavissa hyvin ja turvallisesti. Kevyt liikenne pyöräkatoksineen 
on ohjattu rakennuskokonaisuuden länsipuolelle. 
Lukiorakennus on kaksikerroksinen ja paikalla muuratut julkisivut ovat C-rakennuksen julkisivuihin sopiva.  
Uudisosan korkeustasoa nostettava siten, että uuden ja vanhan rakennuksen lattiatasot tulevat samalle 
korkeustasolle, että yhteydet rakennuksista toisiin voidaan toteuttaa ilman portaita ja luiskia. C-
rakennuksen julkisivujen osalta esitetään pesua ja katosten kunnostusta ja kannanottoa myöhemmässä 
suunnitteluvaiheessa. Rakennuskokonaisuuteen ehdotetaan lapekattoa ja ulkopuolista vedenpoistoa. C-
rakennuksen pohjoisenpuoleiselle julkisivulle on suunniteltu päädyn pituinen yhtenäinen räystäs 
yhdistämään vanhan uuteen 
5.4.2. Toiminnallisuus 
Molempien rakennusten pääsisäänkäynti on C-rakennuksessa. Oppilaiden vaatesäilytystilat ja aulatilat on 
sijoitettu C-rakennuksen puolelle lähelle liikuntasalia. Lukion opetustilojen sijoittelussa aineopetustilat on 
pääosin sijoitettu toiseen kerrokseen kuvaamataiteen tiloja lukuun ottamatta. Teoriaopetuksen tiloja on 
molemmissa kerroksissa. Hallinnontilat ovat lukiorakennuksen pohjoisosassa oman sisäänkäynnin lähellä. 
Yhteys C-rakennuksesta uudisosaan ei ole kuitenkaan tasoeron takia luonteva. Tilaratkaisut mahdollistavat 
lukion ja Sedun opiskelijoitten välisen yhteisöllisyyden ja vuorovaikutuksen. Esitetyt ratkaisut 
mahdollistavat erilaiset joustavat oppimis- ja ryhmätapahtumat sekä tilakokonaisuudet. Ehdotuksesta saa 
selkeästi käsityksen avarasta valoisasta oppimisympäristöstä. 
5.4.3. Teknis-taloudellisuus 
Rakennuksen runko on esitetty systemaattiseksi ja kustannustehokkaaksi betoni- teräspalkki- ja 
ontelolaattarakenteeksi, mikä rakenteena on hyväksi todettu. Ulkoseinissä on kantava sisäkuori. Tilojen 
jännemitat on optimoitu ontelolaatoille sopiviksi. Lukiorakennuksen julkisivun aukotus on 
ikkunapielirakenteeltaan viisto ja suoraksi muutettuna on rakennus-ja eristysteknisesti paremmin 
toteutettavissa. 




Kuva 6 Perspektiivikuva Portiikista 
Uudisrakennus on sijoitettu C-rakennuksen länsipuolelle. Tonttia ja kilpailualuetta on ideoitu ansiokkaasti. 
Tosin piha-alueen lähiliikuntapaikkaa ei ole liitetty luontevalla tavalla viereiseen urheilukenttäalueeseen. 
Liikenneyhteydet on esitetty kattavasti. Kaksi uutta pääsisäänkäyntiä etelästä ja pohjoisesta johtavat 
uudisrakennuksen sisääntuloaulaan. Avoin korkea aulatila mahdollistaa erilaisia aktiviteetteja, joita voidaan 
hyödyntää opetuksen lisäksi opiskelijoiden itseopiskelussa, ryhmäytymisessä ja yhteisöllisyyttä parantavissa 
vuorovaikutustilanteissa. Uudisosaan aulatilaan on esitetty hissiä. Opiskelijoiden vaatesäilytystilat on 
sijoitettu lukiorakennuksen aulatilaan.  
Uudisrakennuksen tilat liittyvät puoliporrasratkaisulla C-rakennukseen. Aineopetustilat ovat lukion 
ensimmäisessä kerroksessa ja osin C-rakennuksessa. Pääosa teoriaopetuksen tuloista on sijoitettu toiseen 
kerrokseen rauhalliseksi kokonaisuudeksi. Itseopiskelun tiloille ei ole esitetty merkittäviä tilaratkaisuja. 
Hallintotilat ovat toisessa kerroksessa ja sijaitsevat kaukana lukiorakennuksen eteläpäässä. Julkisivut ovat 
materiaaliltaan ja aukotukseltaan tasapainossa C-rakennuksen julkisivujen kanssa. Lukiorakennuksen 
ympärille ja pääsisäänkäynnin päälle on esitetty näyttävät pylväiköt ja katokset. 
Suunnitelmakokonaisuuden heikkous on rakennusten liittyminen toisiinsa eri korkeustasoilla ja portaikolla, 
mikä ei tue esteetöntä rakentamista. 
5.5.1. Arkkitehtuuri ja kaupunkikuva 
Lukion uudisosa on sijoitettu Sedun C-rakennuksen länsipuolelle. Uudisosa muodostaa kaksikerroksisen 
rakennusmassan ja hieman poikkeavan kokonaisuuden C-rakennuksen kanssa. Lukio-osaa hallitsee raskaan 
oloisen kattorakennelman sekä keveiden pilarien muodostamat pylväskäytävät, portiikit.  Lukio-osa ja C-
rakennus eivät muodosta selkää sopusuhteista arkkitehtonista kokonaisuutta.   
Tontin osalta on mietitty liikenneyhteyksien turvallisuutta ja toiminnallista tehokkuutta. Ajoneuvoliikenne 
parkkipaikkoineen on sijoitettu tontin pohjois-, länsi- ja itäsivulle. Saattoliikenne on suunnitelmassa 
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osoitettu sekä itä- ja länsipuolelle, mikä muodostaa jonkin verran ristikkäistä liikennettä. Huoltoliikenne on 
kierrätetty koko rakennuskokonaisuuden ympäri. 
Piha-alueelle on esitetty erilaisia aktiviteetteja mutta alueen muistomerkkien erityisempää korostamista ei 
ole esitetty. Oleskelupiha on suojainen, eikä paikoitus hallitse sen näkymää. Piha-alueella on hyvät 
paikoitusalueet pyörille ja mopedeille. Ajoneuvo- ja muu liikenne pysäköintialueineen on esitetty laaja-
alaisesti ja on hyvin saavutettavissa. Kevyt liikenne pyöräkatoksineen on ohjattu lukiorakennuksen osalta 
pääsisäänkäynnin eteen yhdysosan pohjoispuolelle, mikä saattaa aiheuttaa jonkinlaista ahtautta.  
Lukiorakennus on kaksikerroksinen ja julkisivut ovat paikalla muuratut, joten C-rakennuksen uusittavaksi 
esitetyt julkisivut saadaan kokonaisuuteen yhteensopiviksi. Uudisosan lattiataso on oltava samalla tasolla C-
rakennuksen kanssa, että tilojen yhteiskäyttö on sujuvaa ilman portaita ja luiskia. Lukiorakennuksen 
tekniset tilat ullakolla saattavat jäädä alikorkeiksi. 
5.5.2. Toiminnallisuus 
Uudisrakennuksen sisäänkäynnit on osoitettu yhdysosaan pohjois- ja etelänsuunnasta. Yhdistävä 
kaksikerrosta korkea väliosa siihen liittyvine aula- ja kahviotiloineen on oppimisympäristöön sopivan 
virikkeellinen. Oppilasliikenne välittyy aulatilan kautta mainiosti rakennuksesta toiseen. Oppilaiden 
omaisuudensäilytystila on esitetty aulatilaan. C-rakennukseen on uuden sisäänkäynnin läheisyyteen 
suunniteltu liikuntasalin puku- ja peseytymistilat ja ne ovat sujuvasti kaikkien koulun käyttäjien 
tavoitettavissa. 
Lukion opetustilojen sijoittelussa aineopetustilat on keskitetty rakennuksen ensimmäiseen kerrokseen ja 
kuvaamataiteen tilat on sijoitettu C-rakennukseen. Teoriaopetuksen tiloja on sijoitettu molempiin 
kerroksiin. Hallinnon avarat tilat ovat uudisrakennuksen toisen kerroksen eteläpäässä oman portaan 
varassa. Ehdotuksesta saa selkeästi käsityksen avarasta valoisasta, mielenkiintoisesta oppimisympäristöstä. 
Kaksikerroksinen massa liittää uudisrakennuksen oivallisesti C-rakennukseen. Lukiorakennus on 
tilasuunnittelultaan kompakti ja tehokas hyvin viereiseen C-rakennukseen liittyvä kokonaisuuden osa. 
Opetustilojen muoto mahdollistaa hyvin erilaisen kalustamisen ja oppimistapahtumat. 
5.5.3. Teknis-taloudellisuus 
Rakennuksen runkorakenne on suunnitelmassa pilari-palkkirakenteinen ja ala-, väli- ja yläpohjat ovat 
teräsbetonia. Julkisivujen rakenteeksi esitetään kevyttä rakennetta. Rakennetyyppi on käytännössä hyväksi 
todettu. Materiaalivalintojen osalta on suunnitelmassa kiinnitetty huomiota huollettavuuteen, 
taloudellisuuteen ja pitkäikäisyyteen. Tilojen käytettävyys ja muunneltavuus on otettu huomioon myös 
iltakäytön osalta. Pulpettikaton vesikatteeksi on selostuksessa mainittu huopa mutta tarkoittanee 
bitumikermikatetta. 
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6. KILPAILUN TULOS 
Lopullinen suunnittelijavalinta tehdään arvioimalla laadittujen idealuonnosten sisältöä (painoarvo 40 %), 
sekä hankkeen hintaa (painoarvo 60 %). Suunnittelutoimikunta arvioi idealuonnosten sisällön nimettöminä. 
Suunnittelutoimikunta kuuli arvioinnissa asiantuntijoita (ks. kohta 1.2. Tuomaristo ja asiantuntijat). 
Idealuonnosten sisällön arviointi jaettiin kolmeen osakokonaisuuteen: toiminnallisuus, arkkitehtuuri ja 
kaupunkikuva sekä teknis-taloudellisuus. Kunkin idealuonnoksen kirjalliset arviot koottiin tähän 
arvostelupöytäkirjaan (ks. luku 5. Kilpailutöiden arvioinnit).  
6.1. Idealuonnosten laadun pisteytys 
Suunnittelutoimikunta huolellisesti luonnoksiin tutustuttuaan ja asiantuntijoita kuultuaan päätyi 
asettamaan idealuonnokset seuraavaan paremmuusjärjestykseen: 1. Kunnari 2. Blumin polku 3.  Portiikki 4. 
Ideariihi ja 5. Forum Botnia. Jokaista idealuonnosta verrattiin arviointivaiheessa kilpailuohjelmassa 
määriteltyyn tilaohjelmaan ja todettiin, että ehdotuksessa Forum Botnia oli merkittäviä puutteita tilojen 
osalta. Puuttuvien tilojen takia suunnittelutoimikunta päätti jättää Forum Botnian arvostelematta. 
Arvostelematta jättämisen perusteena on tilapuutteista johtuva mahdollinen ansaitsematon kilpailuetu 
hinta-arvioinnissa. Jäljelle jääneille neljälle ehdotukselle annettiin laatupisteet seuraavasti: 
Kunnari 10 pistettä 
Blumin polku 9 pistettä 
Portiikki 8 pistettä 
Ideariihi 7 pistettä 
6.2. Ehdotusten kustannusarviot 
Idealuonnosten sisällön arvioinnin jälkeen avattiin suunnittelun kustannusarviot sisältävät kustannusarviot, 
jotka Ramboll Oy oli laatinut idealuonnosten perusteella. Kirsi Vesala oli sulkenut ja sinetöinyt Ramboll Oy:n 
laatimat idealuonnosten kustannusarviot kirjekuoreen, joka avattiin suunnittelutoimikunnan kokouksessa 
10.10.2016. 
Suunnittelijoiden lähettämät suljetut suunnittelun kustannusarviohinnat avattiin suunnittelutoimikunnan 
jatkokokouksessa 14.10.2016. Ramboll Oy:n laskemiin kustannusarvioihin oli laskettu mukaan arkkitehti- ja 
pääsuunnittelun kustannukset. Ramboll Oy ilmoitti laskeneensa pää- ja arkkitehtikustannusten osuudeksi 
45 % suunnittelun kokonaiskustannuksista, joten Ramboll Oy:n arvioima pää- ja arkkitehtisuunnittelun 
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Idealuonnosten suunnittelun kustannusarviot: 
”Blumin polku”: 147 000 €, alv 0 %  
”Ideariihi”: 162 000 €, alv 0 %  
”Kunnari”: 180 000 €, alv 0 % 
”Portiikki” 145 000 €, alv 0 % 
 
Idealuonnosten kokonaiskustannusarviot: 
”Blumin polku”: 4 574 650 €, alv 0 %  
”Ideariihi”: 4 997 250 €, alv 0 %  
”Kunnari”: 4 966 600 €, alv 0 % 
”Portiikki” 5 033 250 €, alv 0 % 
 
6.3. Kilpailun ratkaisu 
Idealuonnosten laatupisteet ja kustannusarviohinnat sijoitettiin ATL:n hinta-laatu arviointitaulukkoon. 
Liitteenä ideakilpailun pisteytyslomake (Liite 6). Pisteytystaulukossa idealuonnokset olivat seuraavassa 
paremmuusjärjestyksessä: 
1. Blumin polku 
2. Kunnari 
3.  Portiikki 
4.  Ideariihi 
Suunnittelutoimikunta totesi, että ideakilpailussa parhaiten menestyneet ehdotukset ”Blumin polku” ja 
”Kunnari” sisälsivät sellaisia ratkaisuja, ettei toimikunta voinut ratkaista kilpailua pelkkien arviointipisteiden 
perusteella ja toimikunta päätti käyttää oikeuttaan siirtyä kilpailuohjelmassa mainittuun 
neuvottelumenettelyyn kahden parhaan ehdotuksen tekijän kanssa. Kun päätös neuvottelumenettelyyn 
siirtymisestä oli tehty, avattiin kilpailuehdotusten nimikuoret. 
Nimimerkkien tekijät: 
”Blumin Polku”: Arkkitehtitoimisto LPV Jyväskylä Oy & Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy 
”Forum Botnia”: Arkkitehdit Ahlström Oy 
”Ideariihi”:  Arkkitehdit m3 Oy 
”Kunnari”:  Arkkitehtitoimisto Aarne von Boehm Oy 
”Portiikki”: Arkkitehtitoimisto Jääskeläinen Oy 
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Suunnittelutoimikunta kävi neuvottelut Arkkitehtitoimisto LPV Jyväskylä Oy:n ja Arkkitehtitoimisto Aarne 
von Boehm Oy:n kanssa. Arkkitehtitoimisto LPV Jyväskylän kanssa käydyssä neuvottelussa tuli selväksi, että 
uudisosan sijoittaminen toisaalle on sinänsä mahdollista mutta uudelleensijoittaminen tarkoittaa samalla C-
rakennuksen kustannuksia lisääviä muutostöitä. Toisaalle sijoittamisella voi olla myös toiminnallisuutta 
heikentäviä vaikutuksia verrattuna nykyiseen kilpailutyöhön. Arkkitehtitoimisto Aarne von BoehmOy:n 
kanssa käydyssä neuvottelussa käsitellyt muutostarpeet olivat huomattavasti helpommin toteutettavissa, 
toiminnallisuuden jopa parantuessa.  
6.4. Ehdotus jatkotoimenpiteistä 
Suunnittelutoimikunta esittää ehdotusta ”Kunnari” Lapuan lukion jatkosuunnittelun pohjaksi ja sen tekijää 
Aarne von Boehm Oy:tä kohteen arkkitehti- ja pääsuunnittelutehtäviin. Voittanut suunnittelutoimisto saa 
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